

県立屋内スポーツ施設建設に向けた経緯・現状

1 建設決定に至る経緯

平成 4年 9月	『県立武道館建設に関する請願』受理
平成 7年 3月	『県立武道館建設に関する請願』採択
平成18年 6月	『県総合教育計画』に武道館構想を研究課題と明記
平成21年 7月	『県スポーツ推進計画』に中核施設としての武道館構想を明記
平成25年11月	県立武道館建設を求める26万人を越える県民署名の教育長への提出
平成25年12月	県立屋内スポーツ施設のあり方について検討する方針の決定
平成26年12月	『県立屋内スポーツ施設あり方検討委員会（有識者）』の設置
平成27年 5月	同検討委員会が、大規模施設建設を要望する提言書を知事に提出
平成27年 6月	県スポーツ推進審議会へ「県立屋内スポーツ施設の建設等」を諮問
平成27年 6月	同審議会が、「武道をはじめとして多目的に活用できる施設が必要」とする意見書を教育長に提出
平成27年 6月	知事「新たな県立屋内スポーツ」の建設を表明

2 整備にあたっての基本理念

- 大規模大会も開催可能な武道をはじめとする屋内スポーツの拠点
- 県民の誰もが気軽に利用できる施設
- トップリーグの公式戦や各国代表の合宿開催によるスポーツ観光の拠点
- 大規模災害に備えた広域防災拠点の中核施設

3 建設の進捗状況

平成27年 9月	建築設計者をプロポーザル方式で公募
～11月	2段階審査により最優秀者を決定
12月	最優秀者の所属する設計事務所と基本設計業務委託契約を締結
平成28年 3月	基本設計完了
平成28年10月	実施設計完了
平成28年11月	工事請負業者の一般競争入札を公告
平成29年 3月	落札者と工事請負契約を締結
平成29年 4月	建設工事に着工

