


# 工事のお知らせ (1月)

## [1月の予定]

①	防安地改高第1-3号 橋台工(A1)、護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>12月は仮設道路の切換え及び橋台の掘削を行いました。</li> <li>1月下旬基礎部のコンクリートを打設します。</li> </ul>
②	防安地改高第1号 橋脚工(P1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>12月は仮設道路、仮水路、仮締切、土砂の床掘りを行いました。</li> <li>1月は、仮締切の一部と岩盤の掘削を行い躯体の準備に着手します。</li> </ul>
③	交防広河第1-2号 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>12月は仮設道路、仮締切及び掘削の一部を施工しました。</li> <li>1月7日よりブロック積み施工を行います。</li> <li>ブロックの積上げ及びコンクリートを打設します。</li> </ul>
④	30災国河第19号外2件 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事着手に向けた準備を行います。</li> </ul>

### 作業位置図



### 凡例

①	防安地改高第1-3号	橋台工(A1)、護岸工
②	防安地改高第1号	橋脚工(P1)
③	交防広河第1-2号	護岸工
④	30災国河第19号外2件	護岸工

皆様方には工事期間中、ご迷惑をお掛けすると思えます。  
安全第一で作業を進めます。宜しくお願い致します。

# 12月末進捗状況写真


①



②



③



④

