


# 工事のお知らせ (2月)

## [2月の予定]

①	防安地改高第1-3号 橋台工(A1)、護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>1月は橋台の基礎部を施工しました。</li> <li>2月上旬に2回目のコンクリート打設予定です。</li> <li>月末に足場の解体、埋戻しを行います。</li> </ul>
②	防安地改高第1号 橋脚工(P1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1月は床掘りを完了し橋脚フーチング部の鉄筋、足場、型枠の組立を行いました。</li> <li>2月はフーチング部のコンクリートを打設し柱部の施工を行います。</li> </ul>
③	交防広河第1-2号 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>1月は主にブロック積を施工しました。</li> <li>2月は根固めブロックの設置と、築堤盛土を施工します。</li> </ul>
④	30災国河第19号外2件 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>2月は工事着手に向けた準備を行います。</li> <li>3月より工事着手する予定です。</li> </ul>

### 作業位置図



### 凡例

①	防安地改高第1-3号	橋台工(A1)、護岸工
②	防安地改高第1号	橋脚工(P1)
③	交防広河第1-2号	護岸工
④	30災国河第19号外2件	護岸工

皆様方には工事期間中、ご迷惑をお掛けすると思えます。  
安全第一で作業を進めます。宜しくお願い致します。

## 2月末進捗状況写真

①



②



③



④

