


# 工事のお知らせ (3月)

## [3月の予定]

①	防安地改高第1-3号 橋台工(A1)、護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>2月は橋台を完成させ足場を撤去しました。</li> <li>3月は橋台周りを土砂で埋戻し、河川内に仮締切を施工してブロック積みに着手します。</li> </ul>
②	防安地改高第1号 橋脚工(P1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2月は橋脚のフーチング及び柱部の施工を行いました。</li> <li>3月は橋脚柱部の脱枠を行い、3月中旬から足場を解体し埋め戻しを行う予定です。</li> </ul>
③	交防広河第1-2号 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>2月はブロック積みと根固めブロックを施工しました。</li> <li>3月は工事用道路の撤去及び築堤盛土を行い工事完了です。</li> </ul>
④	30災国河第19号外2件 護岸工	<ul style="list-style-type: none"> <li>2月は工事着手に向けた準備を行いました。</li> <li>3月下旬より工事着手する予定です。</li> </ul>

### 作業位置図



### 凡例

①	防安地改高第1-3号	橋台工(A1)、護岸工
②	防安地改高第1号	橋脚工(P1)
③	交防広河第1-2号	護岸工
④	30災国河第19号外2件	護岸工

皆様方には工事期間中、ご迷惑をお掛けすると思えます。  
安全第一で作業を進めます。宜しくお願い致します。

## 2月末進捗状況写真

①



②



③



④

