資料1

地域医療構想の策定スケジュール

医療審議会	医療計画策定協議会	地域医療構想調整会議

【8月7日】
・制度の概要、今後の進め方
・推計値の説明
・区域間の調整について説明
・検討事項の説明　など

【8月17日～9月8日】
・制度の概要、今後の進め方
・推計値の説明
・区域間の調整について説明
・検討事項の説明　など

【10月8日】
・推計値の説明
・各調整会議等の経過報告　など

【10月13日～11月4日】
・推計値の説明
・骨子（案）の説明
・慢性期の目標案決定
・区域間の調整案決定　など

【12月1日】
・各調整会議の経過報告
・推計値の説明
・骨子（案）の説明
・慢性期の目標案決定
・区域間の調整案決定　など

【28年1月中旬～2月上旬】
・素案の説明
・必要病床数の決定
・目指すべき医療提供体制、実現方策等について協議　など

【28年2月～3月頃】
・各調整会議の経過報告
・素案の説明
・必要病床数の決定
・構想区域の確認
・素案の決定　など

【28年3月下旬】
・各調整会議等の経過報告
・素案の内容について審議　など

※必要に応じて開催

【28年度前半頃？】パブリックコメント（県民意見募集）・関係団体等への意見聴取

※必要に応じて開催

・パブリックコメント等の結果報告
・最終調整
・構想案決定

・構想案の諮問・答申

【28年度半ば頃？】地域医療構想の策定・公表・国への報告