スケジュール


流域治水プロジェクト　ロードマップ
令和3年度
項目
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
●二級水系
資料作成
（フォローアップ）
事前準備
幹事会（第1回）
幹事会
協議会（第1回）
協議会
公表
プロジェクト公表