
今後のスケジュール

【平成２８年度】

９月 県議会 補正予算案の上程

１０月 県産スギ製材品の調達や工事監理業務等に係る契約の締結

実施設計の完了（２４日まで）

１１月 設計額（予定価格）の確定、入札公告（ＷＴＯ対象）

２月 工事請負業者の決定

３月 工事請負契約の締結

建設工事着工 〔工事期間：約２５ヵ月〕

【平成３１年度】

４月 建設工事竣工

９月 ラグビーワールドカップ（９月２０日～１１月２日）

施設の概要

１ 延床面積：１５,９００㎡

※機械室等の必要面積を整理

（１）多目的競技場：１１,５８２㎡

（２）武 道 場 ： ２,９８５㎡

（３）ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室： ５０６㎡

（４）機 械 室 等 ： ８２７㎡

２ 観客収容人員：

（１）多目的競技場：２,０００人（固定席）、２０台（車椅子席スペース）

２,０００人（移動観覧席）、１,０００人（パイプ椅子）

※移動観覧席及びパイプ椅子については工事請負費に含まない

（２）武 道 場 ： ４００人（固定席）、６台（車椅子席スペース）

３ 構 造：鉄筋コンクリート造及び屋根構造は木造(県産スギ製材品を使用)

（ただし、多目的競技場の屋根構造は一部鉄骨造）

４ 建設工事に係る主な予算概要：

（１）工 事 請 負 費：約７２.９億円

うち県産スギ製材品（構造及び内装に使用する材）の調達に係る経費（約１.３億円）

（２）工事監理業務委託等： 約１.４億円


