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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（１／５） 

  

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

別府市拡大

啓開箇所有り

NEXCO・国管理区間

啓開区間(ステップⅠ)



42 

 

最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（２／５） 
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．
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．
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．
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（３／５） 

 

  
大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

杵築Ａ-１班 杵築Ａ-２班
（津波浸水L=0.5km）

啓開日数１．２５日

日出１班
（液状化L=0.2km）

啓開日数０．１日

NEXCO・国管理区間

啓開区間(ステップⅠ)
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（４／５） 

 

  
大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

国東Ａ-１班 国東Ａ-２班
（津波浸水L=0.3km）
（橋梁段差：3箇所）

啓開日数０．８５日

姫島村拡大

国東Ｂ-１班 国東Ａ-３班
（津波浸水L=0.2km）
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数０．５５日

国東Ｃ-１班 国東Ｂ-２班
（津波浸水L=0.2km）
（橋梁段差：2箇所）

啓開日数０．５５日

啓開区間(ステップⅠ)
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（５／５） 

 

  
大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

啓開箇所無し
（ステップⅠ）

啓開区間(ステップⅠ)


