
● 前回説明会のおさらい

１．階段・斜路工について

２．泉源調査の経過報告について

３．護岸法線の一部変更について

４．今後のスケジュール

今回の説明内容
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玖珠川河川改修事業

概
成

完
了

工程表

【R6 R10】

【R11 R13】

堤防が低い区間である最上流部の対策を優先的に実施
※用地補償、堤防の嵩上げ工事（パラペット等）

【ステップ１】（概ね４年後まで）

【ステップ２】（概ね７年後まで）

【ステップ３】（概ね１０年後まで）
河道掘削（R11 R13)の実施により目標流量を確保

川幅が狭い区間については、原則下流から河道拡幅等を実施
※用地補償の時期については、状況に応じて対応

※計画案は現時点のものであり、今後の進捗状況等により
変更となる可能性があります。

R4.12

川幅が狭い区間

川幅が狭い区間川幅が狭い区間
堤防が低い区間

１工区 ２工区

４工区３工区

５工区

川幅が狭い区間川幅が狭い区間

日田市
天瀬振興局

JR天ヶ瀬駅

天ヶ瀬橋
湯山橋

新天瀬橋

事業延長 L=2,150m

河川改修の手順
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公民館

１.階段・斜路工について（１工区）

1工区

横断図

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。

ＪＲ橋

九電堰

桜滝駐車場

天瀬振興局

合楽川

階段設置箇所
斜路設置箇所

①

②

③

④ ⑤ ⑥

⑧

⑦
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Co

L=2.0

GH=186.77

崩壊
Co

Co

天ケ瀬ストアー

１.階段・斜路工について（２工区）

横断図

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。

新湯山橋

桜滝駐車場

駅前温泉

天ヶ瀬駅

玖珠川

階段設置箇所

２工区

①

②

③
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１.階段・斜路工について（３工区）

横断図

赤岩川

階段設置箇所

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。

薬師湯

吊橋（成天閣）

神田湯

新天ヶ瀬橋（工事中）

３工区（左岸）①

②
③

④
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斜路設置箇所

１.階段・斜路工について（４工区）

横断図

H . W . L 1 9 8 . 7 2 8

市道

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。

湯山発電所

付替道路
赤岩湯市営駐車場

４工区

新
天
ヶ
瀬
橋
ま
で

① ②
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１.階段・斜路工について（５工区）

横断図
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赤岩川

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。

天ヶ瀬橋

新天ヶ瀬橋
（工事中）

階段設置箇所 斜路設置箇所

５工区（右岸）

吊橋（成天閣）

②

③

④ ⑤

①

⑥
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番号①

番号③

番号④

番号⑤

番号⑦

番号①久寿屋跡

番号③大観荘跡

番号④小田ﾊﾟｰﾏ跡

番号⑤日田屋横

番号⑦市営駐車場

・掘削済 ５箇所（番号①・③・④・⑤・⑦）
・必要性精査中２箇所（番号②・⑥）
・深さ 約１００ｍ/箇所
・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔内温度、電気抵抗の測定や逸水層(温泉が滞水している可能性のある層)を調査

温度：20～25℃
逸水層：なし

温度：20～60℃
逸水層：なし

温度：20～80℃
逸水層：12.6m 温度：20～85℃

逸水層：19m･30m･59m

温度：未着手
逸水層：精査中
※98m地点で温泉湧出
地表まで到達

○泉源調査 試掘ボーリング状況について

番号②

番号⑥

２.泉源調査の経過報告について
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３.護岸法線の一部変更について

赤岩川神田湯

掘削による泉源へ
の影響を最小限とす
るため、岩盤河床の
掘削をやめて護岸を
市道側に引くことで
河川断面を確保する。

新天ヶ瀬橋
(工事中)

当初計画

変更計画

断面位置

令和4年12月時点
計画は変わる可能性があります。 変更計画区間
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 R5以降

概略設計

詳細設計

１、４工区

用地測量

補償物件調査

用地交渉

２、３、５工区

用地測量

補償物件調査

用地交渉

泉源調査
（ボーリングなど）

※計画変更の検討やとりまとめ

令和４年度 予定スケジュール（案）

事前測量

境界立会

１,４工区

解析事前調整

用地買収範囲確定（幅杭設置）

事前測量

境界立会

※変更点を赤書で表示。スケジュールは目安です。
業務の進捗状況により変更になる場合があります。

★
説明会

R4.12

補償検討

用地買収範囲確定（幅杭設置）

ボーリング調査

★
説明会

２工区

※説明会での意見やデザイン会議を踏まえ、継続して作業

用地交渉
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