
事業計画一覧（シェッド）

設置
年度

延長
(m)

幅員
(m)

点検
年度

診断
結果

着手 完了
2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

2034
(R16)

大野１ロックシェッド 国道442号 1987 19.5 7.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.7

佐伯１ロックシェッド 国道388号 1977 60.0 9.1 2023 Ⅱ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 15.8

臼杵１ロックシェッド 国道217号 1972 64.0 8.1 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 15.5

臼杵２ロックシェッド 国道217号 1971 176.0 8.9 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 42.9

中津１ロックシェッド 国道212号 1967 67.5 7.5 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 15.6

日田１ロックシェッド 県道天ヶ瀬阿蘇線 1989 45.0 7.8 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 11.3

佐伯２ロックシェッド 県道梶寄浦佐伯線 1981 31.2 9.5 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 9.4

対策予定年度

施設名 路線名

諸元 最新点検結果

次回
点検
年度

点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）

対策内容

全体
概算

事業費
(百万円)

備考
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事業計画一覧（大型カルバート）

設置
年度

延長
(m)

幅員
(m)

点検
年度

診断
結果

着手 完了
2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

2034
(R16)

別府５カルバート 国道500号 1983 70.0 7.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 16.5

別府７カルバート 国道500号 2005 13.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.8

別府３カルバート 国道500号 1983 30.0 5.5 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.6

別府４カルバート 国道500号 1983 12.0 5.5 2023 Ⅱ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.7

別府６カルバート 国道500号 1983 9.0 7.0 2023 Ⅱ 2028 □ □ 点検 0.4

大分７カルバート 国道442号 1999 15.7 5.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.4

佐伯４カルバート 国道388号 1990 26.5 7.0 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.2

佐伯５カルバート 国道388号 1990 23.5 5.5 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.2

佐伯６カルバート 国道388号 1990 14.1 6.0 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.2

佐伯１２カルバート（Ｆ388Z004） 国道388号 不明 13.0 3.0 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.6

玖珠４カルバート 国道387号 不明 12.3 6.5 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.8

玖珠１カルバート 国道387号 1986 19.5 7.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.6

玖珠２カルバート 国道387号 不明 14.8 5.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.2

玖珠３カルバート 国道387号 不明 15.2 5.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.3

日田４カルバート（J386Z010） 国道386号 1986 18.8 5.0 2023 Ⅲ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/その他/塗装/ひびわれ注入/点検 11.0

佐伯２カルバート 国道326号 1986 13.2 6.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.0

佐伯１カルバート 国道217号 2004 32.8 7.0 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 7.7

国東２カルバート 国道213号 2006 14.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.0

中津１４カルバート 国道212号 2008 38.0 8.8 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 9.6

中津１５カルバート 国道212号 2008 39.0 8.5 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 9.7

中津７カルバート 国道212号 2008 36.0 7.4 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 8.6

中津８カルバート 国道212号 2008 20.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.5

中津１２カルバート 国道212号 2008 21.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.6

中津１１カルバート 国道212号 2008 19.0 5.3 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.2

中津９カルバート 国道212号 2008 17.0 5.9 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.8

中津６カルバート 国道212号 2008 33.0 10.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 8.7

中津１３カルバート 国道212号 1986 39.0 7.7 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 9.4

中津１０カルバート 国道212号 2008 19.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.3

中津１６カルバート 国道212号 2008 51.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 11.1

中津５カルバート 国道212号 2008 50.0 8.1 2023 Ⅱ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 12.3

大分４カルバート 国道197号 2001 60.0 5.8 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 13.5

大分２カルバート 国道197号 2001 46.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 10.4

大分３カルバート 国道197号 2001 37.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 8.4

大分６カルバート 国道197号 2000 26.4 5.0 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.7

大分１カルバート 国道197号 2001 22.0 5.6 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.9

宇佐１カルバート 県道和気佐野線 1985 13.0 6.5 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.0

宇佐２カルバート 県道和気佐野線 1985 20.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.3

宇佐３カルバート 県道和気佐野線 2008 4.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 0.9

中津１カルバート 県道豊前万田線 1986 12.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.7

日田５カルバート（J009Z010） 県道日田鹿本線 不明 17.0 13.0 2023 Ⅰ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.0

別府８カルバート 県道日出真那井杵築線 1996 63.8 4.0 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 13.2

別府９カルバート 県道日出真那井杵築線 1972 34.2 7.0 2023 Ⅱ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 8.1

別府１カルバート 県道日出山香線 1972 10.0 6.5 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.3

別府１０カルバート 県道東山庄内線 不明 10.0 15.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.1

大分８カルバート 県道中判田犬飼線 1977 16.3 5.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.5

中津４カルバート 県道中津高田線 2003 60.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 13.6

中津３カルバート 県道中津高田線 2003 27.1 6.0 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.1

豊後大野２カルバート 県道池田大原線 不明 14.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.0

大分５カルバート 県道大分臼杵線 1989 20.0 6.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.5

国東１カルバート 県道成仏杵築線 2002 13.0 9.5 2023 Ⅱ 2028 □ □ 点検 0.8

竹田２カルバート 県道庄内久住線 不明 10.2 6.0 2023 Ⅱ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.3

別府２カルバート 県道山香国見線 1972 14.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2034 □ □ ○ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 3.0

豊後大野１カルバート 県道三重新殿線 2007 25.0 5.6 2023 Ⅱ 2028 □ □ 点検 0.9

佐伯9カルバート 県道佐伯津久見線 2007 27.5 6.0 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.2

佐伯7カルバート 県道佐伯津久見線 1994 27.5 9.2 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 7.0

佐伯８カルバート 県道佐伯津久見線 2007 27.7 5.1 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.0

竹田３カルバート（H640Z010） 県道穴井迫荻線 不明 17.9 8.3 2023 Ⅲ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 37.7

竹田１カルバート 県道九重野荻線 不明 8.2 6.5 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 1.9

中津２カルバート 県道吉富本耶馬渓線 1997 12.0 5.0 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 2.6

佐伯１１カルバート 県道笠掛直見停車場線 2004 20.5 5.0 2023 Ⅱ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.8

佐伯１０カルバート 県道笠掛直見停車場線 2004 17.7 5.0 2023 Ⅱ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.3

対策予定年度

施設名 路線名

諸元 最新点検結果

次回
点検
年度

点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）

対策内容

全体
概算

事業費
(百万円)

備考
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事業計画一覧（溝橋）

設置
年度

内空幅
(m)

延長
(m)

点検
年度

診断
結果

着手 完了
2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

2034
(R16)

E502M021 国道502号 2007 2.5 33.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.3

E502M065 国道502号 2005 4.0 46.0 2025 Ⅱ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 37.3

E502M103 国道502号 1996 4.5 25.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 22.7

E502M104 国道502号 1989 2.0 30.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.9

E502M105 国道502号 1989 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

E502M61-1 国道502号 2013 4.0 11.5 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.3

E502M61-2 国道502号 2013 4.0 10.5 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.3

G502M020 国道502号 1990 3.0 14.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

G502M036 国道502号 1974 2.5 24.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.6

G502M043 国道502号 1994 2.0 27.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.6

C500M001 国道500号 1960 2.8 22.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 21.7

C500M011 国道500号 1985 3.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

C500M046 国道500号 1983 2.5 26.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.5

L500M207 国道500号 1989 2.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.4

L500M217 国道500号 1960 2.0 13.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 15.4

L500M218 国道500号 1961 2.0 13.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 32.6

N500M003 国道500号 1965 2.8 7.0 2025 Ⅳ 2030 □ □ 点検 0.2 対策完了：補修済

N500M055 国道500号 1978 2.4 16.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 8.7

N500M096 国道500号 1993 2.8 18.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入/点検 4.4

N500M099 国道500号 1990 2.0 18.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 4.8

N496M046 国道496号 1994 2.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

N496M055 国道496号 1976 2.0 7.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0

H442M039 国道442号 1999 4.1 15.0 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

H442M071 国道442号 1992 3.5 16.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.4

H442M075 国道442号 2009 2.5 17.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.3

F388M013 国道388号 1976 5.0 25.0 2024 Ⅱ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 25.0

F388M043 国道388号 1990 3.5 25.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.9

F388M055 国道388号 1989 3.5 16.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.4

F388M063 国道388号 1975 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

F388M087 国道388号 2004 2.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

F388M089 国道388号 2004 2.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

F388M151 国道388号 1981 2.5 33.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.3

F388M152 国道388号 1981 3.0 23.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 14.3

F388M181 国道388号 2009 2.2 23.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.8

J387M026 国道387号 1973 3.0 22.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.6

K387M006 国道387号 2000 3.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

K387M053 国道387号 1999 2.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

K387M097 国道387号 不明 2.0 22.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

Ｌ387M003 国道387号 1994 2.5 22.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.5

Ｌ387M198 国道387号 1985 2.0 17.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 28.1

J386M001 国道386号 不明 2.1 18.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.0

J386M008 国道386号 1964 2.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

F326M001 国道326号 1998 2.0 21.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.0

F326M053 国道326号 1984 2.0 15.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

G326M019 国道326号 1982 2.0 24.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.3

G326M027 国道326号 1989 2.5 20.0 2023 Ⅱ 2028 2028 2029 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

G326M052 国道326号 1982 3.0 14.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 13.7

G326M056 国道326号 1979 3.0 11.0 2024 Ⅱ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 15.7

D217M005 国道217号 2007 2.2 19.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.9

D217M008 国道217号 2010 4.5 27.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 24.5

D217M021 国道217号 1973 2.5 20.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

E217M004 国道217号 不明 8.6 8.5 2023 Ⅰ 2028 2033 2034 □ □○ ● 設計/点検 0.6

E217M035 国道217号 1991 3.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

E217M036 国道217号 1981 4.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 14.6

E217M038 国道217号 1981 4.0 23.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 18.6

E217M047 国道217号 1981 4.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 16.2

E217M048 国道217号 1981 3.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.3

E217M062 国道217号 1981 4.5 17.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 15.4

E217M064 国道217号 1992 3.0 14.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

E217M066 国道217号 2002 3.0 13.0 2024 Ⅲ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 8.2

E217M082 国道217号 1972 3.6 18.0 2024 Ⅲ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 2.9

E217M107 国道217号 2008 2.0 16.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.9

E217M116 国道217号 1988 2.5 20.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

F217M005 国道217号 1997 2.0 12.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 22.5

F217M017 国道217号 1994 2.5 13.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.3

F217M085 国道217号 1996 2.5 18.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.4

F217M088 国道217号 1987 2.1 11.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.9

F217M131 国道217号 1963 3.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.0

F217M138 国道217号 2010 2.0 48.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 20.6

F217M143 国道217号 2009 3.0 11.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

C213M002 国道213号（空港道路） 1990 4.0 22.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.8

C213M007 国道213号（空港道路） 1990 5.0 38.0 2024 Ⅱ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 38.0

C213M009 国道213号（空港道路） 1990 3.0 35.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/止水工/点検 23.7

C213M013 国道213号（空港道路） 1990 7.0 30.0 2024 Ⅱ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 41.5

C213M020 国道213号（空港道路） 1990 5.0 36.0 2024 Ⅱ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 36.0

C213M021 国道213号（空港道路） 1990 10.0 36.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/止水工/点検 22.3

C213M027 国道213号（空港道路） 1990 2.5 22.0 2024 Ⅰ 2029 □ □ 点検 0.4

C213M028 国道213号（空港道路） 1990 3.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

A213M020 国道213号 1966 3.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

A213M086 国道213号 1987 4.0 18.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2025 ● □ □ 断面修復/点検 1.6 R7工事予定

A213M089 国道213号 1964 2.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

A213M095 国道213号 1963 2.0 13.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

A213M102 国道213号 1964 2.0 16.0 2024 Ⅰ 2029 □ □ 点検 0.3
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A213M103 国道213号 1964 2.2 14.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.5

A213M105 国道213号 2002 2.5 20.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

B213M002 国道213号 1988 2.0 15.0 2021 Ⅲ 2026 2025 2026 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入/点検 5.9

B213M008 国道213号 2002 2.0 11.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

B213M010 国道213号 1988 4.0 13.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

B213M026 国道213号 1981 3.5 17.0 2021 Ⅱ 2026 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 12.2

B213M040 国道213号 2007 2.0 22.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.5

B213M044 国道213号 1983 2.0 19.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.2

B213M049 国道213号 1983 2.0 18.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

B213M056 国道213号 1983 3.0 15.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.3

B213M073 国道213号 1981 2.0 17.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

B213M098 国道213号 2001 3.0 19.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.8

B213M130 国道213号 1970 2.0 10.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

B213M182 国道213号 1998 2.5 9.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

B213M190 国道213号 1994 2.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

B213M209 国道213号 1971 4.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.7

B213M211 国道213号 1970 4.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.4

C213M023 国道213号 1970 3.1 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.9

C213M024 国道213号 1971 3.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.2

C213M026 国道213号 1971 3.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

C213M047 国道213号 1970 4.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.9

C213M056 国道213号 1990 3.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

C213M062 国道213号 2009 4.0 14.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入/点検 5.9

C213M068 国道213号 1991 3.0 16.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.9

L213M020 国道213号 1963 2.0 10.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

N213M004 国道213号 1962 2.2 12.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

N213M018 国道213号 1962 2.2 10.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

N213M019 国道213号 1962 2.1 13.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.8

N213M020 国道213号 1962 2.2 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.5

N213M035 国道213号 1960 2.4 6.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0

N213M058 国道213号 1959 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

N213M066 国道213号 1959 4.2 10.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/点検 5.5

N213M069 国道213号 1959 3.0 18.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/止水工/点検 19.3

N213M072 国道213号 1959 2.0 38.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 6.0

N213M077 国道213号 1958 2.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

J212M031 国道212号 1979 2.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

J212M032 国道212号 1993 4.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 16.2

J212M054 国道212号 2001 2.5 21.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.0

J212M072 国道212号 1986 5.0 28.0 2025 Ⅱ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 28.0

J212M073 国道212号 1986 3.0 30.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 18.6

J212M083 国道212号 1964 3.5 16.0 2024 Ⅱ 2029 2027 2028 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.4

J212M084 国道212号 1964 2.9 18.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.8

J212M086 国道212号 不明 2.0 20.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 12.9

J212M089 国道212号 1950 2.8 13.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.6

J212Z010 国道212号 不明 5.5 22.3 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 24.5

J212Z020 国道212号 不明 5.5 22.3 2023 Ⅱ 2028 2027 2028 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 24.5

J212Z030 国道212号 不明 5.5 24.4 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 26.8

J212Z040 国道212号 不明 5.0 43.8 2023 Ⅱ 2028 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入等/点検 43.9

N212M002 国道212号 2000 2.0 16.0 2024 Ⅱ 2029 2028 2029 ○ □● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.9

N212M011 国道212号 1965 2.0 15.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 20.5

N212M014 国道212号 1966 2.0 15.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 3.3

N212M015 国道212号 1966 2.0 16.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 20.8

N212M057 国道212号 1977 3.5 15.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/止水工/点検 5.2

N212M063 国道212号 1976 3.5 15.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.7

N212M089 国道212号 1967 2.2 10.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.1

N212M091 国道212号 1967 2.3 8.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 12.3

N212M110 国道212号 1990 2.0 10.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 7.3

N212M121 国道212号 1967 2.0 8.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 7.7

N212M211 国道212号 1977 3.2 10.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.6

N212M234 国道212号 1972 2.5 25.0 2025 Ⅱ 2030 2027 2028 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 13.1

J211M044 国道211号 1985 2.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2028 2029 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

D197M049 国道197号 1966 2.5 33.0 2024 Ⅲ 2029 2026 2027 ○ ● □ □ 設計/断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 4.7

D202M040 県道挾間野津原線 不明 2.4 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.1

D202M041 県道挾間野津原線 2003 2.4 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.5

D202M043 県道挾間野津原線 2000 2.0 6.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

B055M004 県道両子山武蔵線 1991 2.2 8.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.7

B055M006 県道両子山武蔵線 2004 2.5 18.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.4

B055M115 県道両子山武蔵線 1986 3.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

B055M117 県道両子山武蔵線 1972 3.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

B055M126 県道両子山武蔵線 1970 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

N667M011 県道落合斉藤線 1994 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

N667M031 県道落合斉藤線 1990 2.5 9.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

N667M043 県道落合斉藤線 1985 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

N667M050 県道落合斉藤線 1984 2.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

E053M038 県道野津宇目線 不明 2.3 16.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.8

E053M048 県道野津宇目線 不明 3.0 6.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/点検 5.1

F053M021 県道野津宇目線 1982 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

F053M029 県道野津宇目線 1984 2.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.4

L027M042 県道耶馬溪院内線 2004 1.3 10.0 2024 Ⅱ 2029 2032 2033 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0

N027M001 県道耶馬渓院内線 1973 2.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

N027M018 県道耶馬渓院内線 2004 2.0 27.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.6

N027M031 県道耶馬渓院内線 1990 2.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

D715M033 県道木田神崎線 1993 2.0 22.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.5
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N663M052 県道万田四日市線 1999 3.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

G410M035 県道牧口徳田竹田線 2001 2.5 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

G410M036 県道牧口徳田竹田線 2001 2.5 18.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.4

B683M004 県道北浦姫島港線 1971 2.5 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.2

N002M030 県道豊前耶馬溪線 2009 2.5 19.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.0

N002M033 県道豊前耶馬溪線 1978 2.5 21.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.0

N002M054 県道豊前耶馬溪線 1983 2.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

N001M003 県道豊前万田線 1992 2.1 35.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 3.6

N001M011 県道豊前万田線 1995 2.0 28.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.0

A029M008 県道豊後高田国東線 1990 3.5 13.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.3

A029M009 県道豊後高田国東線 1990 3.0 12.0 2021 Ⅰ 2026 □ □ 点検 0.3

A029M036 県道豊後高田国東線 1978 2.0 10.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

A029M039 県道豊後高田国東線 2001 2.5 15.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.9

A029M063 県道豊後高田国東線 1993 2.0 28.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.0

A029M101 県道豊後高田国東線 1972 2.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

B034M018 県道豊後高田安岐線 1980 2.5 9.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

B034M048 県道豊後高田安岐線 1989 3.5 15.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.7

B034M077 県道豊後高田安岐線 1971 2.5 10.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

B034M078 県道豊後高田安岐線 2006 3.5 9.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

J107M051 県道宝珠山日田線 1981 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

C051M001 県道別府挾間線 2005 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

C052M002 県道別府庄内線 2006 2.0 26.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.2

C052M003 県道別府庄内線 2006 3.0 24.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 14.9

K702M014 県道平原耶馬溪線 不明 2.0 7.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

K702M015 県道平原耶馬溪線 不明 2.0 6.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

B544M007 県道文殊山浜線 1980 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

G693M009 県道百枝大野線 1995 2.5 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

L656M006 県道尾永井猿渡線 1983 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

K040M119 県道飯田高原中村線 1993 2.0 19.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.2

J407M008 県道白地日田線 2000 5.2 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 20.8

K407M016 県道白地日田線 1981 4.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.7

H638M089 県道白丹竹田線 1996 2.1 45.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.8

J009M001 県道日田鹿本線 不明 2.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

J009M019 県道日田鹿本線 不明 3.0 6.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.7

J009M049 県道日田鹿本線 2006 2.5 33.0 2023 Ⅰ 2028 □ □ 点検 0.7

J009M169 県道日田鹿本線 1983 4.0 18.5 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 15.0

J009M190 県道日田鹿本線 不明 2.0 5.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 2.1

J009M200 県道日田鹿本線 1978 2.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

J009M205 県道日田鹿本線 1979 2.5 16.5 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

J009M209 県道日田鹿本線 不明 3.5 8.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 19.4

J720M021 県道日田山国線 不明 2.0 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0

J048M003 県道日田玖珠線 2002 2.2 7.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.3

J048M005 県道日田玖珠線 1935 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

K048M006 県道日田玖珠線 1981 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

C643M003 県道日出真那井杵築線 1989 2.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

C643M031 県道日出真那井杵築線 1999 2.1 16.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.2

C024M017 県道日出山香線 1990 4.0 18.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/断面修復/点検 61.4

C024M018 県道日出山香線 1990 4.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.7

C024M020 県道日出山香線 2001 2.0 14.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

C024M022 県道日出山香線 1998 2.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

F006M048 県道日ノ影宇目線 不明 2.0 4.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

F006M059 県道日ノ影宇目線 1989 3.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

F006M084 県道日ノ影宇目線 2001 4.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 14.6

J134M007 県道南小国上津江線 1991 2.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

J134M014 県道南小国上津江線 1993 3.0 31.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 19.2

C644M001 県道藤原杵築線 1972 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

C644M004 県道藤原杵築線 1971 3.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

C644M007 県道藤原杵築線 1970 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

N110M001 県道東下中津線 1994 2.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

N110M008 県道東下中津線 1941 2.1 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.1

K710M006 県道田野野上線 1986 3.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

K710M035 県道田野野上線 1979 3.8 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.4

K710M044 県道田野野上線 1978 2.0 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0

D621M079 県道田野庄内線 2009 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

D621M096 県道田野庄内線 1997 2.2 19.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.9

D621M100 県道田野庄内線 1997 2.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

J012M038 県道天瀬阿蘇線 1979 2.5 17.4 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.1

J012M105 県道天瀬阿蘇線 1992 2.0 14.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

J012M112 県道天瀬阿蘇線 1984 2.0 12.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

J012M130 県道天瀬阿蘇線 1991 2.3 21.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/止水工/点検 21.5

J012M132 県道天瀬阿蘇線 1991 2.3 18.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.8

C642M001 県道鉄輪亀川線 1984 3.3 15.0 2024 Ⅱ 2029 2033 2034 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.2

N646M006 県道津民中摩線 1984 2.0 6.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 7.2

N646M023 県道津民中摩線 1970 3.0 19.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.8

E204M023 県道津久見野津線 不明 2.0 12.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/断面修復/点検 3.2

F607M020 県道長良木立線 1982 2.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

J106M010 県道朝田日田線 1998 2.4 12.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 30.3

J106M039 県道朝田日田線 1989 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

D056M015 県道中判田下郡線 1985 4.3 36.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 1.2

N113M003 県道中津豊前線 1961 2.8 25.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 14.6

N411M011 県道中津山国自転車道線 1977 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

N411M027 県道中津山国自転車道線 1974 2.0 4.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 1.7

N411M030 県道中津山国自転車道線 1974 2.0 7.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.0
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A023M001 県道中津高田線 2001 4.0 17.0 2021 Ⅱ 2026 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 13.8

A023M005 県道中津高田線 2006 5.5 12.0 2021 Ⅰ 2026 □ □ 点検 0.5

A023M007 県道中津高田線 1994 4.0 20.0 2021 Ⅱ 2026 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 16.2

L023M037 県道中津高田線 2003 2.5 12.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.3

N023M040 県道中津高田線 2003 3.3 45.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 30.5

N023M043 県道中津高田線 2006 3.5 45.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 32.2

N023M061 県道中津高田線 1966 3.0 30.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 18.6

N108M004 県道中津吉富線 1934 2.0 9.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.9

N108M009 県道中津吉富線 1998 3.0 16.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.9

H047M039 県道竹田直入線 2003 2.0 18.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

H047M053 県道竹田直入線 1997 3.2 12.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.9

H008M011 県道竹田五ヶ瀬線 2001 2.0 23.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.9

H008M039 県道竹田五ヶ瀬線 1998 2.7 20.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

H008M061 県道竹田五ヶ瀬線 1990 2.5 18.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

G057M001 県道竹田犬飼線 不明 2.0 20.0 2023 Ⅲ 2028 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 28.6

G041M039 県道大分大野線 1978 3.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

D021M002 県道大分臼杵線 1985 3.0 23.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 14.3

E021M032 県道大分臼杵線 1979 2.5 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

E707M005 県道大泊浜徳浦線 2006 3.8 26.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 20.1

E707M024 県道大泊浜徳浦線 2008 2.0 16.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.9

E707M028 県道大泊浜徳浦線 不明 2.0 5.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 2.1

E707M045 県道大泊浜徳浦線 1991 3.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

E707M080 県道大泊浜徳浦線 2000 2.2 25.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/点検 5.4

E707M088 県道大泊浜徳浦線 1994 3.0 17.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/点検 5.4

E707M091 県道大泊浜徳浦線 2000 2.0 36.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/ひびわれ注入/点検 5.6

E707M094 県道大泊浜徳浦線 2000 3.5 16.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 止水工/点検 5.5

E707M095 県道大泊浜徳浦線 2000 2.5 23.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.1

E707M120 県道大泊浜徳浦線 2003 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

E707M125 県道大泊浜徳浦線 不明 8.2 8.3 2023 Ⅰ 2028 □ □ 点検 0.5

E707M126 県道大泊浜徳浦線 不明 2.4 8.2 2023 Ⅲ 2028 2025 2025 ● □ □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 5.2

F692M002 県道大入島南循環線 1982 2.6 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.4

F692M004 県道大入島南循環線 1982 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

F692M123 県道大入島南循環線 1972 2.0 42.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 18.0

C049M008 県道大田杵築線 1998 3.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

C049M027 県道大田杵築線 1985 3.0 26.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 16.1

C049M028 県道大田杵築線 1993 2.4 30.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 15.2

J671M003 県道大鶴熊取線 1978 3.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

J671M005 県道大鶴熊取線 1978 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

D022M001 県道大在大分港線 1981 2.4 56.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2025 ● □ □ 断面修復/点検 26.1

D022M002 県道大在大分港線 2000 2.4 56.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2025 ● □ □ 断面修復/止水工/ひびわれ注入/点検 26.1

D022M006 県道大在大分港線 1995 3.0 39.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 24.2

D022M007 県道大在大分港線 2004 5.0 49.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 49.1

E633M013 県道川登臼杵線 2006 3.5 13.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

K679M004 県道川上玖珠線 1990 2.5 15.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.3

K679M015 県道川上玖珠線 1973 4.5 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.9

F603M054 県道赤木吹原佐伯線 不明 2.0 4.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

F603M061 県道赤木吹原佐伯線 不明 2.0 3.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 1.3

F603M100 県道赤木吹原佐伯線 1995 2.5 15.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.9

B652M017 県道赤根富来浦線 1987 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

B652M048 県道赤根富来浦線 2009 3.0 21.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.0

B652M084 県道赤根富来浦線 1992 5.0 13.0 2021 Ⅱ 2026 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.0

A654M009 県道赤根真玉線 不明 2.0 8.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.4

A654M020 県道赤根真玉線 2008 2.1 12.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.4

A654M074 県道赤根真玉線 1982 2.5 12.0 2021 Ⅰ 2026 □ □ 点検 0.2 対策完了：補修済

A654M081 県道赤根真玉線 1982 3.2 37.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 24.4

A654M083 県道赤根真玉線 不明 3.0 7.6 2021 Ⅰ 2026 □ □ 点検 0.2

A654M084 県道赤根真玉線 不明 2.0 7.7 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.3

J676M004 県道西有田豆田線 1996 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

F687M002 県道西野浦河内線 1994 2.8 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

F687M010 県道西野浦河内線 1993 2.5 16.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.4

J698M010 県道西大山大野日田線 不明 2.5 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.7

J698M105 県道西大山大野日田線 2000 2.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

D682M005 県道西寒多寒田線 1976 3.4 17.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.8

B405M024 県道成仏杵築線 1990 2.8 7.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.1

Ｋ704M034 県道菅原山浦線 1980 4.5 13.0 2023 Ⅱ 2028 2032 2033 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.8

Ｋ704M007 県道菅原戸畑線 1982 3.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

Ｋ704M013 県道菅原戸畑線 1980 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

N702M049 県道深秣植野線 1938 2.0 7.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 4.6

A655M009 県道新城山香線 不明 2.0 10.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/断面修復/点検 12.3

A655M010 県道新城山香線 不明 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

C655M012 県道新城山香線 不明 4.5 14.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.7

F501M006 県道色宮港木立線 不明 2.8 23.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.4

F501M022 県道色宮港木立線 1991 6.2 11.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.5

F501M026 県道色宮港木立線 1991 2.5 12.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.3

F609M058 県道上爪横川線 1975 2.0 22.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.5

F615M003 県道松浦米水津線 1975 2.0 40.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.2

F615M004 県道松浦米水津線 1975 2.0 11.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

F605M009 県道床木海崎停車場線 1998 4.5 9.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.2

H030M018 県道庄内久住線 2012 5.0 11.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 11.0

H030M103 県道庄内久住線 1998 3.0 13.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.1

H030M118 県道庄内久住線 1955 2.0 8.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 3.4

F039M031 県道小野市重岡線 2005 3.0 12.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

F039M036 県道小野市重岡線 1981 4.0 12.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.7
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点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）
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(百万円)
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F039M047 県道小野市重岡線 2000 2.5 14.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.3

J673M005 県道小畑日田線 1989 2.0 18.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/大規模補修/点検 23.1

J673M051 県道小畑日田線 1983 2.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

A653M027 県道小河内香ヶ地線 2006 2.6 13.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.1

A653M034 県道小河内香ヶ地線 1996 3.2 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.6

A653M054 県道小河内香ヶ地線 2000 2.1 17.0 2021 Ⅱ 2026 2031 2032 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.6

A653M084 県道小河内香ヶ地線 1986 2.5 16.0 2024 Ⅰ 2029 □ □ 点検 0.3

K678M018 県道書曲野田線 1997 2.0 13.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

G046M002 県道緒方朝地線 2001 3.2 18.0 2024 Ⅰ 2029 □ □ 点検 0.5

G046M007 県道緒方朝地線 1970 2.0 18.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

G046M013 県道緒方朝地線 2001 2.5 32.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 16.8

G210M007 県道緒方大野線 不明 3.0 14.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/断面修復/点検 8.9

G210M020 県道緒方大野線 不明 2.2 4.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 1.9

G007M005 県道緒方高千穂線 2001 3.0 59.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 36.6

G007M093 県道緒方高千穂線 不明 2.0 16.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.9

G007M100 県道緒方高千穂線 不明 2.0 6.0 2025 Ⅳ 2030 □ □ 点検 0.1 対策完了：補修済

N697M050 県道渋見成恒中津線 1973 2.6 8.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/大規模補修/点検 6.3

N697M069 県道渋見成恒中津線 不明 2.1 5.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

C404M033 県道糸原杵築線（空港道路） 1990 2.5 25.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 13.1

C404M044 県道糸原杵築線（空港道路） 1990 3.0 27.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/止水工/点検 31.1

C404M047 県道糸原杵築線（空港道路） 1990 5.5 27.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/止水工/ひびわれ注入/点検 52.9

C404M069 県道糸原杵築線（空港道路） 1990 3.5 21.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 15.0

C404M087 県道糸原杵築線（空港道路） 1990 3.5 25.0 2024 Ⅱ 2029 2029 2030 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 17.9

B404M025 県道糸原杵築線 1997 3.0 13.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 4.3

B404M026 県道糸原杵築線 1997 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

B404M044 県道糸原杵築線 2001 3.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.3

B404M045 県道糸原杵築線 1972 3.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

B404M058 県道糸原杵築線 1993 5.4 60.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 64.7

C404M018 県道糸原杵築線 1966 5.0 28.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 28.0

C404M024 県道糸原杵築線 2006 3.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

C404M025 県道糸原杵築線 1966 3.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

E611M090 県道四浦日代線 1984 2.0 26.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.2

E611M111 県道四浦日代線 1974 2.0 10.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/点検 5.2

E611M117 県道四浦日代線 1974 2.4 6.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2025 □● □ 断面修復/点検 5.1

F541M027 県道四浦港津井浦線 2000 2.0 14.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/大規模補修/点検 14.3

F541M028 県道四浦港津井浦線 1999 3.1 14.0 2025 Ⅲ 2030 2026 2027 □ ○ ● □ 設計/断面修復/ひびわれ注入/点検 4.8

F541M054 県道四浦港津井浦線 1982 2.5 9.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

A031M016 県道山香国見線 1989 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

B031M005 県道山香国見線 1974 2.6 15.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.2

B031M006 県道山香国見線 1984 2.6 12.0 2021 Ⅲ 2026 2025 2026 ○ □● □ 設計/断面修復/点検 13.4

B031M008 県道山香国見線 1980 3.0 11.0 2021 Ⅱ 2026 2030 2031 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

B031M017 県道山香国見線 2002 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

B031M022 県道山香国見線 1987 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

B031M045 県道山香国見線 1994 2.5 21.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.0

B031M053 県道山香国見線 2006 2.5 27.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 14.2

C031M043 県道山香国見線 1998 2.0 70.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 30.1

C031M049 県道山香国見線 1994 3.0 12.0 2021 Ⅰ 2026 □ □ 点検 0.3

C042M053 県道山香院内線 1983 3.5 7.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

L042M080 県道山香院内線 1997 2.5 12.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.3

L042M104 県道山香院内線 1975 3.5 12.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/ひびわれ注入/点検 2.5

N624M037 県道山移大島線 不明 3.0 5.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.1

F035M050 県道三重弥生線 1987 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

F035M052 県道三重弥生線 1987 2.0 9.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.9

F035M104 県道三重弥生線 1984 2.0 7.0 2024 Ⅲ 2029 2025 2026 ○ ● □ □ 設計/断面修復/点検 7.2

F035M120 県道三重弥生線 1995 3.0 14.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

G026M001 県道三重野津原線 1972 2.5 25.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 13.1

G519M073 県道三重新殿線 2003 4.5 25.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 22.7

H131M028 県道笹倉久住線 不明 2.0 15.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

D038M001 県道坂ノ市中戸次線 1942 2.1 41.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 28.9

D038M046 県道坂ノ市中戸次線 1989 2.7 21.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.8

F219M006 県道佐伯弥生線 2002 2.0 13.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 26.5

F219M040 県道佐伯弥生線 1993 4.0 13.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

E036M010 県道佐伯津久見線 1989 3.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.7

E036M011 県道佐伯津久見線 1987 2.8 18.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 10.5

E036M017 県道佐伯津久見線 2002 3.8 26.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 20.1

E036M022 県道佐伯津久見線 1990 2.5 13.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.8

F036M002 県道佐伯津久見線 1994 2.5 47.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 24.7

F036M084 県道佐伯津久見線 1992 11.1 13.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 28.0

F037M033 県道佐伯蒲江線 1986 3.2 14.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.2

F037M083 県道佐伯蒲江線 2004 3.9 12.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.5

F037M095 県道佐伯蒲江線 1994 3.5 9.0 2025 Ⅱ 2030 2030 2031 □ □○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

F037M155 県道佐伯蒲江線 2000 2.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

F037M156 県道佐伯蒲江線 2000 3.0 12.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

F037M157 県道佐伯蒲江線 不明 3.0 14.6 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 9.1

C716M017 県道佐田山香線 1990 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

C716M039 県道佐田山香線 1935 3.8 6.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.6

C716M047 県道佐田山香線 1936 2.5 8.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

C716M061 県道佐田山香線 1991 2.4 11.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

L716M013 県道佐田山香線 1985 2.0 14.0 2024 Ⅱ 2029 2033 2034 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

B201M032 県道国東安岐線 1963 3.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.2

D628M001 県道光吉インター線 2008 2.0 15.0 2024 Ⅰ 2029 □ □ 点検 0.2

J672M016 県道戸畑日田線 1997 5.0 30.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 30.0

F122M052 県道古江丸市尾線 不明 2.0 7.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 9.7
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事業計画一覧（溝橋）

設置
年度

内空幅
(m)

延長
(m)

点検
年度

診断
結果

着手 完了
2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

2034
(R16)

対策予定年度

施設名 路線名

諸元 最新点検結果

次回
点検
年度

点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）

対策内容

全体
概算

事業費
(百万円)

備考

K043M011 県道玖珠山国線 1983 2.0 15.0 2023 Ⅰ 2028 □ □ 点検 0.2

K043M015 県道玖珠山国線 1951 2.5 11.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.8

K043M047 県道玖珠山国線 1992 2.0 11.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 4.7

K043M061 県道玖珠山国線 1995 2.0 18.0 2024 Ⅱ 2029 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 7.7

K043M064 県道玖珠山国線 1993 2.2 17.0 2023 Ⅱ 2028 2030 2031 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 8.0

N043M008 県道玖珠山国線 1993 2.4 11.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

H695M010 県道九重野荻線 1979 3.0 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.0

D622M034 県道弓立上戸次線 1988 2.0 13.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

D622M036 県道弓立上戸次線 1995 2.5 9.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

D622M040 県道弓立上戸次線 1992 3.0 17.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

C717M002 県道久木野尾尾立線 1985 2.5 22.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 11.5

L717M001 県道久木野尾尾立線 不明 2.5 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.2

C627M004 県道久木野尾山浦線 2001 3.5 12.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.3

F604M017 県道梶寄浦佐伯線 1981 2.2 8.0 2025 Ⅲ 2030 □ □ 点検 0.1 対策完了：補修済

F604M021 県道梶寄浦佐伯線 1981 2.0 9.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.9

F604M110 県道梶寄浦佐伯線 1990 2.0 23.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 9.9

F604M120 県道梶寄浦佐伯線 1995 4.0 16.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/ひびわれ注入/点検 3.1

F604M153 県道梶寄浦佐伯線 1956 2.0 6.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 2.6

B650M021 県道下成仏立野線 2003 2.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

Ｋ409M020 県道下恵良九重線 1993 2.1 18.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.1

Ｋ409M074 県道下恵良九重線 1966 2.0 6.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 2.6

E546M009 県道下ノ江港線 1988 2.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

N664M029 県道円座中津線 1972 3.0 12.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 7.4

N675M005 県道臼木沖代線 1979 2.5 8.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.2

N675M027 県道臼木沖代線 1980 2.4 32.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 16.2

N675M033 県道臼木沖代線 1980 2.2 28.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 13.1

N675M039 県道臼木沖代線 1980 2.0 12.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

E033M013 県道臼杵停車場線 1986 5.5 32.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 35.1

E033M014 県道臼杵停車場線 1986 5.5 32.0 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 35.1

E217M025 県道臼杵津久見線 1960 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2031 2032 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

E217M211 県道臼杵津久見線 不明 2.1 14.6 2023 Ⅱ 2028 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 6.5

E206M008 県道臼杵大南線 2001 3.0 18.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4

E025M006 県道臼杵上戸次線 1998 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

E025M011 県道臼杵上戸次線 1991 4.0 11.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.9

E205M001 県道臼杵坂ノ市線 1999 3.8 18.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 13.9

E205M002 県道臼杵坂ノ市線 1999 3.5 35.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 25.0

E205M003 県道臼杵坂ノ市線 1999 3.5 30.0 2024 Ⅱ 2029 2031 2032 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 21.5

E205M023 県道臼杵坂ノ市線 1991 2.0 19.0 2025 Ⅱ 2030 2033 2034 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.2

E205M033 県道臼杵坂ノ市線 1978 2.5 10.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.2

E205M035 県道臼杵坂ノ市線 1978 3.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 12.4

E205M036 県道臼杵坂ノ市線 不明 13.3 9.1 2023 Ⅱ 2028 2029 2030 □ ○ ● □ 設計/ひびわれ注入等/点検 23.4

G045M012 県道宇目清川線 不明 2.5 6.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.1

G045M016 県道宇目清川線 1987 3.0 9.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

G045M020 県道宇目清川線 1980 2.2 9.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.2

G045M027 県道宇目清川線 1989 2.0 9.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 3.9

G045M033 県道宇目清川線 1980 2.0 15.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.4

N044M002 県道宇佐本耶馬渓線 1963 2.0 10.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 4.3

N044M034 県道宇佐本耶馬渓線 2005 2.3 12.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.2

N044M050 県道宇佐本耶馬渓線 1997 2.0 13.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.6

N044M055 県道宇佐本耶馬渓線 1996 2.0 14.0 2025 Ⅱ 2030 2032 2033 □ □ ○ ● 設計/ひびわれ注入等/点検 6.0

L625M011 県道宇佐インター線 1996 2.0 20.0 2025 Ⅱ 2030 2029 2030 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 8.6

A708M053 県道夷堅来線 1996 2.5 11.0 2024 Ⅱ 2029 2033 2034 □ ○ □● 設計/ひびわれ注入等/点検 5.8

L050M087 県道安心院湯布院線 1980 3.2 11.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 26.6

L050M146 県道安心院湯布院線 1994 2.0 15.0 2025 Ⅲ 2030 2025 2026 □○ ● □ 設計/断面修復/点検 4.8

H669M055 県道阿蘇くじゅう公園線 1989 5.5 8.0 2025 Ⅰ 2030 □ □ 点検 0.4
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