

# 社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年4月1日

計画の名称	1 にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク				
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）	交付団体	大分県 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 日出町 九重町 玖珠町		
計画の目標					

- 高規格道路網とのアクセス強化による、物流機能の円滑化や地域産業の育成、広域的な交流活動を支援する。
- 行政サービスの向上や効率化を支援するため、市町村役場、医療施設や教育施設などへのアクセス、並びに合併関係市町村間のアクセス強化を図る道路整備を推進する。

## 計画の成果目標（アウトカム指標）

・公共施設や商業施設等への走行時間をH25までに117分短縮

アウトカム指標の定義及び算定式		アウトカム指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	
公共施設やIC等への走行時間から算出する。 総短縮時間（分）＝整備前の走行時間（分）の合計－整備後の走行時間（分）の合計		0分	57分	117分	
全体事業費	合計 (A+A'+B+C) 百万円	64,106	A+A'	63,607	B
				409	C
				89	百万円
		効果促進事業費の割合 C / (A+A'+B+C)			0.1%

## 事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
関係市町村等と調整のうえ、県の事業担当課により評価を実施	交付期間終了（予算執行完了）後
	公表の方法
	大分県ホームページにて公表

## 1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 地方道路整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
												H21	H22	H23	H24	H25		
1-A1	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 197号・古宮～小志生木BP	バイパス L=2.2km	大分市						405	
1-A6	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 217号・一尺屋拡幅	現道拡幅 L=0.9km	大分市						14	
1-A7	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 217号・佐志生拡幅	現道拡幅 L=1.0km	臼杵市						849	
1-A10	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 387号・町田BP	バイパス L=3.3km	九重町						2,612	
1-A12	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 442号・久住BP	バイパス L=2.1km	竹田市						127	
1-A13	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 442号・久住拡幅	現道拡幅 L=1.5km	竹田市						738	
1-A14	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 442号・合瀬拡幅	現道拡幅 L=1.1km	日田市						1,190	
1-A15	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 500号・石仏拡幅	現道拡幅 L=0.7km	宇佐市						563	
1-A16	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 502号・三重原拡幅	現道拡幅 L=1.5km	豊後大野市						176	
1-A18	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 日田鹿本線・仙頭屋敷工区	現道拡幅 L=0.6km	日田市						76	
1-A19	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 天瀬阿蘇線・出口工区	現道拡幅 L=0.8km	日田市						72	
1-A20	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 天瀬阿蘇線・川原工区	現道拡幅 L=0.9km	日田市						35	
1-A22	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 三重野津原線・矢田工区	バイパス L=2.1km	豊後大野市						695	
1-A23	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 豊後高田国東線・一畑工区	バイパス L=0.8km	豊後高田市						170	
1-A24	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 庄内久住線・下田北工区	現道拡幅 L=1.8km	竹田市						1,011	
1-A25	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 庄内久住線・芹川工区	バイパス L=3.7km	由布市						320	
1-A26	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 庄内久住線・芹川2工区	現道拡幅 L=0.5km	竹田市						60	
1-A29	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 三重弥生線・井ノ上工区	バイパス L=1.1km	佐伯市						333	
1-A30	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 三重弥生線・因尾2工区	バイパス L=0.8km	佐伯市						780	
1-A31	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 三重弥生線・松尾工区	現道拡幅 L=0.8km	豊後大野市						291	



1-A116	道路	一般	白杵市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 熊崎停車場線・熊崎工区	現道幅 L=0.2km	白杵市							0
1-A117	道路	一般	白杵市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 荒瀬原線・原工区	現道幅 L=0.2km	白杵市							0
1-A120	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 中央線・三宅工区	現道幅 L=0.4km	竹田市							48
1-A121	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 城原線・植木工区	現道幅 L=0.9km	竹田市							188
1-A122	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 吉野鶴線・次倉工区	現道幅 L=2.0km	竹田市							124
1-A123	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 仲原赤川線・白丹工区	現道幅 L=2.5km	竹田市							7
1-A124	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 岡城線・井ノ向工区	現道幅 L=0.2km	竹田市							53
1-A125	道路	一般	豊後高田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 縦貫線・白野工区	現道幅 L=0.2km	豊後高田市							48
1-A126	道路	一般	豊後高田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 水崎宇佐線・水崎工区	現道幅 L=1.0km	豊後高田市							29
1-A128	道路	一般	杵築市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 穴野線・沓掛工区	現道幅 L=1.9km	杵築市							0
1-A129	道路	一般	杵築市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 天堤線・俣水工区	現道幅 L=1.8km	杵築市							0
1-A130	道路	一般	杵築市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 今畑線・小武工区	現道幅 L=2.3km	杵築市							0
1-A132	道路	一般	宇佐市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 小稲灘線・上舟木工区	現道幅 L=0.6km	宇佐市							140
1-A134	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 宮津留線・宮津留工区	現道幅 L=1.6km	豊後大野市							0
1-A135	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 牛首線・両家工区	現道幅 L=1.3km	豊後大野市							0
1-A136	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 知田原尻線・鮎川工区	バイパス L=0.3km	豊後大野市							96
1-A137	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 上小坂中小坂線・小坂工区	現道幅 L=0.4km	豊後大野市							135
1-A138	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 清水線・小原工区	現道幅 L=0.7km	豊後大野市							180
1-A139	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 中原河屋線・後田工区	現道幅 L=2.1km	豊後大野市							147
1-A140	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 米山馬背畑線・冬原工区	現道幅 L=0.2km	豊後大野市							0
1-A141	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 牛首線・大原工区	現道幅 L=1.8km	豊後大野市							166
1-A142	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 中原河屋線・中原工区	現道幅 L=1.0km	豊後大野市							462
1-A144	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 久原柳瀬線・久原工区	現道幅 L=1.0km	豊後大野市							87
1-A145	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 南部幹線・志賀工区	現道幅 L=1.8km	豊後大野市							253
1-A146	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 久知良松谷線・内山工区	現道幅 L=0.2km	豊後大野市							282
1-A147	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 赤嶺金田菅生線・菅生工区	現道幅 L=0.1km	豊後大野市							41
1-A148	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 伏野新田線・伏野工区	現道幅 L=1.2km	豊後大野市							0
1-A151	道路	一般	国東市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 文珠線・大恩寺工区	現道幅 L=0.9km	国東市							0
1-A152	道路	一般	国東市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 古柄線・丸小野工区	現道幅 L=2.0km	国東市							0
1-A153	道路	一般	国東市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 文珠線・大恩寺2工区	現道幅 L=0.9km	国東市							0
1-A155	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 南北線・大神工区	現道幅 L=0.6km	日出町							96
1-A157	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 陣の辻線・藤原工区	現道幅 L=2.0km	日出町							0
1-A158	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 平原新貝線・大神工区	現道幅 L=1.3km	日出町							0
1-A159	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 平原三尺山線・大神工区	現道幅 L=2.2km	日出町							0
1-A160	道路	一般	九重町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 釜ノ口須久保線・北方工区	現道幅 L=1.0km	九重町							117
1-A161	道路	一般	九重町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 宝泉寺栗原線・宝泉寺工区	バイパス L=0.7km	九重町							195
1-A162	道路	一般	九重町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 宝泉寺栗原線・串野工区	バイパス L=1.1km	九重町							0
1-A163	道路	一般	九重町	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 梅木釣下畑線・下畑工区	現道幅 L=1.0km	九重町							0
1-A165	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 212号・本耶馬溪～耶馬溪道路	バイパス L=5.0km	中津市							3,135
1-A166	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 388号・小蒲江BP	バイパス L=1.3km	佐伯市							131
1-A171	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 小河内香々地線・上香々地工区	バイパス L=0.8km	豊後高田市							86
1-A172	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 山内新殿線・新殿工区	バイパス L=0.4km	豊後大野市							112
1-A179	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 鳥越湯布院線・釜ノ口工区	現道幅 L=0.5km	宇佐市							143
1-A183	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 緒方朝地線・上尾塚工区	現道幅 L=1.2km	豊後大野市							144
1-A184	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 日田玖珠線・羽田工区	バイパス L=0.5km	日田市							120
1-A188	道路	一般	大分市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 中通線・馬場工区	現道幅 L=0.5km	大分市							0
1-A190	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 山ノ中小平線・山ノ中・小平工区	現道幅 L=0.6km	中津市							0
1-A191	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 野路諫山南平線・白木工区	現道幅 L=0.6km	中津市							0
1-A192	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 向尾線・西谷工区	現道幅 L=0.9km	中津市							0
1-A193	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 藤野木線・藤野木工区	現道幅 L=0.7km	中津市							0



B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考			
											H21	H22	H23	H24	H25					
1-B1	河川	一般	大分県	直接			0.5	犬丸川 河川改修事業	河川改修 L=1.7km	中津市						409	河川法			
合計															409					
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考				
1-B1	地域高規格道路中津日田道路(R212中津三光道路)の整備と併せ、犬丸川河川改修事業により、河川の氾濫を防ぎ災害に強い道路網整備を図る																			
C 効果促進事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考			
											H21	H22	H23	H24	H25					
1-C1	公共交通	一般	大分県	直接			0.55	県南地域空港アクセス促進事業	新規バス路線開発	大分市、佐伯市						69				
1-C3	計画	一般	大分県	直接			0.55	パッケージ評価・検討	成果目標に対する評価・検討	全県						0				
1-C4	施設整備	一般	宇佐市	直接			0.55	駐車帯の整備	駐車帯の整備	宇佐市						0				
1-C5	施設整備	一般	玖珠町	直接			0.55	駐車帯の整備等	駐車帯の整備等	玖珠町						20				
合計															89					
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考				
1-C1	(国)国道217号佐伯弥生BP(1-A9)の整備と併せ、新規のバス路線を開発することによって、交通ネットワークの充実を図る。																			
1-C3	当計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、計画期間中における中間評価、事後評価及び今後の事業展開の再検討を実施する。																			
1-C4	(1)田所岳切線(1-A24)の整備と併せ、駐車帯の整備を行うことにより、岳切渓谷を中心とした観光施設周辺の慢性的な渋滞、事故危険性の解消を図る。																			
1-C5	(他)豊後森機関庫線(1-A250)の整備と併せ、駐車帯の整備等を行うことにより、国指定文化財「旧豊後森機関庫」及び玖珠中心市街地等の巡回ルートを確立し、にぎわいの創出を図る。																			
その他関連する事業等(他の計画に移行した事業)																				
計画等の名称														にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク(防災・安全)【防災・安全交付金】						
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考		
												H21	H22	H23	H24	H25				
1-A'60	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)吉野原犬飼線・吉野原工区	バイパス L=1.5km	大分市					332	H24～移行			
1-A'229	道路	一般	豊後高田市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)志手町区内3号線・御玉工区	現道拡幅 L=0.2km	豊後高田市					9	H24～移行			
計画等の名称														大分の広域交流を支えるICアクセス道路等の整備(北部地域)						
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考		
												H21	H22	H23	H24	H25				
1-A'21	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)中津高田線・大新田工区	現道拡幅 L=3.8km	中津市					1,775	H25～移行			
1-A'34	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)飯田高原中村線・河内2工区	現道拡幅 L=0.9km	九重町					190	H25～移行			
1-A'35	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)飯田高原中村線・後野上工区	現道拡幅 L=0.7km	九重町					530	H25～移行			
1-A'42	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)別府挾間線・浜脇2工区	バイパス L=0.7km	別府市					2,621	H25～移行			
1-A'50	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)別府山香線・内籠工区	現道拡幅 L=0.9km	別府市					670	H25～移行			
1-A'164	道路	一般	玖珠町	直接		市町村道	改築	0.55	(1)長勿線・帆足工区	現道拡幅 L=1.1km	玖珠町					313	H25～移行			
1-A'170	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)大田杵築線・溝井工区	バイパス L=2.5km	杵築市					470	H25～移行			
1-A'177	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)八面山線・田口工区	現道拡幅 L=1.6km	中津市					47	H25～移行			
1-A'180	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)高崎大分線・御幸工区	現道拡幅 L=0.2km	大分市					171	H25～移行			
1-A'182	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)212号・日田拡幅	現道拡幅 L=2.9km	日田市					210	H25～移行			
1-A'186	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)中津港線・定留工区	バイパス L=0.4km	中津市					387	H25～移行			
1-A'187	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)宇佐インター線・下拝田工区	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市					221	H25～移行			
1-A'189	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)諸田中央線・犬丸工区	バイパス L=0.8km	中津市					125	H25～移行			
1-A'210	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)中津高田線・今津工区	現道拡幅 L=0.7km	中津市					70	H25～移行			
1-A'227	道路	一般	玖珠町	直接		市町村道	改築	0.55	(他)井ノ尻四日市線・四日市工区	バイパス L=1.1km	玖珠町					124	H25～移行			

計画等の名称															大分の広域交流を支える I Cアクセス道路等の整備 (南部地域)									
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A' 8	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 217号・平岩松崎B P	バイパス L=1.7km	津久見市						526	H25～移行						
1-A' 40	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 竹田直入線・鏡工区	バイパス L=0.6km	竹田市						709	H25～移行						
1-A' 41	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 竹田直入線・植木工区	バイパス L=0.7km	竹田市						80	H25～移行						
1-A' 53	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 三重新殿線・内田赤嶺工区	バイパス L=0.7km	豊後大野市						1,015	H25～移行						
1-A' 54	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 三重新殿線・赤嶺牟礼工区	バイパス L=1.0km	豊後大野市						1,014	H25～移行						
1-A' 55	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 三重新殿線・内田工区	バイパス L=0.8km	豊後大野市						151	H25～移行						
1-A' 57	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 床木海崎停車場線・海崎工区	バイパス L=1.2km	佐伯市						184	H25～移行						
1-A' 113	道路	一般	佐伯市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) パークウェイ線・長谷工区	現道拡幅 L=0.5km	佐伯市						158	H25～移行						
1-A' 118	道路	一般	津久見市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 徳浦松崎線・水晶山工区	バイパス L=1.2km	津久見市						351	H25～移行						
1-A' 176	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 梶寄浦佐伯線・灘工区	現道拡幅 L=1.0km	佐伯市						375	H25～移行						
1-A' 181	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 大泊浜徳浦線・深江工区	バイパス L=1.1km	臼杵市						160	H25～移行						
1-A' 209	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 竹田五ヶ瀬線・門田工区	現道拡幅 L=0.5km	竹田市						152	H25～移行						
1-A' 230	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 竹田直入線・鏡2工区	現道拡幅 L=0.3km	竹田市						133	H25～移行						
計画等の名称															通学路の要対策箇所における安全を確保するみちづくり (北部地域) 【防災・安全交付金】									
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A' 3	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 212号・響峠B P	バイパス L=2.4km	日田市						787	H25～移行						
1-A' 4	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 213号・香々地～真玉B P	バイパス・現道拡幅 L=2.8km	豊後高田市						5	H25～移行						
1-A' 36	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 玖珠山国線・太田工区	現道拡幅 L=1.2km	玖珠町						326	H25～移行						
1-A' 52	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 糸原杵築線・大内工区	現道拡幅 L=1.1km	杵築市						175	H25～移行						
1-A' 64	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 柳野西大山線・西大山工区	バイパス L=1.8km	日田市						1,267	H25～移行						
1-A' 74	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 渋見成恒中津線・原口工区	現道拡幅 L=0.9km	中津市						101	H25～移行						
1-A' 87	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	0.55	(他) 今津鍋島線・今津鍋島工区	現道拡幅 L=0.7km	中津市						429	H25～移行						
1-A' 96	道路	一般	日田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 渡里山田線・朝日工区	現道拡幅 L=0.8km	日田市						430	H25～移行						
1-A' 99	道路	一般	日田市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 豆田西有田線・日ノ出工区	現道拡幅 L=0.1km	日田市						174	H25～移行						
1-A' 127	道路	一般	杵築市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 横断一号線・溝井工区	現道拡幅 L=1.6km	杵築市						289	H25～移行						
1-A' 131	道路	一般	杵築市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 横断一号線・西溝井工区	現道拡幅 L=1.7km	杵築市						32	H25～移行						
1-A' 133	道路	一般	宇佐市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 松本線・松本工区	現道拡幅 L=1.6km	宇佐市						129	H25～移行						
1-A' 154	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 笹尾松ヶ鼻線・川崎工区	現道拡幅 L=0.8km	日出町						150	H25～移行						
1-A' 156	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 内野深江港線・大神工区	現道拡幅 L=1.7km	日出町						92	H25～移行						
1-A' 173	道路	一般	宇佐市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 中恵良線・東恵良工区	現道拡幅 L=0.6km	宇佐市						137	H25～移行						
1-A' 174	道路	一般	宇佐市	直接		市町村道	改築	0.55	(2) 飯塚滝貞線・平原工区	現道拡幅 L=0.6km	宇佐市						54	H25～移行						
1-A' 185	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 宝珠山日田線・殿町工区	現道拡幅 L=1.3km	日田市						31	H25～移行						
1-A' 195	道路	一般	日田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 友田徳瀬線・友田工区	現道拡幅 L=0.2km	日田市						40	H25～移行						
1-A' 206	道路	一般	九重町	直接		市町村道	改築	0.6	(1) 相口線・相狭間工区	現道拡幅 L=0.1km	九重町						11	H25～移行						
1-A' 207	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国) 500号・檜本B P	バイパス・現道拡幅 L=0.7km	宇佐市						47	H25～移行						
1-A' 208	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 豊後高田安岐線・小田原工区	現道拡幅 L=1.0km	豊後高田市						49	H25～移行						
1-A' 217	道路	一般	国東市	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 志和利線・志和利工区	現道拡幅 L=1.8km	国東市						0	H25～移行						
1-A' 220	道路	一般	日出町	直接		市町村道	改築	0.55	(1) 平原新貝深江線・大神工区	現道拡幅 L=1.5km	日出町						0	H25～移行						

計画等の名称														通学路の要対策箇所における安全を確保するみちづくり（南部地域）【防災・安全交付金】										
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A'2	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)197号・大志生木拡幅	現道拡幅 L=1.7km	大分市						50	H25～移行						
1-A'5	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)217号・白木拡幅	現道拡幅 L=2.0km	大分市						770	H25～移行						
1-A'17	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)502号・三重原2拡幅	現道拡幅 L=0.8km	豊後大野市						20	H25～移行						
1-A'27	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)庄内久住線・大龍工区	現道拡幅 L=2.0km	由布市						67	H25～移行						
1-A'32	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)佐伯蒲江線・青山2工区	現道拡幅 L=2.9km	佐伯市						136	H25～移行						
1-A'44	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)野津宇目線・清水原工区	現道拡幅 L=2.1km	臼杵市						959	H25～移行						
1-A'56	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)小狭間大分線・宮苑工区	現道拡幅 L=0.7km	大分市						256	H25～移行						
1-A'63	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)神原玉来線・中尾工区	現道拡幅 L=1.1km	竹田市						162	H25～移行						
1-A'82	道路	一般	大分市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)川床楠木生線・戸次工区	バイパス L=1.7km	大分市						129	H25～移行						
1-A'107	道路	一般	佐伯市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)沖松浦線・沖松浦工区	バイパス L=0.6km	佐伯市						194	H25～移行						
1-A'108	道路	一般	佐伯市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)前方大野線・木立工区	現道拡幅 L=0.7km	佐伯市						159	H25～移行						
1-A'114	道路	一般	臼杵市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)川風線・西畑工区	現道拡幅 L=1.0km	臼杵市						192	H25～移行						
1-A'119	道路	一般	竹田市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)宮原米賀線・白丹工区	バイパス L=0.7km	竹田市						83	H25～移行						
1-A'143	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)浅水牟礼線・牟礼工区	現道拡幅 L=0.2km	豊後大野市						247	H25～移行						
1-A'149	道路	一般	由布市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)東行田代線・田代1工区	現道拡幅 L=1.0km	由布市						188	H25～移行						
1-A'150	道路	一般	由布市	直接		市町村道	改築	0.55	(1)向原別府線・北方工区	バイパス L=1.0km	由布市						183	H25～移行						
1-A'168	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)442号・野津原B P	バイパス L=4.2km	大分市						927	H25～移行						
1-A'178	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)三重野津原線・藤北工区	現道拡幅 L=0.8km	豊後大野市						85	H25～移行						
1-A'212	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)三重野津原線・田代工区	現道拡幅 L=1.2km	豊後大野市						22	H25～移行						
1-A'214	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)庄内久住線・久住工区	現道拡幅 L=0.8km	竹田市						0	H25～移行						
1-A'219	道路	一般	豊後大野市	直接		市町村道	改築	0.55	(2)久原・松田線・久原工区	現道拡幅 L=1.5km	豊後大野市						14	H25～移行						
1-A'223	道路	一般	由布市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)中村柏野循環線・向原工区	現道拡幅 L=0.3km	由布市						37	H25～移行						
1-A'224	道路	一般	由布市	直接		市町村道	改築	0.55	(他)下市見取線・下市工区	現道拡幅 L=0.3km	由布市						11	H25～移行						
計画等の名称														地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり【防災・安全交付金】										
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A'9	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)217号・佐伯弥生B P	バイパス・現道拡幅 L=6.4km	佐伯市						3,273	H25～移行						
1-A'11	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)388号・畑野浦～楠本B P	バイパス・現道拡幅 L=5.0km	佐伯市						609	H25～移行						
1-A'47	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)臼杵大南線・吉野原工区	バイパス L=0.9km	大分市						54	H25～移行						
1-A'167	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)388号・小蒲江森崎浦B P	バイパス・現道拡幅 L=2.9km	佐伯市						2,507	H25～移行						
1-A'169	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)197号・今津留	電共 L=1.5km	大分市						0	H25～移行						
1-A'175	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	0.55	(国)217号・佐伯弥生B P	バイパス・現道拡幅 L=6.4km	佐伯市						0	H25～移行						
計画等の名称														災害に強い安全・安心なみちづくり(復興基本方針関連(全国防災))										
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A'65	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)富清掛樋線・糸永工区	現道拡幅 L=1.3km	国東市						556	H24～移行						
計画等の名称														【地域自主戦略交付金】										
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考						
												H21	H22	H23	H24	H25								
1-A'28	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主)山香国見線・中工区	バイパス L=1.8km	国東市						183	H24～移行						
1-A'58	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)弓立上戸次線・端登工区	バイパス L=0.8km	大分市						400	H24～移行						
1-A'66	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)赤根富来浦線・大恩寺工区	バイパス L=1.3km	国東市						417	H24～移行						
1-A'77	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)大泊浜徳浦線・風成工区	現道拡幅 L=1.0km	臼杵市						381	H24～移行						
1-A'79	道路	一般	大分県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一)木田神崎線・本神崎工区	バイパス L=1.3km	大分市						883	H24～移行						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・国道388号バイパス整備や中津高田線4車線化整備等により、東九州自動車道のインターチェンジへのアクセスが強化（所要時間が短縮）され、物流や産業、観光等の広域的な交流が活性化した。
- ・国道387号バイパス整備や国道442号現道拡幅等により、市町村役場や医療・教育施設、観光施設等、並びに合併関係市町村間のアクセスが強化（所要時間が短縮）され、地域住民や観光客の利便性等が向上した。

II 定量的指標の達成状況	指標（公共施設や商業施設等への走行短縮時間）	最終目標値	117分	目標値と実績値に差が出た要因	計画期間中の交付金制度変更に伴い整備計画を再編したことから、他計画へ移行した事業については、本計画で事業実施した期間内に供用したもののみ計上したため。 【参考】総事業費…計画：約717億円→実績：約636億円
		最終実績値	108分		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

- ・阿蘇くじゅう公園線現道拡幅等により、幅員狭小、線形不良箇所が解消され、観光客や地域住民等の移動の安全性、快適性が向上した。

3. 特記事項（今後の方針等）

目標未達成事業及び未完了事業については、他の計画で継続して事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。




(参考図面)

# 社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

事後評価書

計画の名称	1 にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク		
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）	交付団体	大分県 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 日出町 九重町 玖珠町



平成十七年三月

1 : 200,000