

令和2年4月度 かわら版

令和元年度 防安地改高第1号 道路改良工事
小田原橋上部工工事作業所

春風が心地良い季節となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。小田原橋上部工工事を担当します「川田建設株式会社」です。


皆様には、平素より小田原橋上部工工事へのご理解・ご協力を賜りありがとうございます。今年も無事故・無災害で竣工を迎えられるよう一同頑張ってまいります。

今月上旬で橋体コンクリートを打設完了する予定です。その後、緊張作業を行いまして下旬より支保工を解体していく予定です。

皆様方には、工事に関連してご迷惑をお掛けするかとはい思いますが、何卒ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

作業内容	4月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
PC箱桁製作工	■					■							■																							
コンクリート打設(予定)	■				■				■				■				■				■				■				■				■			
架設支保工(解体)																																				

小田原橋 橋梁一般図



現在の状況 (R2.3.30)



A2側より望む
(2リフト目鉄筋組立状況)



A1側より望む
(2リフト目鉄筋組立状況)

連絡先



現場代理人
イマムラ サトル
今村 寛

現場事務所住所: 〒879-0613
大分県豊後高田市小田原485-2
TEL: 0978-25-4893
FAX: 0978-25-4894
(今村携帯) 080-1570-7737

令和2年4月度 かわら版

令和元年度 防安地改高第1号 道路改良工事

小田原橋上部工工事作業所

現在の状況アップ

↓上床版型枠組立状況です。



↓上床版の鉄筋の組立を行っています。

