

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月27日

計画の名称	大分の道路における総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	大分県、大分市、別府市、中津市、宇佐市、国東市、日出町、九重町、玖珠町、杵築市、臼杵市、津久見市、竹田市、佐伯市、由布市、日田市、姫島村、豊後高田市											
計画の目標	大分県における「事前防災・減災対策」・「暮らしの安心」を進める観点から、インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を推進し、県民の命と暮らしを守り、だれもが安全かつ安心して暮らせる道路環境を整備する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	61,458	A	59,966	B	1,492	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	緊急輸送道路における防災点検の危険箇所対策（割合） 緊急輸送道路における防災点検危険箇所の対策完了の割合 防災点検危険箇所の対策完了の割合（％）＝ 対策完了箇所数 / 緊急輸送道路における要対策箇所数	39%	%	54%
2	舗装補修実施延長（延長） 舗装補修延長 補修延長：H27年度末＝30km H29年度末＝50km	0km	30km	50km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・大分県地域強靱化計画に基づき実施されている要素事業：交付団体が大分県、大分市となる事業全て・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1 他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A8他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A4 他												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・堅来他 工区(17-A1)	トンネル照明修繕	豊後高田市						54		策定済
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・国見工 区(17-A2)	トンネル照明修繕	国東市						100		策定済
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田国東線・ 一畑工区(17-A3)	トンネル照明修繕	豊後高田市						20		策定済
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道210号大道工区 (17-A4)	トンネル照明修繕	大分市						50		策定済
		大分都市圏																	
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・佐志生 工区(17-A5)	トンネル照明修繕	臼杵市						30		策定済
		大分都市圏																	
	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)四浦日代線・四浦 工区(17-A6)	トンネル照明修繕	津久見市						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号 外(17-A7)	トンネル非常用設備修繕	豊後高田市						50		策定済
	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号 外(17-A8)	トンネル非常用設備修繕	日田市						50		策定済
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・海添工区(17-A9)	トンネルジェットファン修繕	臼杵市						200		策定済
		大分都市圏																	
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)臼杵坂ノ市線・藤河内工区(17-A10)	トンネルジェットファン修繕	臼杵市						200		策定済
		大分都市圏																	
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道388号 外(17-A11)	トンネル非常用設備修繕	佐伯市						200		策定済
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)佐伯蒲江線 外(17-A12)	トンネル非常用設備修繕	佐伯市						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道326号 外(17-A13)	トンネル非常用設備修繕	豊後大野市						100		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号 外(17-A14)	道路附属物修繕・更新(LED化)	別府市・中津市・日田市・豊後高田市・杵築市・宇佐						500		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)豊後高田国東線外(17-A15)	道路附属物修繕・更新(LED化)	別府市・中津市・日田市・豊後高田市・杵築市・宇佐						450		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号 外(17-A16)	道路附属物修繕・更新(LED化)	大分市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後大						300		策定済	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大在大分港線 外 (17-A17)	道路附属物修繕・更新(LED 化)	大分市・佐伯市 ・臼杵市・津久 見市・竹田市・ 豊後大						300		策定済
		大分都市圏																	
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号 外(17 -A18)	防護柵修繕	別府市・豊後高 田市・杵築市・ 国東市・日出町						200		-
		大分都市圏																	
	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号 外(17 -A19)	防護柵修繕	大分市						100		-
		大分都市圏																	
	A01-020	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号 外(17 -A20)	防護柵修繕	佐伯市・臼杵市 ・津久見市・豊 後大野市						100		-
		大分都市圏																	
	A01-021	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)別府一の宮線 外 (17-A21)	防護柵修繕	大分市・別府市 ・竹田市・杵築 市・国東市・九 重町・						100		-
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-022	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一) 梶寄浦佐伯線 外 (17-A22)	防護柵修繕	佐伯市・臼杵市 ・津久見市						100		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-023	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国) 国道213号 外(17 -A23)	横断歩道橋補修	豊後高田市・国 東市・別府市・ 杵築市・玖珠町 ・日田						150		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-024	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主) 豊後高田国東線 外(17-A24)	横断歩道橋補修	豊後高田市・別 府市・日田市・ 中津市・宇佐市						100		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-025	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国) 国道197号 外(17 -A25)	横断歩道橋補修	大分市・佐伯市 ・豊後大野市						150		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-026	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主) 大在大分港線 外 (17-A26)	横断歩道橋補修	大分市						100		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国) 国道197号・千歳工 区(17-A27)	張出歩道修繕(L=450m)	大分市						150		-	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・臼野工区(17-A28)	法面对策(N=1箇所)	豊後高田市						180		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-029	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)小河内香々地線・夷工区(17-A29)	落石・法面对策(N=6箇所)	豊後高田市						100		策定中
	A01-030	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)成仏杵築線・矢川工区(17-A30)	落石対策(N=1箇所)	国東市						150		策定中
	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)赤根富来浦線・赤根工区(17-A31)	落石・法面对策(N=1箇所)	国東市						221		策定中
	A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)豊後高田国東線・横手工区(17-A32)	法面对策(N=2箇所)	国東市						80		策定中
	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)山香国見線・赤根工区(17-A33)	法面对策(N=4箇所)	国東市						120		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-034	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)系原杵築線・安岐 工区(17-A34)	法面对策(N=1箇所)	国東市						300		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-035	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)別府一の宮線・湯 坪工区(17-A35)	落石・法面对策(N=17箇所)	別府市・由布市 ・九重町						1,250		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-036	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・白木工 区(17-A36)	落石対策(N=14箇所)	大分市						260		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-037	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)別府湯布院線・川 上工区(17-A37)	落石・法面对策(N=2箇所)	由布市						420		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)湯平温泉線・下湯 平工区(17-A38)	落石対策(N=4箇所)	由布市						672		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・佐志生 工区(17-A39)	法面对策(N=3箇所)越波对 策(N=2箇所)	臼杵市						470		策定中	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大分臼杵線・田尻 工区(17-A40)	法面对策(N=7箇所)	臼杵市						670		策定中
		大分都市圏																	
	A01-041	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)大泊浜徳浦線・深 江工区(17-A41)	法面对策(N=4箇所)越波对 策(N=2箇所)	臼杵市・津久見 市						513		策定中
		大分都市圏																	
	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)臼杵坂ノ市線・藤 河内工区(17-A42)	落石対策(N=2箇所)	臼杵市						90		策定中
		大分都市圏																	
	A01-043	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)臼杵停車場線・臼 杵工区(17-A43)	擁壁対策(N=1箇所)	臼杵市						60		策定中
		大分都市圏																	
	A01-044	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・津井浦 工区(17-A44)	落石対策(N=5箇所)越波对 策(N=1箇所)	佐伯市						1,050		策定中
		大分都市圏																	
	A01-045	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道388号・畑野浦 工区(17-A45)	落石・法面对策(N=7箇所)	佐伯市						1,360		策定中
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-046	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)三重弥生線・堂ノ 間工区(17-A46)	落石対策(N=17箇所)	佐伯市						884		策定中
	A01-047	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)梶寄浦佐伯線・丹 賀浦工区(17-A47)	越波対策(N=5箇所)落石対 策(N=9箇所)	佐伯市						1,364		策定中
	A01-048	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)大入島南循環線外 ・大入島工区(17-A48)	落石対策(N=6箇所)越波対 策(N=3箇所)	佐伯市						783		策定中
	A01-049	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)色宮港木立線・色 利浦工区(17-A49)	法面対策(N=2箇所)	佐伯市						30		策定中
	A01-050	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)古江丸市尾線・葛 原浦工区(17-A50)	越波対策(N=1箇所)	佐伯市						1,200		策定中
	A01-051	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道326号・奥畑工 区(17-A51)	落石・法面対策(N=8箇所)	豊後大野市						200		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)緒方高千穂線・小 原工区(17-A52)	落石対策(N=5箇所)	豊後大野市						1,820		策定中
		大分都市圏																	
	A01-053	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田直入線・会々 工区(17-A53)	落石対策(N=6箇所)	竹田市						500		策定中
		大分都市圏																	
	A01-054	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)飯田高原中村線・ 九重工区(17-A54)	法面・擁壁対策(N=3箇所)	九重町						200		策定中
	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)下恵良九重線・松 木工区(17-A55)	落石・法面对策(N=4箇所)	九重町						373		策定中
	A01-056	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・出口工 区(17-A56)	落石対策(N=1箇所)	日田市						350		策定中
		日田市定住自立圏																	
	A01-057	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道387号・上津江 工区(17-A57)	法面对策(N=2箇所)	日田市						50		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)天瀬阿蘇線・栃野 工区(17-A58)	法面对策(N=3箇所)	日田市						500		策定中
		日田市定住自立圏																	
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)栃野西大山線・西 大山工区(17-A59)	法面对策(N=1箇所)	日田市						200		策定中
		日田市定住自立圏																	
	A01-060	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・大島工 区(17-A60)	落石・法面对策(N=6箇所)	中津市						945		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-061	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道496号・槻木工 区(17-A61)	落石・法面对策(N=3箇所)	中津市						70		策定中
	A01-062	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)中津山国自転車道 線・耶馬溪工区(17-A62)	法面对策(N=12箇所)	中津市						600		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-063	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)耶馬溪院内線・定 別当工区(17-A63)	擁壁法面落石対策(N=7箇所)	宇佐市・中津市						1,350		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道387号・温見工区(17-A64)	落石・法面对策(N=9箇所)	宇佐市						300		策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-065	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道500号・戸方工区(17-A65)	落石・法面对策(N=3箇所)	宇佐市						200		策定中
	A01-066	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)安心院湯布院線・寒水工区(17-A66)	落石対策(N=1箇所)	宇佐市						90		策定中
	A01-067	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号・中央工区(17-A67)	舗装補修(L=27.0km)	大分市						463		策定済
		大分都市圏																	
	A01-068	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道210号・大分工区(17-A68)	舗装補修(L=4.0km)	大分市						200		策定済
		大分都市圏																	
	A01-069	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道211号・日田工区(17-A69)	舗装補修(L=4.0km)	日田市						240		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・中津日田工区(17-A70)	舗装補修(L=78.7km)	日田市・中津市						760		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-071	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・国東半島工区(17-A71)	舗装補修(L=88.0km)	"豊後高田市・国東市・						910		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																	
	A01-072	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・臼杵佐伯工区(17-A72)	舗装補修(L=54.0km)	臼杵市・佐伯市						650		策定済
	A01-073	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道326号・宇目工区(17-A73)	舗装補修(L=16.0km)	佐伯市						740		策定済
	A01-074	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道326号・三重工区(17-A74)	舗装補修(L=22.0km)	豊後大野市						750		策定済
		大分都市圏																	
	A01-075	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道386号・日田工区(17-A75)	舗装補修(L=11.8km)	日田市						250		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-076	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道387号・宇佐日田工区(17-A76)	舗装補修(L=73.1km)	宇佐市・日田市・玖珠町・九重町						860		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-077	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道388号・佐伯工区(17-A77)	舗装補修(L=43.9km)	佐伯市							206		策定済
	A01-078	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道442号・大分工区(17-A78)	舗装補修(L=9.0km)	大分市							250		策定済
		大分都市圏																		
	A01-079	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道442号・竹田工区(17-A79)	舗装補修(L=23.8km)	竹田市							320		策定済
大分都市圏																				
A01-080	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道442号・日田工区(17-A80)	舗装補修(L=10.0km)	日田市							300		策定済	
	日田市定住自立圏																			
A01-081	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道500号・別府中津工区(17-A81)	舗装補修(L=60.9km)	別府市・宇佐市・中津市							840		策定済	
	九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-082	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道502号・臼杵竹田工区(17-A82)	舗装補修(L=45.7km)	臼杵市・豊後大野市・竹田市						470		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-083	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)豊後高田国東線外・豊後高田地区(17-A83)	舗装補修(L=4.8km)	豊後高田市						230		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-084	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)両子山武蔵線外・国東地区(17-A84)	舗装補修(L=7.4km)	国東市						200		策定済	
	A01-085	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)日出山香線外・別府地区(17-A85)	舗装補修(L=9.9km)	別府市・杵築市・日出町						270		策定済	
大分都市圏																				
A01-086	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)大在大分港線外・大分地区(17-A86)	舗装補修(L=15.1km)	大分市・由布市						3,350		策定済		
A01-087	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)大分臼杵線外・臼杵地区(17-A87)	舗装補修(L=7.2km)	臼杵市・津久見市						195		策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-088	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)佐伯津久見線 外 ・佐伯地区(17-A88)	舗装補修(L=11.4km)	佐伯市						310		策定済
		大分都市圏																	
	A01-089	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)三重野津原線 外 ・豊後大野地区(17-A89)	舗装補修(L=11.5km)	豊後大野市						315		策定済
		大分都市圏																	
	A01-090	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田直入線 外・ 竹田地区(17-A90)	舗装補修(L=8.4km)	竹田市						630		策定済
		大分都市圏																	
	A01-091	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)玖珠山国線 外・ 玖珠地区(17-A91)	舗装補修(L=7.5km)	玖珠町・九重町						205		策定済
大分都市圏																			
A01-092	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)天瀬阿蘇線 外・ 日田地区(17-A92)	舗装補修(L=13.0km)	日田市						270		策定済	
	日田市定住自立圏																		
A01-093	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)森耶馬溪線 外・ 中津地区(17-A93)	舗装補修(L=8.2km)	中津市						230		策定済	
	九州周防灘地域定住自立圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-094	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)安心院湯布院線 外・宇佐地区(17-A94)	舗装補修(L=8.5km)	宇佐市						1,000		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-095	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道442号・大分大 野工区(17-A95)	法面・落石対策(N=26箇所)	大分市・豊後大 野市						500		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-096	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田安岐線・ 小田原工区(17-A96)	法面对策(N=9箇所)	豊後高田市・国 東市						500		策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-097	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)山香国見線・一畑 工区(17-A97)	法面对策(N=10箇所)	豊後高田市・国 東市						420		策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-098	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)東山庄内線・東山 工区(17-A98)	落石対策(N=1箇所)	大分市・別府市						250		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-099	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)玖珠山国線・山下 工区(17-A99)	落石対策(N=4箇所)	玖珠町・九重町						300		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・花月工区(17-A100)	落石対策(N=3箇所)	日田市						500		策定中
	A01-101	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道500号・明礬工区(17-A101)	落石・法面对策(N=6箇所)	別府市						200		策定中
	A01-102	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)四浦日代線・四浦工区(17-A102)	落石・越波対策(N=24箇所)	津久見市						400		策定中
		大分都市圏																	
	A01-103	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)小川穴井迫線・川床工区(17-A103)	落石対策(N=7箇所)	竹田市						550		策定中
		大分都市圏																	
	A01-104	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号外・北部一円工区(17-A104)	函渠補修(0.2km)	別府市・中津市 ・日田市・豊後高田市・杵築市 ・宇佐						100		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)宝珠山日田線外・ 北部一円工区(17-A105)	函渠補修(0.2km)	別府市・中津市 ・日田市・豊後 高田市・杵築市 ・宇佐						100		策定中
	A01-106	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)鉄輪亀川線・亀川 工区(17-A106)	暗渠補修(0.2km)	別府市						400		策定済
		大分都市圏																	
	A01-107	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田五ヶ瀬線・竹 田工区(17-A107)	トンネル照明修繕	竹田市						50		策定済
		長寿命化補助要綱																	
A01-108	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)日出山香線・天間 工区(17-A108)	落石・法面对策(N=6箇所)	別府市						120		策定中	
A01-109	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)日之影宇目線・木 浦内工区(17-A109)	落石・法面对策(N=20箇所)	佐伯市						400		策定中	
	長寿命化補助要綱																		
A01-110	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)日田玖珠線・羽田 工区(17-A110)	落石・法面对策(N=2箇所)	日田市						300		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-111	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)別府一の宮線・湯 坪2工区(17-A111)	落石・法面对策(N=5箇所)	別府市・由布市 ・九重町						820		策定中
	A01-112	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)大入島南循環線外 ・大入島2工区(17-A112)	落石・法面对策(N=1箇所)	佐伯市						200		策定中
	A01-113	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)緒方高千穂線・小 原2工区(17-A113)	落石・法面对策(N=1箇所)	豊後大野市						270		策定中
	A01-114	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)竹田直入線・会々 2工区(17-A114)	法面对策(N=1箇所)	竹田市						108		策定中
	A01-115	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)飯田高原中村線・ 九重2工区(17-A115)	落石・法面对策(N=1箇所)	九重町						100		策定中
	A01-116	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)下恵良九重線・松 木2工区(17-A116)	落石・法面对策(N=1箇所)	九重町						77		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-117	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・出口2 工区(17-A117)	落石対策(N=1箇所)	日田市						90		策定中
	A01-118	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)豊後高田安岐線・ 小田原2工区(17-A118)	落石・法面对策(N=2箇所)	豊後高田市						101		策定中
	A01-119	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)佐賀関循環線・小 黒工区(17-A119)	落石・法面对策(N=2箇所)	大分市						30		策定中
	A01-120	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)臼杵津久見線・板 知屋工区(17-A120)	法面对策(N=1箇所)	臼杵市						18		策定中
	A01-121	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)高森竹田線・馬背 野工区(17-A121)	法面对策(N=1箇所)	竹田市						31		策定中
	A01-122	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道387号・森工区 (17-A122)	法面对策(N=1箇所)	玖珠町						60		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)川上玖珠線・日出 生工区(17-A123)	法面对策(N=1箇所)	玖珠町						6		策定中
	A01-124	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道386号・日高工 区(17-A124)	法面对策(N=1箇所)	日田市						20		策定中
	A01-125	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)岩戸五馬日田線・ 合田工区(17-A125)	法面对策(N=1箇所)	日田市						10		策定中
	A01-126	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道442号・合瀬工 区(17-A126)	法面对策(N=1箇所)	日田市						49		策定中
	A01-127	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道500号・東椎屋 工区(17-A127)	法面对策(N=1箇所)	宇佐市						15		策定中
	A01-128	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	(1)下郡宮崎大通り線 他・下郡・宮崎工区他(17 -A143)	舗装補修(L=3.7km)	大分市						100		策定済
大分都市圏																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-129	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	修繕	(2)坂本堀田線・観海寺工区(17-A144)	法面对策(N=1箇所)	別府市						47		策定中	
	A01-130	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	修繕	(1)浜脇観海寺線・浜脇工区(17-A145)	法面对策(N=1箇所)	別府市							52		策定中
	A01-131	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	修繕	(1)永添・上池永線他・鶴居工区他(17-A146)	舗装補修(L=13.4km)	中津市							272		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-132	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(2)下余岩下線他・温見工区他(17-A147)	法面对策(N=3箇所)	宇佐市							110		策定中
	A01-133	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(1)高家中央線他・高家工区他(17-A148)	舗装補修(L=3.0km)	宇佐市							350		策定済
	A01-134	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	修繕	(1)国東豊崎線・鶴川工区他(17-A149)	舗装補修(L=7.2km)	国東市							116		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村道	修繕	(他)豊岡住宅団地4号線 他・日出工区他(17-A150)	舗装補修(L=4.4km)	日出町						108		策定済
		大分都市圏																	
	A01-136	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	修繕	(1)恵良粟野線他・恵良・粟野工区他(17-A151)	舗装補修(L=0.8km)	九重町						495		策定済
	A01-137	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	修繕	(2)筋湯牧ノ戸線他・牧ノ戸工区他(17-A152)	法面对策(N=56箇所)	九重町						100		策定中
	A01-138	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	修繕	(1)車谷・小河内線他・車谷工区他(17-A153)	法面对策(N=3箇所)	玖珠町						100		策定中
	A01-139	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	修繕	(他)岩ヶ鼻線他・帆足工区他(17-A154)	法面对策(N=3箇所)	玖珠町						174		策定中
	A01-140	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	修繕	(他)倉園・中島線他・中島工区他(17-A155)	舗装補修(L=5.2km)	玖珠町						286		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	修繕	(1) 瀬口松尾線他・日指工区他(17-A156)	法面对策(N=2箇所)	杵築市						68		策定中
	A01-142	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(他) 高崎山下海岸1号線・神崎工区(17-A157)	法面对策(N=1箇所)	大分市						35		策定中
	A01-143	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(他) 深田1号線・深田工区(17-A158)	法面对策(N=1箇所)	臼杵市						23		策定中
	A01-144	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村道	修繕	(2) 板ノ川畑線他・畑工区他(17-A159)	法面对策(N=3箇所)	津久見市						42		策定中
	A01-145	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	修繕	(1) 新田北向線他・下河原工区他(17-A160)	舗装補修(L=10.9km)	竹田市						277		策定済
		大分都市圏																	
	A01-146	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	修繕	(他) 色利尾浦線他・尾浦工区他(17-A162)	法面对策(N=3箇所)	佐伯市						40		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	修繕	(1)旧坊主別府線他・鶴見工区他(17-A163)	舗装補修(L=5.2km)	別府市						88	策定済	
		大分都市圏																	
	A01-148	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	修繕	(1)杉畑上ノ畑線他・杉畑工区他(17-A164)	法面对策(N=3箇所)	中津市							4	策定中
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-149	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(1)八幡・四日市線他・四日市工区他(17-A166)	舗装補修(L=8.8km)	宇佐市							335	策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-150	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	修繕	(他)医大西線他・医大ヶ丘工区他(17-A167)	舗装補修(L=97.6km)	由布市							102	策定済
		長寿命化補助要綱																	
	A01-151	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	修繕	(1)岐部線他・岐部工区他(17-A168)	舗装補修(L=9.1km)	国東市							235	策定済
	A01-152	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)古江丸市尾線・葛原～丸市尾工区(17-A169)	バイパス L=1.6km	佐伯市							515	策定中
		長寿命化補助要綱																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-153	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道387号外・日田工区(17-A170)	トンネル照明修繕	日田市						100		策定済
	A01-154	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主)豊後高田国東線外・国東工区(17-A171)	トンネル非常用設備修繕	国東市						100		策定済
	A01-155	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	道路付属物長寿命化維持管理計画(17-A172)	点検及び計画策定	県内全域						175		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																	
	A01-156	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	防災対策箇所計画(17-A173)	点検及び計画策定	県内全域						150		策定済
	A01-157	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	舗装維持管理計画(17-A174)	点検及び計画策定	県内全域						150		策定済
	A01-158	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	計画調査	法面構造物補修計画(17-A175)	点検及び計画策定	県内全域						200		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-159	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	計画調 査	道路付属物長寿命化維持 管理計画(17-A176)	点検及び計画策定	県内全域						175		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																		
	A01-160	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	計画調 査	防災対策箇所計画(17-A1 77)	点検及び計画策定	県内全域						150		策定済	
	A01-161	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	計画調 査	舗装維持管理計画(17-A1 78)	点検及び計画策定	県内全域						150		策定済	
	A01-162	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	計画調 査	法面構造物補修計画(17- A179)	点検及び計画策定	県内全域						200		策定中	
	A01-163	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	修繕	(1)清岸寺中央線 ほか 140路線・渡里ほか140工 区(17-A180)	舗装補修(L=78.6km)	日田市						134		策定済	
		日田市定住自立圏																		
A01-164	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	修繕	(1)大内田茶屋ノ瀬線 ほか141路線・友田ほか14 1工区(17-A181)	法面对策(L=2.5km)	日田市						25		策定済		
	日田市定住自立圏																			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	修繕	(1) 平和通り線ほか32路線・田島ほか32工区(17-A182)	照明補修(N=90箇所)	日田市						6		策定済		
	A01-166	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一) 吉野原犬飼線・辻工区(17-A183)	法面对策(N=1箇所)	大分市						50		策定中		
			大分都市圏																		
	A01-167	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一) 津久見野津線・上青江工区(17-A184)	法面对策(N=1箇所)	津久見市							12		策定中	
	A01-168	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主) 佐伯蒲江線・池田工区(17-A185)	法面对策(N=1箇所)	佐伯市							10		策定中	
	A01-169	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一) 中津留轟牧口停車場線・宇田枝工区(17-A186)	法面对策(N=5箇所)	豊後大野市							100		策定中	
	A01-170	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(主) 竹田五ヶ瀬線・九重野工区(17-A187)	法面对策(N=1箇所)	竹田市							8		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-171	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)白丹竹田線・添ヶ 津留工区(17-A188)	法面对策(N=2箇所)	竹田市						19		策定中	
	A01-172	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)九重野荻線・柏原 工区(17-A189)	法面对策(N=1箇所)	竹田市							11		策定中
	A01-173	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)書曲野田線・四日 市工区(17-A190)	法面对策(N=1箇所)	玖珠町・九重町							30		策定中
	A01-174	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)平原耶馬溪線・古 後工区(17-A191)	法面对策(N=1箇所)	玖珠町							15		策定中
	A01-175	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)田野宝泉寺停車場 線・田野工区(17-A192)	法面对策(N=1箇所)	九重町							10		策定中
	A01-176	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)日田鹿本線・合瀬 工区(17-A193)	法面对策(N=2箇所)	日田市							75		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-177	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)宇佐本耶馬溪線・ 山口工区(17-A194)	法面对策(N=3箇所)	宇佐市						100		策定中	
	A01-178	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)深秣植野線・清水 工区(17-A195)	法面对策(N=1箇所)	宇佐市							13		策定中
	A01-179	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	修繕	(1)浜脇観海寺線・朝 見工区(17-A196)	法面对策(L=2.0km)	別府市							40		策定済
	A01-180	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	(他)椎迫庄原3号線・三 芳工区(17-A197)	法面对策(L=0.9km)	大分市							33		策定済
	A01-181	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(17-A198)	点検及び計画策定	大分市							98		策定済
		大分都市圏																		
	A01-182	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	修繕	(他)白山風戸線・白山 工区(17-A199)	法面对策(L=0.1km)	佐伯市							210		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-183	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	修繕	(1) 相原熊丸橋線他・相原工区他(17-A200)	舗装補修(L=100km)	杵築市						35		策定済	
	A01-184	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	計画調査	道路構造物等補修計画策定(17-A201)	点検及び計画策定	杵築市							60		策定済
	A01-185	道路	一般	姫島村	直接	姫島村	市町村道	修繕	(2) 北山線・下小屋工区(17-A202)	舗装補修(L=0.2km)	姫島村							2		策定済
	A01-186	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	修繕	(他) 町田小園線ほか3路線・町田ほか3工区(17-A203)	法面对策(L=0.3km)	九重町							44		策定済
	A01-187	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国) 国道210号外・県内一円(17-A204)	横断歩道橋修繕(撤去)	県内全域							400		策定済
	A01-188	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一) 中津豊前線外・県内一円(17-A205)	横断歩道橋修繕(撤去)	県内全域							200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号外・県内 一円(17-A206)	道路附属物修繕(ジェットフ ァン撤去)	県内全域						50		策定済	
	A01-190	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)臼杵坂ノ市線外・ 県内一円(17-A207)	道路附属物修繕(ジェットフ ァン撤去)	県内全域						50		策定済	
	A01-191	道路	離島	姫島村	直接	姫島村	市町村 道	修繕	(1)松原明石線(17-A208)	法面対策(N=1箇所)	姫島村						14		策定済	
	A01-192	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)朝田日田線・柚木 工区(17-A209)	法面・落石対策(N=7箇所)	日田市						400		策定中	
		日田市定住自立圏																		
	A01-193	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)戸畑日田線・東有 田工区(17-A210)	落石対策(N=1箇所)	日田市						500		策定中	
		日田市定住自立圏																		
	A01-194	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道212号・西大山 工区(17-A211)	法面・落石対策(N=5箇所)	日田市						61		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-195	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)前津江星野線・柚 木工区(17-A212)	法面对策(N=1箇所)	日田市						100		策定中
		日田市定住自立圏																	
	A01-196	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)地藏峠小田原線・ 長岩屋工区(17-A213)	法面对策(N=1箇所)	豊後高田市						100		策定中
	A01-197	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)別府一の宮線・南 立石工区(17-A214)	落石・法面对策(L=0.6km)	別府市						500		策定中
	A01-198	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)田野庄内線・由布 工区(17-A215)	落石対策(N=2箇所)	由布市						200		策定中
		大分都市圏																	
	A01-199	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)田野庄内線・由布 工区(17-A216)	法面对策(N=1箇所)	杵築市						400		策定中
	A01-200	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)山香院内線・杵築 工区(17-A217)	法面・落石対策(N=5箇所)	杵築市						500		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-201	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号・大分工区(17-A218)	法面对策(N=1箇所)	大分市						100		策定中
		大分都市圏																	
	A01-202	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道502号・大野・竹田工区(17-A219)	法面・落石対策(N=4箇所)	豊後大野市・竹田市						400		策定中
		大分都市圏																	
	A01-203	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・別府・国東工区(17-A220)	法面・落石対策(N=10箇所)	別府市・日出町・杵築市・国東市						400		策定中
		大分都市圏																	
	A01-204	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(2)下郡東西大通り線・下郡中央工区(17-A221)	舗装修繕(L=0.3km)	大分市						19		策定中
		大分都市圏																	
	A01-205	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1)向原西原川1号線・向原・原川工区(17-A222)	舗装修繕(L=1.9km)	大分市						9		策定中
		大分都市圏																	
	A01-206	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1)乙津三川新町線・乙津森町工区(17-A223)	舗装修繕(L=1.2km)	大分市						9		策定中
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-207	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 牧高城西町線・牧工区(17-A224)	舗装修繕(L=1.0km)	大分市						10		策定中	
		大分都市圏																		
	A01-208	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 尾崎片島線・松岡工区(17-A225)	舗装修繕(L=1.2km)	大分市							10		策定中
		大分都市圏																		
	A01-209	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 富士見ヶ丘団地4号線・富士見ヶ丘団地工区(17-A229)	舗装修繕(L=0.4km)	大分市							15		策定中
		大分都市圏																		
	A01-210	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 中村1号線・田尻工区(17-A231)	舗装修繕(L=0.5km)	大分市							15		策定中
		大分都市圏																		
	A01-211	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(1) 庄の原金谷迫線・庄の原工区(17-A232)	舗装修繕(L=1.0km)	大分市							20		策定中
		大分都市圏																		
	A01-212	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	計画調査	法面構造物補修計画策定(17-A234)	法面点検・計画(N=50箇所)	杵築市							40		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-213	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村	修繕	(他)岩屋横手線ほか(17-A235)	舗装修繕(L=6.6km)	国東市						25		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-214	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号・府内歩道橋工区(17-A236)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	大分市						60		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-215	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道197号・舞鶴歩道橋工区(17-A237)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	大分市						70		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-216	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道217号・西谷歩道橋工区(17-A238)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	佐伯市						10		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-217	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道326号・役場前歩道橋工区(17-A239)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	豊後大野市						25		策定済	
		大分都市圏																		
	A01-218	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・合馬歩道橋工区(17-A240)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	中津市						20		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-219	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道213号・是則歩 道橋工区(17-A241)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	中津市						20		策定済	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-220	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)大分港線・中島歩 道橋工区(17-A242)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	大分市						70		策定済	
	A01-221	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)中津豊前線・栄町 歩道橋工区(17-A243)	横断歩道橋修繕(撤去N=1橋)	中津市						30		策定済	
	A01-222	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)梶寄浦佐伯線・丹 賀浦工区(17-A244)	ロックシェッド修繕(N=1箇 所)	佐伯市						60		策定済	
	A01-223	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)大田杵築線・船部 工区(17-A245)	法面対策(N=1箇所)	杵築市						700		策定中	
	A01-224	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)森耶馬溪線・森工 区(17-A246)	法面対策(N=3箇所)	玖珠町						300		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-225	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)国道211号・日田工区(17-A247)	舗装補修(L=5.0km)	日田市						160		策定済	
		日田市定住自立圏																		
	A01-226	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	修繕	(1)草地葉山線ほか49路線・草地工区ほか(17-A248)	舗装修繕(L=85.5km)	豊後高田市						15		策定中	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-227	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	修繕	(一)宝珠山日田線・小野工区(17-A249)	法面对策(N=1箇所)	日田市						70		策定中	
	A01-228	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(他)大分流通業務団地7号線ほか法面補修・大分流通業務団地工区ほか(17-A250)	法面補修(N=21箇所)	大分市						4		策定中	
	A01-229	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	修繕	(2)田尻グリーンハイッ1号線ほか・田尻工区ほか(17-A252)	舗装修繕(L=2.2km)	大分市						29		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-230	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	(2)宮崎東植田小学校 線ほか・光吉工区(17-A2 53)	舗装修繕(L=1.9km)	大分市						32		策定中	
	A01-231	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	(2)豊海14号線ほか・ 豊海工区(17-A254)	舗装修繕(L=2.1km)	大分市							33		策定中
	A01-232	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村 道	修繕	(他)高島線・見目工区 (17-A255)	道路防災(L=0.3km)	豊後高田市							9		策定中
	A01-233	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	(国)213号 外 県内全 域(17-A256)	道路附属物補修	県内全域							50		策定済
	A01-234	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(一)糸原杵築線 外 県内全域(17-A257)	道路附属物補修	県内全域							50		策定済
	A01-235	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	(主)玖珠天瀬線・戸畑 工区	落石対策(N=3箇所)	日田市・玖珠町							20		策定中

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	B01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	-	-	熊崎川 河川改修事業（1 7-B1）	橋梁工 4橋	臼杵市						820	-		
		（一）臼杵坂の市線・藤河内工区（17-A42）の整備と併せ、熊崎川河川改修事業により、河川の氾濫による通行止めを防ぎ、災害に強い道路網整備を図る																		
	河川法																			
	B01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	-	-	菅生川 河川改修事業（1 7-B2）	河川改修	豊後大野市						272	-		
		（国）国道326号・奥畑工区（17-A51）の整備と併せ、菅生川河川改修事業により、河川の氾濫による通行止めを防ぎ、災害に強い道路網整備を図る																		
	河川法																			
	B01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	-	-	蕪谷川 河川改修事業（1 7-B3）	パラペット工 L=720m	日田市						400	-		
		（国）国道212号・出口工区（17-A56）の整備と併せ、蕪谷川河川改修事業により、河川の氾濫による通行止めを防ぎ、災害に強い道路網整備を図る																		
	河川法																			
										小計						1,492				
										合計						1,492				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大分県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 大分県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の補修等を概ね推進できたため、安全・安心な道路環境の整備を推進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急輸送道路における防災点検危険箇所対策完了の割合	
	最終目標値	54%
	最終実績値	43%
2	舗装補修延長	
	最終目標値	50km
	最終実績値	41km