

## 第三次大分県特別支援教育推進計画に基づく再編整備の進捗状況

令和4年2月9日  
特別支援教育課

## □ 大分地区の整備概要

- 1 障がいの状態に応じた安全・安心な施設設備の充実  
盲学校と聾学校を同一敷地内に設置し、障がいの特性から別運営とし、最新の設備を備えた学校を設置
- 2 新たな教育環境（高等特別支援学校）の整備  
一般就労をめざす生徒の職業教育充実のため、高等特別支援学校を新設
- 3 特別支援学校の教室不足解消  
児童生徒数増加対策として、大分市内に知的障がい特別支援学校を新設

## 1 盲学校・聾学校の整備

同一敷地内に設置し、障がいの特性から別運営とし、最新の設備を備えた学校を設置

- 共用寄宿舍  
令和2年9月 盲学校使用開始  
令和3年4月 聾学校使用開始
- 聾学校新校舎  
令和4年2月10日完成  
3月14～18日 引越し  
令和4年4月 移転開校



寄宿舍



聾学校 校舎

## 2 高等特別支援学校の整備

一般就労をめざす生徒の職業教育充実のため、高等特別支援学校を新設

- 令和3年7月1日付け さくらの杜高等支援学校 設置
- 新校舎  
令和4年1月末完成  
令和4年4月 開校



さくらの杜 校舎

## 3 特別支援学校の教室不足解消

児童生徒数増加対策として、大分市内に知的障がい特別支援学校を新設

- 大分地区新設特別支援学校（仮称）  
**令和6年4月 開校（予定）**  
令和4年：校区公表  
令和5年：校区説明会
- 大分支援学校  
予想を上回る児童生徒数増加により、過密・教室不足が近年急激に増加  
令和3年～ プレハブ（仮設）校舎 設計・建設  
令和4年～ プレハブ（仮設）校舎 使用開始  
☞ 鉄骨造、2階建て、延べ床面積約1,500㎡、教室数20教室