

令和8年度大分県地域医療介護総合確保基金 事業スケジュール

令和7年4月末現在

		県		事業提案者	県医師会
令和7年	5月	上旬	[令和8年度分事業案募集]		募集内容説明
		中旬			
	6月	上旬	募集期間 ↓	[見積・図面依頼等]	
		中旬			
	7月	上旬	事業案提出締切り	事業要望提出 ←	
		中旬			
	8月	上旬	追加資料作成 事業内容精査等		
		中旬			
	9月	上旬	提案事業の調査	ヒアリング →	
		中旬			
	10月	上旬	令和8年度県予算要求	追加資料等提出 ←	
		中旬			
11月	上旬	[財政当局、関係部署と 協議・事業内容精査]		事業提案状況説明	
	中旬				
令和8年	12月	上旬	[地域医療構想調整会議 医療審議会]		
		中旬			
	1月	上旬	令和8年度県予算成立	事業不採択等連絡 →	事業採択内容説明
		中旬			
	2月	上旬	[令和9年度分事業案募集]		
		中旬			
	3月	上旬	厚生労働省ヒアリング		
		中旬			
	4月	上旬			
		中旬			
	5月	上旬			
		中旬			
6月	上旬				
	中旬				
7月	上旬				
	中旬				
8月	上旬	事業採択内示 →			
	中旬				
9月	上旬	[入札・契約・着工]	交付申請・交付決 ←		
	中旬				
10月	上旬				
	中旬				

※事業採択通知・内示の時期については国の内示時期によって変わることがあります。