

令和8年度先哲叢書刊行記念企画展輸送計画

1 作業概要

- ① 集 荷 3日間(令和8年9月24日～10月5日のうち3日間)
 - ② 展 示 1日間(令和8年10月5日～10月8日のうち1日間)
 - ③ 撤 収 1日間(平成8年11月24日～11月26日のうち1日間)
 - ④ 返 却 3日間(令和8年11月26日～12月14日のうち3日間)
- ※各作業に要する人員は、2名とする。詳細は、「2作業工程」参照のこと。

2 作業行程

【集 荷】 作業日程3日間 作業人員:2名

<集荷先> 重光葵記念館(神奈川県足柄下郡湯河原町宮上684-6)

- ①牧野義雄絵「ロンドン日本大使館」
[法 量] 縦70cm 横60cm
[評価額] 100万
- ②牧野義雄スケッチ画(額入り、4点)
[法 量] 縦50cm 横40cm
[評価額] 100万(各25万)
- ③重光葵書(額入り)
[法 量] 縦60cm 横120cm
[評価額] 30万

【展示・撤収】 展示・撤収各1日間。終日、開梱・展示および梱包・撤収作業を行う。
作業人員:2名。

【返 却】 集荷に準ずる

3 資料総評価額

2,300,000円(計3件)

4 備考

- ① 資料の輸送(借用・返却)および展示・撤収作業にあわせて、行程の範囲内で、その他の展示資料についても展示・撤収作業を行うものとする。
- ② 輸送車は、現地の地理状況及び資料の保存状態等をふまえて最適な車両を用意すること。
- ③ 人員は、輸送および展示・撤収の行程をふまえ、それぞれ2名とする。詳細は「2作業行程」を参照すること。
- ④ 保険料(オールリスク)については、総評価額 230 万円にもとづいて算出すること。