

[発行] 大分土木事務所

今回は、令和7年度の実施予定についてお知らせいたします。

工事

-
- A diagram illustrating the recommended viewing distance and angle for a large format plotter. A person is seated at a desk, looking at a large plot of a grid. A red dashed arc indicates the viewing angle, which is approximately 30 degrees. The viewing distance is indicated by a horizontal line from the person's eye to the plot, which is approximately 1.5 meters.

- 測量会社が法務局に登録された図面等により土地の境界を現地に復元し、その後、地権者・隣接者の方々に集まっていただき、現地で境界確認の立会および買収範囲の説明を行います。

今はココ

- 土地の価格や移転対象となる建物の調査を行い、用地補償費を算定します。

令和6年度			令和7年度												令和8年度			
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
									地質調査									
道路設計、橋梁設計																		
					用地測量、境界立会い、建物調査													



事業全体スケジュール

Overall Project Schedule

区間	概要	事業期間（R5～R18）										～
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
下郡・明野工区	測量調査設計	事業認可取得R5.6			測量（路線測量、基準点測量、現地測量、用地測量） 設計（道路、橋梁） 調査（地質調査）							
	用地補償									R7～建物調査等を実施予定 R8～用地補償協議に着手予定		
	工事	下郡工区との重複区間				下郡・明野工区区間						

※スケジュールは、今後の詳細設計や予算の進捗状況により変わる可能性があります。



下郡工区～下郡・明野工区完成イメージ



※実際の完成の形は、今後行う詳細設計で上の完成イメージから変わる可能性があります。

最後に

道路設計、橋梁設計が完了しましたら地元説明会を実施する予定です。日程については別途ご連絡いたします。また、事業に対する不明な点などがあれば、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡下さい。個別にご説明させていただきます。

今年度は、境界立会で皆様に現地立ち会いをお願いすることとなりますが、引き続き事業へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

大分県大分土木事務所 TEL 097-558-2148

工事担当 道路建設課 田中（たなか）・広瀬（ひろせ）・藤原（ふじわら）

用地担当 用地課 高橋（たかはし）

ホームページアドレス：<https://www.pref.oita.jp/site/oita17004/shimogoriakeno-michishirube3.html>



日本一のおんせん県