

大分県地域公共交通計画更新スケジュール

	R 7 年度												R 8 年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
①地域公共交通計画							計画案作成				計画案修正		計画案修正	●パブコメ			●承認	●国提出
②活性化協議会	●第1回（下旬） ・今後の方針について			●第2回（下旬） ・幹線補助						●第3回（中旬） ・アンケート結果、計画素案			●第1回（下旬） ・計画素案（修正）	●第2回 ・幹線補助			●第3回 ・現計画評価	
③ワーキンググループ							●第1回 ・調査及び計画素案			●第2回 ・計画素案（修正）								
④分科会								●第1回（分科会＋公募委員） ・調査結果及び計画素案		●第2回（各市町協議会での議論） ・計画素案（修正）								
⑤コンサル委託先			●公募開始 ●プロポーザル ●契約締結															
⑥高校生アンケート				●調査項目決定			アンケート実施											
⑦住民アンケート				●調査項目決定			アンケート実施											
⑧ICカード分析				●事業者データ提出			データ分析											
⑨幹線系統国庫補助関係		●幹事会		●国提出										●幹事会	●国提出			
⑩その他				・市町村担当研修会				・市町村担当研修会	・議会事務局より照会		・議案になるか判断							