

事業計画一覧（トンネル）

施設名	路線名	諸元		最新点検結果		次回点検年度	対策予定年度		点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）											対策内容	全体概算事業費(百万円)	備考
		建設年度	延長(m)	点検年度	診断結果		善手	完了	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
									(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)	(R13)	(R14)	(R15)	(R16)				
七万石トンネル	国道502号	2003	283.0	2021	Ⅱ	2026	2029	2030					○	●	□			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	23.7			
岡の里トンネル	国道502号	2003	180.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	15.6			
新小田原トンネル	国道502号	1976	172.6	2021	Ⅱ	2026	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	14.5			
副トンネル	国道500号	2007	275.2	2021	Ⅱ	2026	2031	2032						○	□	●		設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	23.5			
鹿瀬トンネル	国道500号	1967	110.0	2021	Ⅱ	2026	2031	2032						○	□	●		設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	10.2			
新登牟田トンネル	国道442号	1961	137.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	12.7			
笹牟田トンネル	国道442号	1961	105.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	10.1			
七里人道トンネル	国道442号	2003	71.0	2023	Ⅱ	2028	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	7.4			
七里トンネル	国道442号	1968	53.0	2023	Ⅱ	2028	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	6.1			
間地トンネル	国道442号	2012	353.0	2024	Ⅱ	2029	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	27.5			
栃原隧道	国道442号	1969	73.0	2022	Ⅱ	2027	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	7.5			
竹原峠トンネル	国道442号	2005	768.0	2020	Ⅲ	2025			□									点検	15.4	対策済		
蒲江トンネル	国道388号	1995	196.0	2024	Ⅲ	2029	2026	2028						○	●			設計/はく落対策/漏水対策/ひび割れ補修/点検	11.9			
小浦ヶ浜トンネル	国道388号	2004	81.7	2024	Ⅲ	2029	2026	2028						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	5.6			
畑野浦トンネル	国道388号	1977	934.0	2020	Ⅱ	2025	2027	2029	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	76.3			
高山トンネル	国道388号	1981	672.9	2022	Ⅱ	2027	2028	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	55.5			
入津トンネル	国道388号	2004	624.0	2024	Ⅱ	2029	2028	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	50.9			
小蒲江トンネル	国道388号	2012	377.0	2024	Ⅱ	2029	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	33.9			
越田尾トンネル	国道388号	1983	293.1	2023	Ⅱ	2028	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	25.1			
愛宕トンネル	国道388号	2004	256.0	2023	Ⅱ	2028	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	24.3			
大中尾トンネル	国道388号	1983	196.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	17.1			
長津留トンネル	国道388号	1995	195.2	2022	Ⅱ	2027	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	17.1			
茶屋ヶ鼻なかよしトンネル	国道388号	1999	116.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	11.3			
茶屋ヶ鼻トンネル	国道388号	1972	84.0	2023	Ⅱ	2028	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	8.7			
新小向トンネル	国道388号	2010	478.0	2024	Ⅱ	2029												点検	9.6	対策済		
猪串トンネル	国道388号	2012	311.0	2024	Ⅱ	2029												点検	6.2	対策済		
福島隧道	国道387号	1968	306.0	2022	Ⅲ	2027	2025	2025										背面注入工/漏水対策/点検	46.1	R6時点設計済		
片草トンネル	国道387号	1987	196.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	17.1			
和田平トンネル	国道387号	1988	113.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	10.3			
川底第一トンネル	国道387号	1966	65.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	7.3			
川底第二トンネル	国道387号	2004	60.0	2021	Ⅱ	2026	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	7.2			
雷迫トンネル	国道387号	2013	162.0	2020	Ⅱ	2025	2031	2032	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	15.2			
池ノ本トンネル	国道387号	2013	68.0	2020	Ⅱ	2025	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	7.4			
荒瀬人道トンネル	国道387号	2002	216.0	2020	Ⅲ	2025												点検	4.3	対策済		
荒瀬隧道	国道387号	1968	169.0	2020	Ⅲ	2025												点検	3.4	対策済		
生毛トンネル	国道387号	1992	130.0	2021	Ⅲ	2026												点検	2.6	対策済		
酒の谷隧道	国道387号	1971	84.0	2020	Ⅲ	2025												点検	1.7	対策済		
新羅崎トンネル	国道386号	1997	135.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	13.7			
小木浦トンネル	国道326号	1983	394.6	2022	Ⅲ	2027	2025	2025										はく落対策/点検	42.9	R6時点設計済		
松谷トンネル	国道326号	1987	417.0	2023	Ⅲ	2028	2025	2026	○	●								設計/はく落対策/漏水対策/ひび割れ補修/点検	29.9	R6時点設計中		
内山トンネル	国道326号	1986	97.0	2023	Ⅲ	2028	2025	2026	○	●								設計/はく落対策/漏水対策/ひび割れ補修/点検	9.9	R6時点設計中		
染の原トンネル	国道326号	1998	1613.0	2022	Ⅱ	2027	2026	2028						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	130.7			
三箇トンネル	国道326号	1983	1176.0	2022	Ⅱ	2027	2026	2028						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	95.5			
奥畑トンネル	国道326号	1986	737.0	2021	Ⅱ	2026	2027	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	60.3			
田原トンネル	国道326号	1967	168.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	14.4			
籠谷トンネル	国道326号	1988	143.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	13.9			
中ノ茶屋トンネル	国道326号	1988	98.0	2021	Ⅱ	2026	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	10			
堂岡トンネル	国道326号	1990	396.0	2022	Ⅲ	2027												点検	7.9	対策済		
津井トンネル	国道217号	1988	591.0	2023	Ⅲ	2028	2026	2026						○	●			はく落対策/漏水対策/点検	17.8	R6時点設計済		
新白津トンネル	国道217号	1977	1649.0	2020	Ⅱ	2025	2026	2028	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	133.8			
鶴岡トンネル	国道217号	2009	797.0	2024	Ⅱ	2029	2027	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	65.1			
日坪トンネル	国道217号	2010	769.0	2024	Ⅱ	2029	2027	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	63.4			
福牟礼トンネル	国道217号	2012	642.0	2024	Ⅱ	2029	2028	2029						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	52.4			
下ノ江トンネル	国道217号	1993	569.0	2021	Ⅱ	2026	2029	2030	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	46.2			
八坂トンネル	国道217号	2004	533.0	2024	Ⅱ	2029	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	44.3			
殿山トンネル	国道217号	1988	332.0	2023	Ⅱ	2028	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	29.4			
佐伯トンネル	国道217号	1972	288.0	2022	Ⅱ	2027	2029	2030						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	23.8			
小島トンネル	国道217号	2004	207.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	□					○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	17.3			
白木トンネル	国道217号	2017	172.3	2021	Ⅱ	2026	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	16.6			
玉井トンネル	国道217号	2017	160.0	2021	Ⅱ	2026	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	15.2			
佐志生第二トンネル	国道217号	1971	157.5	2021	Ⅱ	2026	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	14.2			
蔵蓋トンネル	国道217号	1972	144.0	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	12.9			
八幡トンネル	国道217号	1967	102.1	2023	Ⅱ	2028	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	9			
康トンネル	国道217号	1973	87.4	2022	Ⅱ	2027	2030	2031						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	8.7			
佐志生第一トンネル	国道217号	1972	79.5	2021	Ⅱ	2026	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落対策/点検	8.6			
海添トンネル	国道217号	1972	74.0	2022	Ⅱ	2027	2031	2032						○	●			設計/ひび割れ補修/はく落				



施設名	路線名	諸元		最新点検結果		次回点検年度	対策予定年度		点検・対策実施計画 (○：設計、●：修繕、□：点検)											対策内容	全体概算事業費(百万円)	備考
		建設年度	延長(m)	点検年度	診断結果		着手	完了	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)				
浦代トンネル	県道色宮港木立線	1969	600.0	2022	Ⅱ	2027	2032	2033			□								設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	54		
宇目・直川なかよしトンネル	県道上瓜横川線	2002	293.0	2021	Ⅲ	2026					□								点検	5.9	対策済	
鶴御崎トンネル	県道松浦米水津線	1981	1651.3	2022	Ⅱ	2027	2032	2033			□				○	○	●		設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	136.2		
河内トンネル	県道床木海崎停車場線	1995	139.0	2024	Ⅱ	2029	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.8		
芋ノ尾トンネル	県道床木海崎停車場線	1997	70.0	2022	Ⅲ	2027					□								点検	1.4	対策済	
新八明トンネル	県道床木海崎停車場線	2015	367.0	2024	Ⅱ	2029					□								点検	7.3	対策済	
芦川トンネル	県道庄内久住線	2002	1571.0	2022	Ⅱ	2027	2032	2033			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	127.4		
駒籠山トンネル	県道庄内久住線	2010	394.0	2024	Ⅱ	2029	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	33.1		
道の原トンネル	県道庄内久住線	2003	276.0	2024	Ⅱ	2029	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	27.1		
室小野トンネル	県道庄内久住線	2010	183.0	2020	Ⅱ	2025	2033	2034	□								○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	14.7		
塩手第2号トンネル	県道庄内久住線	1955	34.0	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	4.7		
櫻トンネル	県道小野市重岡線	1999	243.0	2020	Ⅱ	2025	2033	2034	□								○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	21.7		
志土知トンネル	県道小川六井道線	1940	145.0	2022	Ⅱ	2027	2034				□						○	○	設計/点検	10.9		
菅田トンネル	県道小川六井道線	1945	102.3	2022	Ⅱ	2027	2034				□						○	○	設計/点検	8		
小野トンネル	県道緒方朝地線	1966	78.7	2021	Ⅱ	2026	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.6		
鹿家トンネル	県道緒方朝地線	1979	68.0	2024	Ⅱ	2029	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.4		
津留トンネル	県道緒方大野線	2012	88.0	2022	Ⅱ	2027	2034				□						○	○	設計/点検	8.8		
新赤川トンネル	県道緒方高千穂線	2006	300.0	2024	Ⅱ	2029	2034										○	○	設計/点検	26.4		
西泊トンネル	県道四浦日代線	1988	87.0	2022	Ⅱ	2027	2034										○	○	設計/点検	8.7		
瀬会トンネル	県道四浦港津井浦線	1993	155.0	2024	Ⅱ	2029	2034				□						○	○	設計/点検	14.1		
塩屋ヶ浦トンネル	県道四浦港津井浦線	1960	51.0	2020	Ⅱ	2025	2034				□						○	○	設計/点検	6		
一畑トンネル	県道山香園見線	2002	405.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2033			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	35.7		
仁ノ田トンネル	県道山香園見線	1990	90.0	2022	Ⅱ	2027	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	8.8		
地蔵トンネル	県道山香園見線	1983	195.7	2021	Ⅲ	2026					□						○	○	点検	3.9	対策済	
九人刀塔トンネル	県道山香園見線	1977	93.0	2021	Ⅱ	2026	2034										○	○	設計/点検	8.9		
仏座トンネル	県道三重弥生線	1961	29.0	2022	Ⅲ	2027	2026	2026			●	□							繊維モルタル吹付工/点検	80.6	R6時点設計済	
鬼ヶ瀬トンネル	県道三重弥生線	1988	230.0	2020	Ⅱ	2025	2033	2034	□								○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	19		
稲葉トンネル	県道世倉久住線	1970	50.0	2024	Ⅱ	2029	2034				□						○	○	設計/点検	6		
菅谷トンネル	県道佐伯津久見線	1993	1467.7	2023	Ⅲ	2028	2025	2025			●	□							はく落防止対策/工費補強対策/漏水対策/点検	109.4	工事継続	
道の内トンネル	県道佐伯津久見線	1993	217.0	2021	Ⅱ	2026	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	19.9		
床木トンネル	県道佐伯津久見線	1985	114.0	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	11.3		
井無田トンネル	県道佐伯津久見線	1973	112.3	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	11.2		
丸山トンネル	県道佐伯津久見線	1981	80.0	2022	Ⅱ	2027	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.6		
宮山トンネル	県道佐伯津久見線	1990	290.0	2020	Ⅲ	2025					□								点検	5.8	対策済	
徳納トンネル	県道佐伯津久見線	1981	119.0	2022	Ⅲ	2027					□								点検	2.4	対策済	
池田トンネル	県道佐伯蒲江線	1970	69.6	2021	Ⅱ	2026	2031	2032			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.4		
轟トンネル	県道佐伯蒲江線	1988	538.4	2022	Ⅱ	2027	2032	2033			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	44.4		
山谷トンネル	県道佐伯蒲江線	2004	200.0	2024	Ⅱ	2029	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	19.6		
青山トンネル	県道佐伯蒲江線	2008	126.0	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	12.5		
阿蔵トンネル	県道高森竹田線	2014	107.0	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	12.1		
新山手トンネル	県道高森竹田線	2001	66.0	2022	Ⅱ	2027	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	7.3		
御泊トンネル	県道御泊奥江線	1956	14.7	2021	Ⅰ	2026					□								点検	0.3		
葛原トンネル	県道古江丸市尾線	2022	556.0	2023	Ⅱ	2028	2029	2030											設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	47.1		
新海部トンネル	県道九重野紋線	1989	105.0	2023	Ⅱ	2028	2034				□						○	○	設計/点検	10.1		
竹中トンネル	県道弓立上戸次線	1999	190.0	2023	Ⅱ	2028	2034										○	○	設計/点検	15.8		
吹瀧ふれあいトンネル	県道榎寄浦佐伯線	2004	682.0	2020	Ⅱ	2025	2032	2033	□								○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	64		
大河原トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1960	28.0	2020	Ⅱ	2025	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	4.6		
新有明トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1995	888.0	2020	Ⅱ	2025	2033	2034	□								○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	76.6		
広浦トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1981	332.0	2022	Ⅱ	2027	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	27		
中浦トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1962	304.5	2023	Ⅱ	2028	2033	2034									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	20.5		
丹賀トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1981	262.0	2022	Ⅱ	2027	2034				□						○	○	設計/点検	20.8		
女郎崎トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1982	120.4	2024	Ⅱ	2029	2034										○	○	設計/点検	11.4		
竜の甲トンネル	県道榎寄浦佐伯線	1963	44.5	2021	Ⅲ	2026					□								点検	0.9	対策済	
竜門トンネル	県道下恵良九重線	1973	89.4	2021	Ⅱ	2026	2034				□						○	○	設計/点検	8.8		
臼津トンネル	県道臼梓津久見線	1960	332.0	2021	Ⅱ	2026	2033	2034			□						○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	27		
水島山トンネル	県道臼梓津久見線	1997	497.0	2020	Ⅲ	2025					□								点検	9.9	対策済	
河内トンネル	県道臼梓大南線	1916	54.0	2024	Ⅱ	2029	2034										○	○	設計/点検	6.1		
白坂トンネル	県道臼梓坂/市線	1977	1674.0	2021	Ⅲ	2026	2027	2027			□								ひび割れ補修工/はく落防止対策/漏水対策/非常用設備更新/点検	513.5	R6時点設計済	
畑トンネル	県道臼梓坂/市線	1978	145.7	2022	Ⅲ	2027	2026	2027	○		○								設計/はく落対策/漏水対策/点検	10.9		
横岩トンネル	県道臼梓坂/市線	1977	445.0	2023	Ⅱ	2028	2031	2032									○	○	設計/ひび割れ補修工/はく落対策/点検	36.5		
桜トンネル	県道手佐本耶馬溪線	1934	134.9	2022	Ⅱ	2027	2034										○	○	設計/点検	12.7		
新引治トンネル	県道右田引治線	1999	201.0	2020	Ⅲ	2025					□								点検	4	対策済	
長尾トンネル	県道稲穂姫島港線	1983	104.0	2020	Ⅱ	2025	2034				□						○	○	設計/点検	10.1		
第1循環隧道	県道夷堅栗線	1957	111.0	2021	Ⅱ	2026	2034				□						○	○	設計/点検	10.2		
第2循環隧道	県道夷堅栗線	1957	30.0	2021	Ⅱ	2026	2034				□						○	○	設計/点検	4.6		
若杉人道トンネル	県道安心院浦市院線	2007	120.0	2022	Ⅱ	2027	2034				□											