

産地生産基盤パワーアップ事業
都道府県事業評価
都道府県名 大分県

I 産地パワーアップ計画（収益性向上タイプ）

(2) 販売額又は所得額の10%以上の増加

地域協議 会名	整理 番号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標																				地域(県又は国を含む) の価格(販売単価)	補正係数	価格補正 後の実績	事後評価の検証方 法(※定量的な検 証ができるこ と。)	達成率 (%)	地域協議会等の評価	都道府県の評価	備考	目標の 実現可能 性
					現状					目標					実績					事業実施 前年度	目標年度												
					年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位			単位	単位										
竹田市 農業再 生協議 会	2	竹田市 菅生・ 萩地区	キャベ ツ、に んじん	加工用野菜産地形 成の推進 ①契約取引増加に よる販路拡大の取 組み ②加工向け及び中 食・外食向けの販 路拡大の取組み	総販売額の 10%以上増 加 56.7%増加	H3 0	264,808千 円	93.6 ha	4,280 t	62 円/ kg	—	R4	422,973千 円	141.2 ha	6,335 t	67 円/ kg	—	R4	380,046千 円	138 ha	5,884 t	65 円/ kg	—	—	—	—	—	出荷伝票等の販 売実績が確認で きる書類に基づ いて販売額を集 計し検証を行 う。	72.9%	面積、出荷量とも に目標値を下回っ ている。適期収穫 を促し作付面積、 秀品率増加するよ うに営農指導体制 を構築する必要が ある。	キャベツについては面 積を達成しているが、 人参が品質低下による 単価安のため面積が減少 している。目標達成 に向けて、人参の品質 向上を行うと共に作付 面積の拡大を行い、出荷 量の向上を図るよう指導 していく。	契約販売 が主なた め、価格 補正は行 わない。	
佐伯市 農業再 生協議 会	1	佐伯地 区	いちご	生産技術高度化施 設の導入により、 いちごの計画的安 定生産と産地強化 に取り組む。	販売額の 10%以上の 増加 52%の増加	H2 8	250,128千 円	4.65 ha	231,770 kg	1,079 円/ kg	—	R3	381,730千 円	5.96 ha	312,894 kg	1,220 円/ kg	—	R4	387,039 千円	6.27 ha	292,462 kg	1,323 円/ kg	—	1,242 円/ kg	1,253 円/ kg	0.981	379,685 千円	出荷伝票や申告 書類など販売額 が確認できる書 類に基づいて実 績の検証を行 う。 〔価格補正地域 価格根拠〕 ・青果物卸売市 場調査結果(京 都市、北九州市) ・全農大分販売 先別出荷実績 (京都、北九州市)	98.0%	ウイルスフリー苗 導入や防除に取り 組み、概ね計画ど おりの栽培がで き、目標を達成す ることができた。	病害虫対策等に生産 部会全体で取り組 んだことで栽培が 安定し、目標達成 が見込まれる。		
	2	佐伯・ 蒲江・ 米水津	柑橘	生産技術高度化施 設及び栽培管理機 械類(リース)の 導入により、ハウ スみかん及び露地 柑橘(レモン)の 計画的安定生産と 産地強化に取り組 む。	販売額の 10%以上の 増加 (18.7% 増)	H2 9	149,396千 円	12.65 ha	371,119 kg	402 円/ kg	—	R7	177,276千 円	28.98 ha	360,786 kg	481 円/ kg	—	R4	118,627 千円	36.5 ha	274,850 kg	432 円/ kg	—	556.46 円/ kg	610.36 円/ kg	0.912	108,188 千円	令和7年度産JA 出荷伝票等や確 定申告書類など 販売額が確認で きる書類に基づ いて実績の検証 を行う。	-148%	当該補助事業実施 により整備された 栽培施設等は、一 部を除いて苗木が 未成木であるた め、本年度にお ける出荷実績が ほぼない。	当該補助事業実施に より整備された栽 培施設等は、一部 を除いて苗木が未 成木であるため、 本年度における 出荷実績がほぼ ない。		
	4	佐伯	いちご	生産技術高度化施 設の導入により、 いちごの計画的安 定生産と産地強化 に取り組む。	総販売額の 10%以上の 増加 11%の増加	R1	381,730千 円	5.96 ha	312,894 kg	1,220 円/ kg	—	R6	427,620千 円	6.94 ha	352,398 kg	1,213 円/ kg	—	R4	403,371 千円	6.49 ha	304,560 kg	1,324 円/ kg	—	1,231 円/ kg	1,269 円/ kg	0.97	391,270 千円	出荷伝票や申告 書類など販売額 が確認できる書 類に基づいて実 績の検証を行 う。	21%	ハウス整備がR 4・R5の分につ いては、栽培実績 がないため、目標 達成には至ってい ない。	ハウス整備がR4・ R5の分について は、栽培実績がな いため、目標達成 には至っていない。 現状値は、2期目 の早期開始のため、 当初目標を設定		
	5	弥生地 区	キウイ フルーツ	栽培管理機械類 (リース)の導入に よる、キウイフル ーツの計画的安定 生産と産地強化に 取り組む。	販売額10% 以上の増加 (2,918% 増)	R3	73千円	1.5 ha	4,347 kg	17 円/ kg	—	R7	2,230千円	1.83 ha	5,013 kg	445 円/ kg	—	R4	0	1.83 ha									令和7年度産の JA出荷伝票等や 確定申告書類な ど販売額が確認 できる書類に基づ いて実績の検証 を行う。	—	苗木が未成木で あるため、本年 度における出荷 実績なし。	苗木が未成木で あるため、本年 度における出荷 実績なし。	

杵築市 農業再生協議会	3	杵築地区	いちご	生産技術高度化施設の導入により、いちごの計画的安定生産と産地強化に取り組む。	総販売額の10%以上の増加 (80%の増加)	H28	123,005,538円	2.48	ha	111,756	kg	1,101	円/kg	-	R3	221,562,166円	4.5	ha	185,918	kg	1,192	円/kg	-	R4	246,083,113円	4.6	ha	167,552	kg	1,469	円/kg	1,219	円/kg	1,330	円/kg	0.917	225,658,215	出荷伝票や申告書類など販売額が確認できる書類に基づいて実績の検証を行う。 【価格補正の単価根拠】 青果物卸売市場調査報告のいちご卸売価格	104%	本事業により産地面積が増加したことで、販売額が増加して目標を達成した。	産地面積が計画通り拡大し、販売額の目標を達成した。		
	4	山香	茶	農作物被害防止施設整備 農業機械の導入	総販売額の10%以上の増加	R1	100,818,375円	47.85	ha	106,222	kg	875	円/kg	-	R5	112,208,000円	47.85	ha	128,238	kg	875	円/kg	-	R4	154,565,770円	47.9	ha	189,351	kg	816	円/kg	-	-	-	-	出荷伝票や申告書類等販売額が確認できる書類に基づいて、実績を検証する。	471.9%	防霜ファンの設置及び管理機の導入により、大幅に販売額の増額に繋がった。	生産量、販売額の拡大が計画されており目標も達成できている。				
宇佐市 農業再生協議会	23	宇佐地区	いちご	施設野菜（いちご）産地の形成の推進	総販売額の10%以上増加 44%増加	H30	193,015千円	3	ha	176,190	kg	1,095	円/kg	-	R5	277,601千円	4	ha	229,015	kg	1,212	円/kg	-	R4	174,110千円	4	ha	145,442	kg	1,197	円/kg	-	-	-	-	【現状について】 H30年度の販売実績から集計する。 【目標について】 目標年度の販売実績から集計する。	-22%	栽培管理に失敗したことや一部、年間を通してのハウス活用ができなかった生産者がいたため、目標達成に至らなかった。栽培指導を行い、単収向上を進める必要がある。	スケジュールの管理不足から適期作業が出来ず、収量が減少した生産者がいたことから、目標達成に至らなかった。栽培指導を行い、単収向上を進める必要がある。				
宇佐市 農業再生協議会	24	宇佐地区	施設野菜（小ねぎ）	施設野菜（GAPに取組む小ねぎ生産者）産地の形成の推進	総販売額の10%以上増加	H30	68,329千円	3.4	ha	120,616	kg	567	円/kg	-	R5	157,802千円	6.7	ha	244,218	kg	646	円/kg	-	R4	131,722千円	5.3	ha	196,246	kg	671	円/kg	-	-	-	-	目標年度の販売実績から集計し検証する。	71.0%	昨年度に比べて生産量及び販売価格は上昇したものの、目標達成には至っていない。価格の動向を注視し、高単価時の出荷を増やす。	生産量及び販売単価は上昇しているが、目標達成には至っておらず、高単価時の出荷や、販路の開拓を進める必要がある。		別紙参照		
	25	有徳原地区	ぶどう	施設果樹（ぶどう）産地の形成の推進	総販売額の10%以上増加 215.5%増加	R2	10,627,400円	0.69	ha	10,090	kg	1,053	円/kg	-	R7	33,528,700円	1.39	ha	23,144	kg	1,449	円/kg	-	R4	13,669,203円	1.39	ha	10,084	kg	1,303	円/kg	-	-	-	-	【現状について】 R2年度の販売実績から集計する。 【目標について】 目標年度の販売実績から集計する。	13.0%	R3年度に新規ハウスが完成したが新しく植えたシャインマスカットの収穫まで数年かかるため、既存施設のみの実績となっている。	整備した施設について、未収益期間のため目標達成に至っていない。R6年度より結果見込みのため今後収量増加が見込まれる。				
	26	高家地区（下高家、上高家、東高家、浜高家）	大麦	大規模経営に対応した農業機械の導入により作業効率を向上し、作付面積の拡大と適期の作付が可能となり単収増による単位面積当たりの販売額10%以上の増加を図る。	単位面積当たりの販売額の10%以上の増加	R2	6,884円/10a	28.1	ha	77,378	kg	ニシホ25	円/kg	-	R5	7,614円/10a	46.8	ha	142,528	kg	ニシホ25	円/kg	-	R4	5,328円/10a	56.8	ha	178,032	kg	ニシホ17	円/kg	-	-	-	-	作付面積は、営農計画書等で確認 販売実績は、JA出荷伝票等で確認 【現状】販売額 1,934,450円 作付面積 28.1ha 【目標】販売額 3,563,200円 作付面積 46.8ha 【実績】販売額 3,026,544円 作付面積 56.8ha	-213.2	適期作業が行えた経営体は、天候にも恵まれ高単収となった。取組主体は急激な規模拡大により適期作業ができず単収低下となっていた。また、販売単価の下落により販売額も減少し、目標未達となった。	面積については、目標を大きく上回る規模となったが、取組主体の急激な面積拡大により、作業が追いつかず単収が低下したため、結果として産地の販売額が低下した。作業の効率化や栽培計画を立てることで、作業が遅れないように指導し、単収の向上を図る。	更なる作業の効率化による適期作業の実施と排水対策の徹底により、単収を向上させ、販売額を増加を図る。		-	

豊後大野市農業再生協議会	1	三重町小坂地域	キウイ	灌水施設資材導入により生産設備を整え新たなキウイ産地の確立に取り組む。	販売額の10%以上の増加	R1	2,169千円	7.4	ha	3,155	kg	800	円/k g	-	R5	46,444千円	10.4	ha	126,757	kg	428	円/k g	-	R4	53,410千円	10.4	ha	89,304	kg	598	円/k g	-	-	-	-	-	出荷伝票や販売伝票による検証	115.0%	令和4年度は台風による落果や傷果等により、生産量の減少がみられたが、成園化が進んでおり、令和5年度は目標生産量達成見込み	適切な幼木管理により生産量が拡大し、目標が達成できている。				
臼杵市農業再生協議会	4	南野津地域	茶	乗用型摘採機のリース導入	販売額の10%以上の増加	R1	191,767千円	68.7	ha	217,714	kg	881	円/k g	-	R5	214,812千円	80.2	ha	250,679	kg	857	円/k g	-	R4	228,466千円	70.3	ha	270,980	kg	843	円/k g	-	-	-	-	出荷伝票や申告書類等の販売額が確認できる書類に基づき、実績を検証する。	159.2%	①平成18年より法人2社が伊藤園の緑茶飲料原料茶の生産に取り組んでいる。②本事業により機成産産及び(有)豊後大分有機茶生産組合の効率的な作業体制が構築され、販売額が19.1%増加した。③意見なし④意見なし	生産量、販売額の拡大が計画されており目標も達成できている。					
	2	野津	ピーマン	施設野菜産地の形成の促進 ①パイプハウスの導入による産地規模の拡大、計画生産体制の強化 ②安定した需要が見込まれる夏秋ピーマンの産地拡大に向けた高品質・安定供給の取組を推進することにより、総販売額10%以上の増加を実現する。	総販売額の10%以上の増加(36.1%の増加)	H29	総販売額554,633,690円	11.66	ha	1,792,252	kg	309	円/k g	-	R4	総販売額754,984,181円	16.76	ha	2,433,856	kg	310	円/k g	-	R4	総販売額704,448,475円	19.4	ha	2,271,549	kg	310	円/k g	-	324	円/k g	325	円/k g	0.997	702,335,130	◆価格補正単価根拠 ・青果物卸売市場調査 ・JAおいたピーマン出荷実績	73.7%	就農学校、ファーマーズスクールの卒業生が就農するに当たり、本事業により栽培施設資材の導入を行った。担い手確保の取組等により産地の農業者数・栽培面積は増加傾向であるが、R4年度は黄化えそ病の蔓延や台風被害により夏から秋にかけて収量が落ち込んだため目標達成には至らなかった。今後、病害対策を徹底し収量・販売額向上に向け関係機関一体となり指導を行っていく。	令和4年度は黄化えそ病の発生や台風の影響により収量が落ち込んだ。産地一体となって残渣処理の徹底、罹病株の早期排除等の病害対策に取り組んでいく。		
	5	臼杵	いちご	生産技術高度化施設の導入により、いちごの計画的安定生産と産地強化に取り組む。	総販売額の10%以上の増加(13.5%の増加)	R1	総販売額217,056,378円	4.044	ha	171,232	kg	1,268	円/k g	-	R6	総販売額246,262,309円	4.228	ha	193,808	kg	1,271	円/k g	-	R4	総販売額204,005,873円	3.75	ha	145,689	kg	1,400	円/k g	-	1,330	円/k g	1,403	円/k g	0.948	193,358,441	出荷・販売実績を確認できる書類(出荷伝票等)を用いて成果の検証を行う。	-44.7%	生産技術高度化施設の導入により、いちごの計画的安定生産に取り組んでいる。栽培面積の減少により目標未達であるが、産地への高品質生産技術は向上しており地域全体の所得向上が期待される。	令和4年度に導入した施設はまだ栽培開始していないため、既存施設分のみの実績となっている。R4年度は12月の寒波等で生育が遅れ、病害発生により減収となった。		
6	臼杵・大分・佐伯	ピーマン	施設野菜産地の形成の促進 ①パイプハウスの導入による産地規模の拡大、計画生産体制の強化 ②安定した需要が見込まれる夏秋ピーマンの産地拡大に向けた高品質・安定供給 ③梱包の自動化等機能向上及び選果ラインの追加による選果の効率化 の取組を推進することにより、総販売額10%以上の増加を実現する。	総販売額の21.7%以上の増加	R2	総販売額1,052,220,710円	17.13	ha	2,423,681	kg	434	円/k g	-	R6	総販売額1,280,481,781円	24.24	ha	3,317,310	kg	386	円/k g	-	R4	総販売額810,159,890円	####	ha	2,561,894	kg	316	円/k g	-	496	円/k g	356	円/k g	1.382	1,118,808,853	出荷・販売実績を確認できる書類(出荷伝票等)を用いて成果の検証を行う。	29.2%	R4年度は作付面積は増加したものの、黄化えそ病の蔓延や台風被害により出荷量は目標に到達しなかった。病害虫被害への対応が遅れた生産者が大きな被害を受けたことから、今後は県・市・JAが連携して圃場を巡回し、適切な指導を行うことで目標達成を目指す。	R4年度は作付面積は増加したものの、黄化えそ病の蔓延や台風被害により出荷量は目標に到達しなかった。病害虫被害への対応が遅れた生産者が大きな被害を受けたことから、今後は県・市・JAが連携して圃場を巡回し、適切な指導を行うことで目標達成を目指す。	関連整理No.2	別紙参照	
玖珠町農業再生協議会	1	玖珠・九重・日田	ピーマン	選果機の増設を行うことで生産者の出荷調整作業の省力化を図り、既存生産者の規模拡大、反収向上、新規栽培者の確保を図る。	総販売額の10%以上増加	R1	81,172,185円	4.35	ha	217,085	t	374	円/k g	-	R4	141,054,640円	5.9	ha	415.6	t	339.4	円/k g	-	R4	88,608,613円	5	ha	257.1	t	344.6	円/k g	407	円/k g	375	円/k g	1.085	#####	部会の決算書及び出荷伝票等の販売実績が確認できる書類に基づいて販売額を集計し検証を行う。 [価格補正地域価格根拠] ・青果物卸売市場調査結果(九州)	25.0%	昨年と比較して目標達成率は向上している。しかし、生産面積が伸びていない。新規就農者等の確保に努め面積拡大に向けて関係機関と連携した取り組みを行い、目標達成出来るように指導する。	トマト黄化えそ病の蔓延による収量減、高齢化による生産者の減少により目標値に達しなかった。トマト黄化えそ病対策や排水対策を実施し、単収向上に取組むとともに、新規就農者確保や既存生産者への露地作型推進により面積拡大を行い、目標達成を図るよう指導する。			

玖珠町農業再生協議会	1	山田	菌床椎茸	菌類栽培施設等を整備し、生産量の増加を図る。	総販売額の6%以上の増加	R2	127,731千円	2.05	ha	150,519	kg	849円/kg	円/kg	-	R5	162,719千円	2.56	ha	181,000	kg	899円/kg	円/kg	-	4	159,608千円	2.56	ha	186,552	kg	856	円/kg	-	883	円/kg	875	円/kg	1.00914	#####	千円	販売額が確認できる資料に基づき検証する	96%	施設導入が行われ産地としても生産量の増加が期待される中、現状地に比べて生産量も増加傾向にある。取組目標である総販売額についても向上が図れている。目標年度まで引き続き努力し続けてもらいたい。	目標年度までに総販売額、生産量とともに向上が図れるよう引き続き関係機関と連携して支援していく。	(事業実施1年限り)	
日田市農業再生協議会	1	日田市	えのきたけ	菌類栽培施設等を整備し、生産量の増加を図る。	販売額の6%を超える増加	R3	661,373千円	2.74	ha	2,971	t	222	円/kg	-	R6	728,226千円	2.85	ha	3,166	t	230	円/kg	-	R4	647,573千円	2.91	ha	2,621	t	247	円/kg	-	275	円/kg	262	円/kg	1.050	#####	千円	販売額が確認できる資料に基づき検証する	27%	技能実習生の入国が遅れた等の理由により、目標値に達していない状況であるが、令和4年度の施設整備により、令和5年以降の生産量、販売額の増加が期待できる。	目標値に達していない状況であるが、目標年度までに生産量及び販売額の向上のため、引き続き関係機関と連携し指導に努める。	(事業実施1年限り)	別紙のとおり
豊後高田市農業再生協議会	2	美和・払田・荒尾・築地	いちご(ベリーツ)	施設野菜産地(いちご(ベリーツ))の形成の推進	販売額の10%以上増加118%の増加	R2	販売額(ベリーツ)13,673千円	0.33	ha	10,117	kg	1,352	円/kg	-	R5	販売額(ベリーツ)29,819千円	0.41	ha	22,692	kg	1,314.0	円/kg	-	R4	14,320千円	0.24	ha	10,379	kg	1,380	円/kg	-	-	-	-	-	-	大分県農協の販売実績により検証	4.0%	新規ハウスがR5.3に完成したため、R4年度は既存施設のみの実績となっている。	新規ハウスがR5.3に完成したため、R4年度は既存施設のみの実績となっている。	中山間地域所得確保計画との連携により面積要件の特例	別紙参照		

(6) 労働生産性の10%以上の向上

地域協議会名	整理番号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標	地域(県又は国を含む)の価格(販売単価)																				補正係数	価格補正後の実績	事後評価の検証方法(※定量的な検証ができること。)	達成率(%)	地域協議会等の評価	都道府県の評価	備考	備考													
						現状				目標				実績				事業実施前年度		目標年度																										
						年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	単位	単位																								
佐伯市農業再生協議会	3	佐伯地区	キウ	産地拡大・省力化 ①ハウス新設による規模拡大 ②暖房機および選花機導入による省力化	労働生産性の10%以上の増加	H30	労働生産性11,139(円/時間)	8.29	ha	2,800	千本	54.6	円	13,731	時間	R5	労働生産性13,998(円/時間)	8.82	ha	3,226	千本	56	円	12,907	時間	R4	労働生産性15,364(円/時間)	8.48	ha	2,120	64.6	円	8,913	時間	54,702	円	62,287	円	0.878	13,489円/時間	事業取組主体の経営実績を作業日誌等から検証する。	82%	新型コロナウイルスの影響により出荷本数等が減少している。作業の省力化等を図り、労働生産性の向上は図られている。	新型コロナウイルスの影響により出荷本数等が減少している。作業の省力化等を図り、労働生産性が向上するよう指導していく。		