

都市計画道路 庄の原佐野線（下郡・明野工区） 事業進捗状況について

	令和5年度 （1年目）	令和6年度 （2年目）	令和7年度 （3年目）	令和8年度 （4年目）	令和9年度 （5年目）	令和10年度 （6年目）	令和11年度 （7年目）	令和12年度 （8年目）	令和13年度 （9年目）
測量業務		道路・橋梁の設計を行うための測量		現在					
調査業務		橋梁の予備設計 用の地質調査		橋梁の詳細設計 用の地質調査	環境調査（騒音・振動等） 事業損失に係る事前調査				
設計業務		道路・橋梁の予備設計 <small>（道路のルートおよび橋梁の形式や橋脚の位置等について決定するための設計）</small>		道路・橋梁などの詳細設計 施工計画設計 照明・標識などの設計					
用地買収・補償	建物調査			建物調査、補償費算定					
	用地補償			用地交渉 契約・移転		電柱移転等			
工事		下郡工区との重複区間						令和18年度供用開始目標	

（工事に着手する前に、現在の騒音や振動等の状況、周辺の建物や井戸、電波等の状況を調査します。）

（決まった道路のルートや橋梁の形式に対し、柱の幅や鉄筋の量など、構造物の細部を決定するための設計）

建物調査および補償費算定が完了した方から順次、補償額を提示し協議させていただきます。

