

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）事後評価書

平成 28 年 4 月 1 日

計画の名称	1 安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	大分県
計画の目標			

集中豪雨の多発に伴う被害リスクの増大に対し浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、県民の安心安全を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・床上浸水の恐れがある家屋戸数を、502戸（H22）から192戸（H26）に減少。
- ・浸水被害の恐れがある面積を、461ha（H22）から177ha（H26）に減少。

定量的指標の定義及び算定式

当面目標とする河川改修計画規模対象降雨に対し、床上浸水被害を受ける可能性のある家屋数。

当面目標とする河川改修計画規模対象降雨に対し、浸水被害を受ける可能性のある面積。

定量的指標の現況値及び目標値	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
	(H22当初)	(H24末)	(H26末)							
当面目標とする河川改修計画規模対象降雨に対し、床上浸水被害を受ける可能性のある家屋数。	502戸	258戸	192戸							
当面目標とする河川改修計画規模対象降雨に対し、浸水被害を受ける可能性のある面積。	461ha	264ha	177ha							
全体事業費	合計 (A+B+C)	10,974百万円	A	10,954百万円	B	0百万円	C	20百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.6%

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 河川事業 基幹事業 *広域河川改修事業・総合流域防災事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	事業及び設備種別	省略工程	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	七瀬川広域河川改修事業	掘削・築堤・護岸等(L=2.0km)	大分市						614	
A1-2	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	大谷川広域河川改修事業	掘削・築堤・護岸等(L=1.9km)	大分市						632	
A1-3	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	大野川（下）広域河川改修事業	築堤・護岸・樋管(L=0.9km)	大分市						486	
A1-4	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	大野川（中）広域河川改修事業	築堤・護岸・樋管(L=1.2km)	豊後大野市						146	
A1-5	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	三直川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸等(L=0.9km)	豊後大野市						517	
A1-6	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	平井川広域河川改修事業	掘削・護岸・橋梁等(L=1.5km)	豊後大野市						237	
A1-7	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	平井川（下）広域河川改修事業	掘削・護岸・橋梁等(L=4.2km)	豊後大野市						656	
A1-8	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	矢倉川広域河川改修事業	掘削・護岸・樋管等(L=0.8km)	竹田市						240	
A1-9	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	久留須川広域河川改修事業	掘削・護岸(L=1.6km)	佐伯市						372	
A1-10	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川1	改修	壺田川広域河川改修事業	掘削・護岸(L=7.7km)	佐伯市						314	
A1-11	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川2	改修	八坂川広域河川改修事業	掘削・築堤・護岸(L=0.9km)	杵築市						749	
A1-12	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川2	改修	桂川広域河川改修事業	掘削・築堤・護岸等(L=3.9km)	豊後高田市						354	
A1-13	河川	一般	大分県	直接	-	広域河川2	改修	大丸川広域河川改修事業	掘削・護岸・橋梁等(L=2.0km)	中津市						474	
A1-15	河川	一般	大分県	直接	-	情報1,2	情基	大分川圏域総流防事業（大分川、七瀬川、宮川）	統制局、CCTVカメラ3基	大分市、由布市						132	
A1-16	ダム	一般	大分県	直接	-	情報基盤	情基	大分川圏域総流防事業（芹川ダム）	ダム情報配信設備整備	竹田市						50	
A1-17	河川	一般	大分県	直接	-	広域系2	改修	大野川圏域総流防事業（末広川）	掘削・築堤・護岸等(L=0.6km)	白杵市						14	
A1-18	河川	一般	大分県	直接	-	広域系2	改修	大野川圏域総流防事業（白杵川）	築堤・掘削・堰等(L=2.2km)	白杵市						478	
A1-19	河川	一般	大分県	直接	-	広域系2	改修	大野川圏域総流防事業（温井川）	護岸・堰(L=0.1km)	白杵市						30	
A1-20	河川	一般	大分県	直接	-	広域系2	改修	大野川圏域総流防事業（田井ヶ迫川）	掘削・築堤・護岸等(L=0.7km)	白杵市						253	
A1-21	河川	一般	大分県	直接	-	情報1,2	情基	大野川圏域総流防事業（田井ヶ迫川、白杵川、大野川、緒方川、平井川）	水位計、CCTVカメラ5基	白杵市、大分市、豊後大野市、竹田市						70	
A1-22	ダム	一般	大分県	直接	-	情報基盤	情基	大野川圏域総流防事業（野津ダム）	ダム情報配信設備整備	白杵市						234	
A1-24	河川	一般	大分県	直接	-	広域系1	改修	番匠川圏域総流防事業（稲垣川）	掘削・築堤・護岸等(L=0.3km)	佐伯市						177	
A1-25	河川	一般	大分県	直接	-	情報1,2	情基	番匠川圏域総流防事業（壺田川）	CCTVカメラ1基	佐伯市						60	
A1-26	ダム	一般	大分県	直接	-	情報基盤	情基	壺田川圏域総流防事業（北川ダム、黒沢ダム、庄木ダム、青江ダム）	ダム情報配信設備整備	佐伯市、津久見市						190	
A1-27	河川	一般	大分県	直接	-	広域系1	改修	筑後川圏域総流防事業（有田川）	掘削・護岸等(L=0.2km)	日田市						110	
A1-28	河川	一般	大分県	直接	-	情報1,2	情基	筑後川圏域総流防事業（玖珠川）	洪水予報システム、CCTVカメラ1基	日田市、玖珠町						120	

2. 事業効果の発現状況、目標額の達成状況								
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・河川改修により、当面目標とする計画規模の降雨に対し浸水被害が想定される家屋数を減少させた。(502戸 → 189戸) ・河川改修により、当面目標とする計画規模の降雨に対し浸水被害が想定される面積を減少させた。(461ha → 186ha) 						
II 定量的指標の達成状況	指標(家屋等における浸水被害の防止)	(浸水解消家屋数) 目標値	310 戸	(浸水解消面積) 目標値	284 ha	(当初) 全体事業費	12,465 百万	【実績評価】 目標を一部下回ったものの、 概ね順調な事業推移であった。 今後も引き続き整備の進捗を図る。
		(浸水解消家屋数) 実績値	313 戸	(浸水解消面積) 実績値	275 ha	(実績) 全体事業費	10,974 百万	

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり (防災・安全)	交付対象	大分県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

A1 基幹事業

※図面標記番号は、「A1-O」のO部のみ

番号	省略工種	河川名
A1-1	改修	七瀬川
A1-2	改修	大谷川
A1-3	改修	大野川(下)
A1-4	改修	大野川(中)
A1-5	改修	三重川
A1-6	改修	平井川
A1-7	改修	平井川(下)
A1-8	改修	矢倉川
A1-9	改修	久留須川
A1-10	改修	堅田川
A1-11	改修	八坂川
A1-12	改修	桂川
A1-13	改修	犬丸川
A1-14	計画策定	中江川・木立川・荒木川
A1-15	情基	大分川、七瀬川、宮川
A1-16	情基	芹川ダム
A1-17	改修	末広川
A1-18	改修	白杵川
A1-19	改修	温井川
A1-20	改修	田井ヶ迫川
A1-21	情基	田井ヶ迫川、白杵川 大野川、緒方川、平井川
A1-22	情基	野津ダム
A1-24	改修	稲垣川
A1-25	情基	堅田川
A1-26	情基	北川ダム・黒沢ダム 床木ダム・青江ダム
A1-27	改修	有田川
A1-28	情基	玖珠川
A1-29	改修	金吉川
A1-31	改修	天貝川
A1-33	改修	高山川
A1-34	改修	武蔵川
A1-35	情基	桂川、八坂川、駅館川
A1-36	情基	安岐ダム・行入ダム
A1-37	改修	跡田川
A1-38	改修	玉来川
A1-39	改修	山国川

番号	省略工種	河川名
A1-40	対策	木立川
A1-41	対策	中江川
A1-42	計画策定	安岐ダム
A1-43	改修	宮谷川
A1-44	改修	大野川(上)
A1-45	改修	桂川
A1-46	改修	真玉川
A1-47	改修	竹田津川
A1-48	改修	伊美川
A1-49	改修	来浦川
A1-50	改修	八坂川
A1-51	改修	白杵川
A1-52	改修	末広川
A1-53	改修	熊崎川
A1-54	改修	金吉川(上)
A1-55	改修	津民川
A1-56	改修	花月川
A1-57	計画策定	黒沢ダム
A1-58	計画策定	青江ダム
A1-59	計画策定	床木ダム

