

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月27日

計画の名称	にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	大分県												
計画の目標	高規格道路網とのアクセス強化による、物流機能の円滑化や地域産業の育成、広域的な交流活動を支援する。 行政サービスの向上や効率化を支援するため、市町村役場、医療施設や教育施設などへのアクセス、並びに合併関係市町村間のアクセス強化を図る道路整備を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	28,035	A	27,809	B	0	C	185	D	41	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.65	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	・公共施設や商業施設等への走行時間をH30までに38%短縮 公共施設や商業施設等への走行時間の短縮率を算出する。 走行時間の短縮率(%) = (整備前の走行時間の合計 - 整備後の走行時間の合計) / 整備前の走行時間の合計	0%	18%	38%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A10 他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A3 他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1 他												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)217号・一尺屋拡幅 (1-A1)	現道拡幅 L=0.9km	大分市						1,048		-	
		大分都市圏																		
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)442号・合瀬拡幅 (1-A2)	現道拡幅 L=1.1km	日田市						302		-	
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)387号・豆生野拡幅 (1-A3)	現道拡幅 L=2.0km	日田市						224		-	
		日田市定住自立圏																		
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)213号・国東工区(1 -A4)	道路付属物修繕(道の駅)	国東市						5		-	
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)三重弥生線・因尾 2工区(1-A5)	バイパス L=0.8km	佐伯市						21		-	
	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)新城山香線・梅ノ 木北工区(1-A6)	バイパス L=0.6km	豊後高田市						191		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)百枝浅瀬野津線・ 上田原2工区(1-A7)	現道拡幅 L=0.7km	豊後大野市						474	-	
		大分都市圏																	
	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)三重弥生線・松尾 2工区(1-A8)	現道拡幅 L=1.1km	豊後大野市						517	-	
		大分都市圏																	
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)庄内久住線・塩手 工区(1-A9)	現道拡幅 L=0.9km	竹田市						122	-	
		大分都市圏																	
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)鳥越湯布院線・釜 ノ口3工区(1-A10)	現道拡幅 L=0.8km	宇佐市						340	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)田野庄内線・鹿倉 2工区(1-A11)	バイパス L=1.0km	由布市						545	-	
		大分都市圏																	
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)小挟間大分線・朴 木工区(1-A12)	現道拡幅 L=0.8km	由布市						135	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)緒方高千穂線・上 冬原工区(1-A13)	バイパス L=1.2km	豊後大野市						528	-	
		大分都市圏																	
	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)戸畑日田線・馬原 2工区(1-A14)	現道拡幅 L=1.1km	日田市						380	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)四浦日代線・仙水 工区(1-A15)	現道拡幅 L=1.1km	津久見市						90	-	
		大分都市圏																	
	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)東山庄内線・城島 工区(1-A17)	現道拡幅 L=0.7km	別府市						70	-	
		大分都市圏																	
	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)小挾間大分線・堺 工区(1-A18)	現道拡幅 L=1.0km	由布市						30	-	
		大分都市圏																	
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)吉野原犬飼線・千 塚工区(1-A22)	現道拡幅 L=0.6km	臼杵市						5	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)白丹竹田線・下志 土知工区(1-A26)	現道拡幅 L=0.9km	竹田市						358	-	
		大分都市圏																	
	A01-020	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	(他)権現線・野津原工 区(1-A29)	現道拡幅 L=1.1km	大分市						132	-	
		大分都市圏																	
	A01-021	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	(1)遊歩公園東線・大 手町工区(1-A30)	現道拡幅 L=0.1km	大分市						30	-	
	A01-022	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	改築	(1)中央通り線・中央 町工区(1-A31)	道路改築 L=0.4km	大分市						1,407	-	
	A01-023	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	改築	(他)山家2号線・山家工 区(1-A32)	道路拡幅 L=0.3km	別府市						42	-	
	A01-024	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	(1)島樋山路線・大島 ・宮園工区(1-A33)	現道拡幅 L=0.1km	中津市						271	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1) 中大山続木線・山際工区(1-A34)	現道拡幅 L=1.3km	日田市						202	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-026	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1) 三ノ宮尾当線・三ノ宮工区(1-A35)	現道拡幅 L=2.6km	日田市							161	-
		日田市定住自立圏																	
	A01-027	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1) 坂合線・本村工区(1-A36)	現道拡幅 L=0.6km	日田市							197	-
		日田市定住自立圏																	
	A01-028	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(1) 女島15号線・女島工区(1-A38)	現道拡幅 L=0.6km	佐伯市							183	-
		九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																	
	A01-029	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	改築	(他) 落合久木小野線・久木小野工区(1-A39)	現道拡幅 L=1.1km	臼杵市							386	-
		九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏																	
	A01-030	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1) 城原線・植木工区(1-A40)	現道拡幅 L=1.1km	竹田市							400	-
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(他)長慶橋宇津線・植木工区(1-A41)	現道拡幅 L=0.1km	竹田市						66	-	
	A01-032	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(2)住吉倉木線・田井工区(1-A42)	現道拡幅 L=0.1km	竹田市							45	-
	A01-033	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(2)吉野鶴線・次倉工区(1-A43)	現道拡幅 L=2.0km	竹田市							140	-
	A01-034	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(1)田所岳切線・田所工区(1-A45)	現道拡幅 L=2.4km	宇佐市							81	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-035	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(2)福貴野枝郷線・枝郷工区(1-A46)	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市							151	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-036	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(1)牛首線・大原工区(1-A47)	現道拡幅 L=1.7km	豊後大野市							869	-
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(1) 南部幹線・志賀工区(1-A48)	現道拡幅 L=1.8km	豊後大野市						600	-	
		大分都市圏																	
	A01-038	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(2) 久原柳瀬・伏野新田線・久田・伏野工区(1-A49)	現道拡幅 L=2.0km	豊後大野市							450	-
		大分都市圏																	
	A01-039	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(1) 中原河屋線・後田工区(1-A50)	現道拡幅 L=2.2km	豊後大野市							396	-
		大分都市圏																	
	A01-040	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(他) 下山片島線・下山工区(1-A51)	バイパス L=0.2km	豊後大野市							400	-
		大分都市圏																	
	A01-041	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	(他) 古柄線・丸小野工区(1-A52)	現道拡幅 L=2.0km	国東市							93	-
	A01-042	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	(1) 文珠線・大恩寺2工区(1-A53)	現道拡幅 L=0.9km	国東市							337	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	改築	(2)奥双石線・奥双石工区(1-A54)	現道拡幅 L=0.2km	九重町						32		-	
	A01-044	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	改築	(1)釜ノ口須久保線・釜ノ口工区(1-A55)	現道拡幅 L=0.6km	九重町							89		-
	A01-045	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村道	改築	(他)後本村線・後本村工区(1-A56)	現道拡幅 L=0.3km	九重町							85		-
	A01-046	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	改築	(他)豊後森機関庫線・帆足工区(1-A58)	現道拡幅 L=0.1km	玖珠町							178		-
	A01-047	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)山ノ中小平線・山ノ中・小平工区(1-A59)	現道拡幅 L=0.9km	中津市							299		-
	A01-048	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)野路諫山南平線・臼木工区(1-A60)	現道拡幅 L=0.6km	中津市							85		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)向尾線・西谷工区(1-A61)	現道拡幅 L=0.9km	中津市						270	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-050	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(1)藤野木線・藤野木工区(1-A62)	現道拡幅 L=0.7km	中津市						180	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-051	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(1)長尾野線・長尾野工区(1-A63)	現道拡幅 L=0.9km	中津市						18	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)阿蘇くじゅう公園線・沢水工区(1-A64)	現道拡幅 L=5.3km	竹田市						54	-	
		大分都市圏																	
	A01-053	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(他)臼坪東常盤線・常盤工区(1-A65)	現道拡幅 L=0.3km	佐伯市						80	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-054	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)肥前屋線・中摩工区(1-A66)	現道拡幅 L=0.1km	中津市						259	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)442号・久住拡幅 (1-A67)	現道拡幅 L=2.0km	竹田市						252		-	
		大分都市圏																		
	A01-056	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	新設	(他)万田・沖代線・万田・沖代工区(1-A68)	バイパス L=1.3km	中津市						399		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-057	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(2)パークウェイ線・ 堅田工区(1-A69)	現道拡幅 L=1.0km	佐伯市						35		-	
	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)日田玖珠線・羽田 工区(1-A70)	バイパス L=0.5km	日田市						7		-	
		日田市定住自立圏																		
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)飯田高原中村線・ 河内3工区(1-A71)	現道拡幅 L=0.9km	九重町						200		-	
	A01-060	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)197号外・大分工区 (1-A72)	道路施設整備(道の駅外)2 0箇所	大分県管内一円						170		-	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)御澄池東通り線・大貞・加来工区(1-A73)	現道拡幅 L=0.7km	中津市						110	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-062	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)天瀬阿蘇線・上袋工区(1-A75)	バイパス L=0.9km	日田市						153	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-063	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)豊後高田国東線・一畑工区(1-A76)	バイパス L=1.0km	豊後高田市						372	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-064	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)三重弥生線・小半工区(1-A77)	バイパス L=0.5km	佐伯市						101	-	
	A01-065	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)栃野西大山線・中津江工区(1-A78)	バイパス L=0.8km	日田市						271	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-066	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(他)岡角子原線・政所工区(1-A79)	バイパス L=2.5km	大分市						505	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1)北豆田三郎丸線・吹上工区(1-A80)	現道拡幅 L=0.3km	日田市						159	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-068	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)高伏線・高伏工区(1-A81)	現道拡幅 L=1.3km	竹田市							66	-
		大分都市圏																	
	A01-069	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)中央線・名子山工区(1-A82)	現道拡幅 L=1.3km	竹田市							235	-
	A01-070	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)志土知久保線・久保工区(1-A83)	現道拡幅 L=3.2km	竹田市							81	-
大分都市圏																			
A01-071	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(他)中通線・馬場工区(1-A85)	現道拡幅 L=0.4km	大分市							31	-	
	大分都市圏																		
A01-072	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	改築	(他)南野地1号線ほか25路線・小倉ほか25工区(1-A86)	現道拡幅 L=4.3km	別府市							450	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他) 栃木線・栃木工区(1-A87)	現道拡幅 L=0.1km	中津市						64	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-074	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(1) 南部線・大平工区(1-A89)	現道拡幅 L=0.6km	佐伯市						126	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-075	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(1) 新貝谷線・中山工区(1-A90)	現道拡幅 L=2.5km	宇佐市						17	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-076	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(2) 松崎・岩保線・松崎工区(1-A91)	現道拡幅 L=0.6km	宇佐市						26	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-077	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(1) 上田・四日市線・上田工区(1-A92)	現道拡幅 L=1.1km	宇佐市						252	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-078	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(1) 赤嶺金田管生線・赤嶺工区(1-A93)	現道拡幅 L=0.1km	豊後大野市						58	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	(1)西村西方寺線・竹田津工区(1-A94)	バイパス L=1.0km	国東市						179	-	
		大分都市圏																	
	A01-080	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村道	改築	(2)陣ノ辻線・藤原工区(1-A96)	現道拡幅 L=2.0km	日出町						80	-	
		大分都市圏																	
	A01-081	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村道	改築	(1)平原新貝深江線・大神工区(1-A97)	現道拡幅 L=1.2km	日出町						95	-	
		大分都市圏																	
	A01-082	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)宇佐本耶馬溪線・江須賀工区(1-A98)	現道拡幅 L=0.9km	宇佐市						81	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-083	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)別府挾間線・浜脇2工区(1-A100)	バイパス L=0.7km	別府市						60	-	
		大分都市圏																	
	A01-084	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)宇佐インター線・下拝田工区(1-A101)	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市						59	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)地蔵峠小田原線・ 長岩屋工区(1-A103)	現道拡幅 L=1.1km	豊後高田市						90	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-086	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)成仏杵築線・中野 工区(1-A104)	現道拡幅 L=1.2km	国東市						100	-	
	A01-087	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)久木野尾山浦線・ 川床2工区(1-A105)	現道拡幅 L=1.0km	杵築市						55	-	
	A01-088	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)弓立上戸次線・中 野工区(1-A106)	現道拡幅 L=1.1km	大分市						60	-	
		大分都市圏																	
	A01-089	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)臼杵津久見線・下 り松工区(1-A107)	現道拡幅 L=0.6km	臼杵市						70	-	
		大分都市圏																	
	A01-090	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)387号・川底工区(1-A108)	バイパス L=0.5km	九重町						97	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	(他)安国寺岩屋線・安国寺工区(1-A109)	バイパス L=0.4km	国東市						132		-		
	A01-092	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(1)西寒多神社参道線・寒田工区(1-A110)	現道拡幅 L=0.1km	大分市						85		-		
			大分都市圏																		
	A01-093	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	新設	(1)猪野皆春線・皆春工区(1-A111)	バイパス L=1.2km	大分市							358		-	
			大分都市圏																		
	A01-094	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	新設	(他)春木8号線・中須賀工区(1-A112)	バイパス L=0.1km	別府市							30		-	
			大分都市圏																		
	A01-095	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(1)藤野木線・中摩工区(1-A113)	現道拡幅 L=0.9km	中津市							9		-	
			九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-096	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)大新田730号線・大新田工区(1-A114)	現道拡幅 L=0.4km	中津市							200		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	改築	(他)樋田中島線・樋田工区(1-A115)	現道拡幅 L=0.2km	中津市					91	-		
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-098	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(他)拝田新洞線・上拝田工区(1-A117)	バイパス L=0.2km	宇佐市					250	-		
	A01-099	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(他)下恵良栗山線・上余工区(1-A118)	現道拡幅 L=1.1km	宇佐市					40	-		
	A01-100	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	改築	(1)萱籠崩ヶ迫線・萱籠工区(1-A119)	現道拡幅 L=0.7km	宇佐市					60	-		
	A01-101	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)大泊浜徳浦線・風成2工区(1-A120)	現道拡幅 L=0.5km	臼杵市					397	-		
		大分都市圏																	
	A01-102	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)大泊浜徳浦線・深江工区(1-A121)	バイパス L=1.1km	臼杵市					1,052	-		
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)梶寄浦佐伯線・灘 工区(1-A122)	現道拡幅 L=1.0km	佐伯市						189	-	
		大分都市圏																	
	A01-104	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)梶寄浦佐伯線・吹 浦工区(1-A123)	現道拡幅 L=0.7km	佐伯市							58	-
		大分都市圏																	
	A01-105	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)緒方朝地線・上尾 塚工区(1-124)	現道拡幅 L=1.2km	豊後大野市							516	-
		大分都市圏																	
	A01-106	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)三重新殿線・牟礼 前田工区(1-A125)	バイパス L=3.0km	豊後大野市							461	-
		大分都市圏																	
	A01-107	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)三重新殿線・赤嶺 牟礼工区(1-A126)	バイパス L=1.0km	豊後大野市							234	-
		大分都市圏																	
	A01-108	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)三重新殿線・内田 工区(1-A127)	バイパス L=0.8km	豊後大野市							288	-
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)三重新殿線・秋葉 内田工区(1-A128)	バイパス L=1.3km	豊後大野市						336	-	
		大分都市圏																	
	A01-110	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)197号・鶴崎拡幅(1-A131)	現道拡幅 L=2.8km	大分市						294	-	
		大分都市圏																	
	A01-111	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)糸原杵築線・大分 空港道路工区(1-A132)	現道拡幅 L=3.1km	杵築市						135	-	
	A01-112	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)213号・大分空港道 路工区(1-A133)	現道拡幅 L=0.8km	杵築市						691	-	
	A01-113	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	改築	(他)諸田中央線・犬丸 工区(1-A134)	バイパス L=0.8km	中津市						160	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-114	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)飯田高原中村線・ 河内2工区(1-A135)	バイパス L=0.9km	九重町						4	-	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-115	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(他)朝日ヶ丘線・朝日ヶ丘工区(1-A136)	現道拡幅 L=0.4km	日田市						81		-		
		日田市定住自立圏																			
	A01-116	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(1)黒沢線・川井工区(1-A137)	現道拡幅 L=0.4km	佐伯市							20		-	
	A01-117	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)湯の原仲村線・湯の原工区(1-A138)	現道拡幅 L=1.0km	竹田市							32		-	
		大分都市圏																			
	A01-118	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	改築	(2)鹿倉線・鹿倉工区(1-A139)	現道拡幅 L=1.0km	杵築市							12		-	
	A01-119	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)色宮港木立線・浦代浦～木立工区(1-A140)	バイパス L=4.2km	佐伯市							160	0.8	-	
	A01-120	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)中津高田線・江須賀～金屋工区(1-A141)	バイパス L=2.8km	宇佐市							195	1.2	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)三重弥生線・小半 橋工区(1-A142)	老朽橋架替(現道拡幅 L=0. 36km)	佐伯市						88	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-122	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)豊後高田国東線・ 一畑2工区(1-A143)	バイパス L=0.9km	豊後高田市						50	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-123	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)宝珠山日田線・殿 町2工区(1-A144)	現道拡幅 L=0.9km	日田市						50	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-124	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)別府山香線・南端 工区(1-A145)	現道拡幅 L=1.0km	別府市						45	-	
		大分都市圏																	
	A01-125	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)別府山香線・野田 工区(1-A146)	現道拡幅 L=0.4km	別府市						45	-	
		大分都市圏																	
	A01-126	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)八坂真那井線・真 那井工区(1-A147)	バイパス L=0.6km	日出町						20	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)山香院内線・野原 工区(1-A148)	バイパス L=0.6km	杵築市						27	-	
		大分都市圏																	
	A01-128	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)湛水挾間線・田の 口工区(1-A149)	バイパス・現道拡幅 L=1.4km	大分市						62	-	
		大分都市圏																	
	A01-129	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)田野庄内線・原中 工区(1-A150)	現道拡幅 L=0.2km	由布市						46	-	
		大分都市圏																	
	A01-130	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)別府挾間線・北方 工区(1-A151)	現道拡幅 L=0.7km	由布市						31	-	
		大分都市圏																	
	A01-131	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)東山庄内線・北大 津留3工区(1-A152)	現道拡幅 L=1.2km	由布市						95	-	
		大分都市圏																	
	A01-132	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)鶴崎大南線・毛井 工区(1-A153)	現道拡幅 L=0.3km	大分市						34	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)臼杵大南線・久木 小野工区(1-A154)	現道拡幅 L=0.7km	臼杵市						8	-	
		大分都市圏																	
	A01-134	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)日之影宇目線・長 淵2工区(1-A155)	現道拡幅 L=0.3km	佐伯市						80	-	
		大分都市圏																	
	A01-135	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)百枝大野線・西泉 工区(1-A156)	現道拡幅 L=0.2km	豊後大野市						83	-	
		大分都市圏																	
	A01-136	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)緒方高千穂線・米 山工区(1-A157)	現道拡幅 L=0.4km	豊後大野市						100	-	
		大分都市圏																	
	A01-137	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)竹田五ヶ瀬線・田 原3工区(1-A158)	バイパス L=0.81m	竹田市						80	-	
		大分都市圏																	
	A01-138	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)下恵良九重線・竜 門の滝工区(1-A159)	現道拡幅 L=0.3km	九重町						60	-	
		大分都市圏																	
	大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)日田玖珠線・羽田 2工区(1-A160)	現道拡幅 L=0.9km	日田市						99	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-140	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)朝田日田線・銭花 工区(1-A161)	現道拡幅 L=0.9km	日田市							88	-
		日田市定住自立圏																	
	A01-141	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)和田大鶴停車場線 ・大鶴工区(1-A162)	現道拡幅 L=0.1km	日田市							40	-
		日田市定住自立圏																	
	A01-142	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)臼木沖代線・一ツ 松工区(1-A163)	現道拡幅 L=0.2km	中津市							21	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-143	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)下恵良九重線・田 平工区(1-A164)	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市							45	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-144	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)宇佐本耶馬溪線・ 山口工区(1-A165)	現道拡幅 L=0.3km	宇佐市							50	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)山香院内線・九人 ヶ塔工区(1-A166)	現道拡幅 L=0.9km	宇佐市						100	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-146	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)津房木裳線・松木 ・尾立工区(1-A167)	現道拡幅 L=0.5km	宇佐市						48	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-147	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	改築	(他)榎竹光線・川崎工 区(1-A168)	現道拡幅 L=0.6km	日出町						40	-	
	A01-148	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	新設	(他)岩崎椿線・岩崎工 区(1-A169)	道の駅整備	宇佐市						5	-	
	A01-149	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	改築	(他)川西木納水線・川 西工区(1-A170)	現道拡幅(L=0.5km)	九重町						9	-	
	A01-150	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	改築	(2)荻迫線・萩迫工区 (1-A171)	現道拡幅(L=0.1km)	竹田市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	新設	(他)野瀬部鎌手線・鎌手工区(1-A172)	道路新設(L=0.1km)	日田市						24	-	
	A01-152	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	改築	(1)東行田代線・田代3工区(1-A173)	現道拡幅 L=0.8km	由布市							100	-
	A01-153	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)円座中津線・小野川内工区	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市							15	-
	A01-154	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)湛水挾間線・谷工区	現道拡幅 L=0.6km	由布市							12	-
	A01-155	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)高崎大分線・八幡2工区	現道拡幅 L=0.2km	大分市							30	-
	A01-156	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)日田鹿本線・下釣工区	現道拡幅 L=0.1km	日田市							20	-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-157	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)岩戸五馬日田線・ 小坪尻工区	現道拡幅 L=0.1km	日田市						20		-	
	A01-158	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村 道	改築	(他)成吉手野線ほか・ 手野ほか(1-A95)	橋梁架替 N=2橋	国東市						235		-	
											小計						27,809			
											合計						27,809			

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	C01-001	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	-	施設整備	駐車帯の整備(1-C3)	駐車帯の整備	宇佐市						20	-		
		(1) 田所岳切線(1-A45)の整備と併せ、駐車帯の整備を行うことにより、岳切渓谷を中心とした観光施設周辺の慢性的な渋滞、事故危険性の解消を図る。																		
	C01-002	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	-	施設整備	駐車帯の整備等(1-C4)	駐車帯の整備等	玖珠町							80	-	
		(他) 豊後森機関庫線(1-A58)の整備と併せ、駐車帯の整備等を行うことにより、国指定文化財「旧豊後森機関庫」及び玖珠中心市街地等の周遊ルートを確立し、にぎわいの創出を図る。																		
	C01-003	道路	一般	中津市	直接	中津市	-	交安	(国)500号・耶馬工区(1-C5)	道の駅トイレ整備等	中津市							10	-	
		道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。																		
C01-004	道路	一般	日田市	直接	日田市	-	交安	(国)387・かみつえ工区(1-C6)	道の駅トイレ整備等	日田市							10	-		
	道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。																			
C01-005	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	-	交安	(国)326 ほか1路線・宇目ほか1工区(1-C7)	道の駅トイレ整備等	佐伯市							20	-		
	道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。																			
C01-006	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	-	交安	(地)緒方高千穂線 ほか3路線・清川ほか3工区(1-C8)	道の駅トイレ整備等	豊後大野市							30	-		
	道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-007	道路	一般	国東市	直接	国東市	-	交安	(国)213号・くにみ工区 (1-C9)	道の駅トイレ整備等	国東市						15		-	
		道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。																		
											小計						185			
											合計						185			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	大分県	間接	別府市	-	-	別府市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.49km2	別府市						41	-		
		道路事業（1 - A 8 6）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
											小計						41			
											合計						41			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大分県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 大分県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・アクセス道路を概ね整備することができたことから、各種施設等へのアクセス強化及び物流機能の円滑化や地域産業の育成、広域的な交流活動の支援へ寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	38%
	最終実績値	17%
	公共公共施設や商業施設等への走行時間の短縮率	
	優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したものの、当初の想定よりも施工や用地取得・関係機関協議等に不測の費用・日数を要した。このため、目標値の達成には至らなかった。	