

令和3年度

事業概要書

大分土木事務所



# 目 次

1. 職員現員数	-----	1
2. 管内の現況	-----	4
イ 道路現況（国道・県道）	-----	5
ロ 河川現況	-----	6
ハ 海岸現況	-----	8
ニ 港湾現況	-----	9
ホ 砂防現況	-----	10
3. 令和3年度の事業概要	-----	17
イ 主要施策（重点事業）の執行状況	-----	17
ロ 令和3年度公共事業施行箇所調書	-----	21
ハ 単独事業費調書	-----	31
ニ 災害復旧事業進捗状況調書	-----	33
ホ 検査箇所調書	-----	33
4. 用地登記事務処理状況	-----	34
5. 建築関係事務処理状況	-----	35
イ 建築確認・建築工事届・建築許可件数	-----	35
ロ 建築基準法による道路位置指定件数	-----	35
ハ 都市計画法第29条及び附則4項に基づく開発許可件数	-----	35
附図：公共事業執行箇所図	-----	36



# 1. 職員現員数

(令和3年4月1日現在)

職 種		一般行政職員			技 能 労 務 職 員						計	非常勤 嘱託 員	備 考	
		事 務	技 術	事 務 (再任用)	事務補佐	事務補佐 (再任用)	技術補佐	技 師	道路 ハトロー員	土木巡視				港湾 監視員
組織及び現員														
現 員 数	所 長		1								1			
	次 長	1	2								3		兼務2 (総務課長) (建築住宅課長)	
	総務課	課 長 (次長兼務)	(1)									(1)		
		庶 務 班	4			1			1			6	1	
		工 事 経 理 班	6		1							7	2	
	企画調査課	課 長		1								1		
		企 画 調 査 課		3								3		
	管理課	課 長	1									1		
		管 理 班	5							1		6	6	
	用地課	課 長	1									1		
		用 地 班	6			2						8	5	
	道路保全課	課 長		1								1		
		保 全 第 一 班		4				1		3		8	2	
		保 全 第 二 班		4								4		

(令和3年4月1日現在)

組織及び現員		職 種	一般行政職員			技 能 労 務 職 員						計	非常勤 嘱託員	備 考		
			事 務	技 術	事 務 (再任用)	事務補佐	事務補佐 (再任用)	技術補佐	技 師	道路 ハトロー員	土木巡視				港湾 監視員	
現 員 数	道 路 建 設 課	課 長		1								1				
		改 良 第 一 班		4								4				
		改 良 第 二 班		4								4				
		都 市 計 画 班		5								5				
	河 川 砂 防 課	課 長		1								1				
		河 川 班		5								5		(育児休業1)		
		砂 防 班		4								4				
	建 築 住 宅 課	課 長 (次長兼務)		(1)								(1)				
		建 築 住 宅 第 一 班		3								3	1			
		建 築 住 宅 第 二 班		8								8				
	大 分 港 振 興 室	室 長		1								1				
		大 分 港 管 理 班	3			1	1				1	6				
		大 分 港 整 備 班		3								3	3			
	合 計			28	55		4	1	1	1	3	1	1	95	20	総 数 115

(2) 年齢別

(令和3年4月1日現在)

職 種		一般行政職員			技 能 労 務 職 員						計	非常勤 嘱託 職 員	備 考	
		事 務	技 術	事 務 (再任用)	事務補佐	事務補佐 (再任用)	技術補佐	技 師	道路 パトロール員	土木巡視				港湾 監視員
組 織 及 び 現 員  員 数	10代													
	20代	4	9								13	2		
	30代	5	18		1						24	1		
	40代	6	16		1				1		24	2		
	50代	12	12		1		1	1	1	1	30	3		
	60代			1	1	1			1		4	10		
	70代											2		
	合 計	27	55	1	4	1	1	1	3	1	1	95	20	総 数 115

## 2. 管内の現況

市 町 名	人 口 (人)	面 積 (km <sup>2</sup> )	備 考
大 分 市	477,448	502.39	人口：令和3年4月1日現在 (大分県の人口推計)  面積：令和3年1月1日現在 (国土地理院資料)
由 布 市	33,838	319.32	
管 内 計	511,286	821.71	
県 全 体	1,127,361	6,340.76	
県 比	45.4%	13.0%	



# イ 道路現況（国道・県道）

（国道・県道）

（令和2年3月31日現在）

道路種別	路線数 ※注1	実延長		5.5m以上改良別内訳				路面別内訳			
		指定区間を 含む(km)	指定区間を 除く(km)	指定区間を含む		指定区間を除く		指定区間を含む		指定区間を除く	
				改良済(km)	%	改良済(km)	%	舗装済(km)	%	舗装済(km)	%
一般国道	(3) 4	(13.1) 147.6	(12.8) 71.4	(6.4) 145.2	(49.1%) 98.4%	(6.1) 69.1	(47.8%) 96.7%	(12.9) 147.6	(98.7%) 100.0%	(12.6) 71.4	(98.7%) 100.0%
主要地方道	(7) 12	(14.1) 137.5	左枠と同	(5.0) 113.0	(35.5%) 82.2%	左枠と同		(13.9) 137.3	(98.1%) 99.8%	左枠と同	
一般県道	(18) 42	(20.7) 228.0	左枠と同	(5.4) 161.7	(26.2%) 70.9%	左枠と同		(20.6) 226.3	(99.6%) 99.3%	左枠と同	
計	(28) 58	(48.0) 513.1	(47.6) 436.9	(16.9) 420.0	(35.2%) 81.9%	(16.6) 343.8	(34.8%) 78.7%	(47.5) 511.2	(98.9%) 99.6%	(47.1) 435.0	(98.3%) 99.6%

※注1…一般国道の路線数は指定区間を除く路線数を表示

（橋 梁）

道路種別	箇所数	橋長（m）
一般国道	(7) 62	(147.0) 4,362.0
主要地方道	(10) 91	(123.0) 5,795.0
一般県道	(14) 131	(310.0) 5,319.0
計	(31) 284	(580.0) 15,476.0

（トンネル）

道路種別	箇所数	延長（m）
一般国道	(1) 6	(68.0) 2,129.0
主要地方道	(0) 5	(0.0) 2,484.0
一般県道	(0) 4	(0.0) 302.0
計	(1) 15	(68.0) 4,915.0

（注）道路現況調書（令和2年3月31日現在）に基づく（ただし、自転車道、国道197号ランプ部（2,859.5m）を除く。橋梁、トンネルについては指定区間及び自転車道を除く）

（ ）は旧道分外書き（ただし、路線数は内書き）

# 口 河 川 現 況

(令和3年4月1日現在)

## 一級河川大分川水系

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
大 分 川	34,698	芹 川	10,145
裏 川	4,472	小 挾 間 川	9,273
七 歩 川	2,300	阿 蘇 野 川	16,991
米 良 川	4,270	鍋 谷 川	2,500
寒 田 川	4,500	鍋 倉 川	3,700
一 の 瀬 川	2,750	花 合 野 川	4,000
敷 戸 川	3,350	倉 本 川	3,060
鴛 野 川	500	戦 川	1,000
七 瀬 川	9,427	上 津 々 良 川	2,250
田 尻 川	2,000	山 口 川	2,000
園 田 川	1,500	平 川	1,500
赤 川	800	小 槐 木 川	1,500
尼 ケ 瀬 川	3,050	福 万 川	1,000
餅 田 川	466	暮 ケ 谷 川	1,000
賀 来 川	6,836	宮 川	1,000
石 城 川	2,500	白 滝 川	5,120
横 瀬 川	1,220	湯 の 坪 川	1,100
鬼 崎 川	1,500	旧 大 分 川	170
黒 川	1,500		
山 王 川	5,300	計 38河川	160,248

## 一級河川大野川水系

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
大 野 川	5,850	高 江 川	2,000
大 谷 川	3,600	長 谷 川	2,500
北 鼻 川	3,600	内 浦 川	1,400
清 水 川	1,320	玉 泉 寺 川	3,000
挾 間 川	1,650	中 竹 中 川	700
原 川	4,800	河 原 内 川	10,200
今 堤 川	2,500	佐 渡 川	2,000
宮 谷 川	1,500	黒 仁 田 川	3,000
大 内 川	2,000	小 筒 井 川	2,850
戸 次 古 川	4,300	吉 野 川	4,000
佐 柳 川	1,200	花 鶴 川	500
判 田 川	4,309	稻 積 川	2,300
立 小 野 川	2,700	計 25河川	73,779

一級河川計	計 63河川	234,027
-------	--------	---------

二級河川

河川名	延長 (m)	河川名	延長 (m)
津房川	6,755	屋山川	3,400
深見川	1,070	久土川	2,820
塚原戦川	1,700	佐野川	4,170
祓川	5,250	旧日美天川	5,000
住吉川	7,160	本田川	2,800
日美天川	2,600	下久所川	710
大在川	1,420	小猫川	4,891
江川	2,400	轟川	1,649
丹生川	10,250	赤井川	1,835
金道川	4,050	湊川	2,575
尾田川	4,725	志生木川	3,891
炭屋川	750	計 23河川	81,871

河川合計	計 86河川	315,898
------	--------	---------

## 八 海岸現況

(令和3年4月1日現在)

海岸名	地区海岸名	市町名	海岸保全区域延長 (m)	種別
大分海岸	田ノ浦地区海岸	大分市	1,370.0	河川局
〃	白木地区海岸	〃	530.0	〃
佐賀関海岸	幸崎地区海岸	〃	52.3	〃
〃	辛幸地区海岸	〃	256.0	〃
〃	白木地区海岸	〃	445.0	〃
一尺屋海岸		〃	400.0	〃
河川局計			3,053.3	
大分港海岸	西大分地区海岸	大分市	2,227.5	港湾局
〃	住吉地区海岸	〃	4,805.9	〃
〃	津留地区海岸	〃	10,145.2	〃
〃	乙津地区海岸	〃	9,121.4	〃
〃	鶴崎地区海岸	〃	4,445.4	〃
〃	大在地区海岸	〃	3,460.0	〃
〃	坂ノ市地区海岸	〃	2,064.0	〃
〃	神崎地区海岸	〃	1,885.0	〃
佐賀関港海岸	金山地区海岸	〃	1,105.0	〃
港湾局計			39,259.4	
合計			42,312.7	

二 港 湾 現 況

(令和3年4月1日現在)

地区名	係留施設 (岸壁・物揚場・浮棧橋)				荷さばき地		野積場		上 屋			給水	
	名称	水深 m	延長 m	バース数	名称	面積 m2	名称	面積 m2	名称	面積 m2	棟数	能力 t/h	数量
西大分	1号岸壁	- 4.5	295	5									
	2号岸壁	- 7.3	245	1									
	3号岸壁												
	4号岸壁	- 6.0	160	2									
	物揚場	- 1.5	92										
	棧橋		80										
住吉	1号岸壁	- 10.0	370	2	住吉1岸荷さばき地	13,583						15	3
	2号岸壁	- 6.0	469	5	住吉2岸荷さばき地	16,260			住吉県営1号上屋	1,800	1	15	2
	3号岸壁	- 5.0	70	1	住吉3岸荷さばき地	5,035			住吉県営2号上屋	1,600	1		
	4号岸壁	- 4.5	570	7	住吉4岸荷さばき地	12,421						15	2
	5号岸壁	- 6.0	105	1	住吉5岸荷さばき地	2,018							
	物揚場	-1.0~-2.0	536										
弁天津留	物揚場	-1.0~-1.5	90										
	ホ-ハ-跡地						津留野積場	4,500					
乙津	1号岸壁	- 7.5	390	3	乙津荷さばき地	9,077						20	2
	2号岸壁	- 5.5	180	2	〃	2,288			乙津県営1号上屋	1,600	1	20	1
	物揚場	- 2.0	75						乙津県営2号上屋	1,750	1		
	浮棧橋	- 2.0	100						通船待合所	120	1		
鶴崎	西岸壁	- 4.5	240	4	鶴崎西荷さばき地	5,152							
		- 5.5	180	2									
	東岸壁	- 4.5	480	8	鶴崎東荷さばき地	7,422						20	2
	物揚場	- 2.0	555										
大在	-4.5岸壁	- 4.5	120	2			大在野積場	4,134				15	2
	-5.5岸壁	- 5.5	560	6	大在荷さばき地	9,924	〃	13,226	大在県営1号上屋	2,250	1	20	3
	-7.5岸壁	- 7.5	680	5	〃	32,047	〃	36,792	大在県営2号上屋	2,500	1	20	5
	-10.0岸壁	- 10.0	185	1	〃	7,906	〃	12,301	大在県営外資上屋	2,500	1	20	2
	-12.0岸壁	- 12.0	240	1	〃	24,471			大在県営4号上屋	2,500	1	20	1
	物揚場	- 2.0	100				大在野積場	1,833					
	物揚場	- 4.0	530		大在荷さばき地	16,807	〃	28,897				20	1
	浮棧橋	- 2.0	476	7基									
大在コンテナターミナル	-10.0岸壁	- 10.0	170	1	ターミナル総面積 165,464㎡								
	-14.0岸壁	- 14.0	280	1	ガントリークレーン 2基				く ん 蒸 庫	303	1	30	5
日吉原	-5.5岸壁	- 5.5	270	3	日吉原荷さばき地	11,101	日吉原野積場	3,104				20	3
	-7.5岸壁	- 7.5	260	2	〃	12,469							
	物揚場	- 2.0	350										
	浮棧橋	- 2.0	1879	12基									

地方港湾	佐賀関港	-4.5岸壁	- 4.5	120	1								
		物揚場	- 3.0	636		浮棧橋	2基						
		物揚場	- 2.0	485									
		物揚場	- 1.0	334									

ホ 砂防現況

(砂防指定河川)

(令和3年4月1日現在)

河川名	延長(m)	面積(ha)	河川名	延長(m)	面積(ha)	河川名	延長(m)	面積(ha)
大分川水系 大分川	17,330	211.18	飛塚川	2,700	12.55	大野川水系 花鶴川	500	1.30
湯之坪川	2,584	7.67	由布津江川	792	2.41	小筒井川	3,000	14.10
白滝川	3,400	5.40	寒田川	2,890	15.10	河原内川	16,000	43.00
福万川	3,150	2.25	鬼崎川	1,550	13.90	平原川	750	1.80
平川	2,200	31.70	天神谷川	120	0.30	黒仁田川	700	—
小槐木川	2,889	6.67	安友川	713	4.32	佐渡川	2,000	0.09
花合野川	8,080	32.55	井手ノ上川	453	2.40	仲村川	114	0.68
倉本川	2,760	0.74	鳴子谷川	850	2.40	玉泉寺川	3,000	15.00
阿蘇野川	30,000	68.13	裏川	895	10.19	内浦川	400	1.04
小挾間川	8,480	39.41	餅田川	819	4.01	長谷川	2,500	12.50
猪野川	3,050	14.64	下谷川	560	3.95	立小野川	4,300	2.13
山王川	6,500	3.20	鹿倉川	300	1.41	判田川	2,400	5.40
西の谷川	1,300	3.00	内植田川	—	4.35	大内川	4,040	17.10
よろい谷川	1,400	3.30	並柳川	117	0.33	深迫川	1,300	5.21
黒川	4,010	13.56	寺小野川	167	0.94	原川	3,500	6.80
石城川	2,400	5.90	山口川	160	0.42	挾間川	2,400	7.20
由布川	2,800	6.00	小平川	408	1.34	上の原川	1,400	6.44
今畑川	800	2.00	廻栖川	927	5.72	高江川	1,139	5.23
東院川	2,500	11.56	上中尾川	202	3.09	佐柳川	3,050	40.40
永興川	748	1.38	白滝川第2	385	4.44	戸次谷川	1,800	15.30
谷川	190	1.30	平川2	159	1.22	山田川	2,440	10.72
岳本川	867	17.03	西石松川	200	2.42	大平原川	—	22.60
平野川	215	0.89	朝海川	345	5.04	岩戸川	170	0.26
敷戸川	3,000	8.10	上組川	370	4.83	上大内川	190	0.70
一の瀬川	2,388	8.36				王惣川	146	0.43
米良川	1,240	5.70				中無礼川	230	1.38
七瀬川	13,500	95.00	大分川水系 計 51河川	143,863	713.70	大野川水系 計 26河川	57,469	236.81

駅館川水系 戦 川	520	—	丹生川水系 尾 田 川	6,000	23.20	第1田ノ浦川水系 第1田ノ浦川	360	1.53
湯河原川	3,500	12.91	木田南部川	—	13.96	第2田ノ浦川水系 第2田ノ浦川	28	0.52
駅館川水系 計 2河川	4,020	12.91	木田南部川3	320	1.91	第3田ノ浦川水系 第3田ノ浦川	260	1.31
			広内川	313	1.69	志生木川水系 志生木川	2,000	4.00
祓川水系 大久保川	190	0.68	丹生川水系 計 4河川	6,633	40.76	小志生木川水系 小志生木川	2,600	12.20
祓 川	4,300	12.60				一尺屋川水系 一尺屋川	1,600	5.00
上坂本川	305	9.50	白木川水系 白 木 川	1,600	7.14	樋の口川	250	1.58
祓川水系 計 3河川	4,795	22.78	江川水系 江 川	2,154	11.60	中尾谷川	245	1.11
			下白木川水系 下白木川	330	1.93	瓦崎川	310	1.15
						一尺屋川水系 計 4河川	2,405	8.84
						合 計 計 98河川	228,517	1,076.03

(地すべり防止区域)

(令和3年4月1日現在)

市 町 名	区 域 名	指定面積 (ha)	整 備 状 況
大 分 市	徳 野 尾	5.60	概 成
大 分 市	黒 仁 田	25.30	概 成
大 分 市	日 平	15.90	概 成
大 分 市	石 塚	8.20	概 成
大 分 市	影 平	31.30	概 成
大 分 市	中 無 礼	22.60	概 成
大 分 市	辛 幸	14.90	概 成
大 分 市	石 合	5.60	概 成
大 分 市	大 河 内	6.30	概 成
大 分 市	畑	9.80	概 成
大 分 市	宮 河 内	8.60	概 成
大 分 市	横 江	21.20	概 成
大 分 市	玉 井	7.40	概 成
大 分 市	平 野	11.25	概 成
大 分 市	山 峰	13.68	概 成
大 分 市	大 平	5.09	概 成
大 分 市	2 号 辛 幸	19.35	概 成
大 分 市	吉 野 原	7.60	概 成
大 分 市	中 山	7.75	概 成
大 分 市	奥	17.34	概 成
由 布 市	挾 間 町 谷	5.70	概 成
由 布 市	湯 布 院 町 湯 平	30.53	概 成
合 計	2 2 区域	300.99	



(急傾斜地崩壊危険区域)

(令和3年4月1日現在)

市町名	区域名	指定面積(a)	整備状況	市町名	区域名	指定面積(a)	整備状況
大分市	桜ヶ丘	68	概成	大分市	中判田	100	概成
大分市	馬場	122	概成	大分市	永興	143	概成
大分市	下浦	150	概成	大分市	片面	320	概成
大分市	関	215	概成	大分市	竹中	350	概成
大分市	上野西	36	概成	大分市	西脇	27	概成
大分市	神崎	280	概成	大分市	早出	46	概成
大分市	白木	505	概成	大分市	下浦西	75	一部概成
大分市	2号上野丘西	90	概成	大分市	大久保	72	概成
大分市	生石	470	概成	大分市	西町	1	一部概成
大分市	長水	280	概成	大分市	大道	30	概成
大分市	駄ノ原	80	概成	大分市	城南	52	概成
大分市	下白木	20	概成	大分市	金谷	55	概成
大分市	大内	3	概成	大分市	土穴	25	概成
大分市	元町	240	概成	大分市	道円	18	概成
大分市	2号長水	43	概成	大分市	判田	35	概成
大分市	旭町	31	概成	大分市	前田	22	概成
大分市	八幡	60	概成	大分市	餅田	81	概成
大分市	辰口	25	概成	大分市	白木	26	概成
大分市	大興寺	40	概成	大分市	上野丘	54	概成
大分市	大柳	15	概成	大分市	田尻	61	概成
大分市	角前	140	概成	大分市	2号大久保	48	概成
大分市	一尺屋	60	一部概成	大分市	2号大道	11	概成
大分市	御幸	10	概成	大分市	庄屋村	43	概成
大分市	里	15	概成	大分市	曲	15	概成

大分市	前田	33	概成	大分市	3号大久保	12	概成
大分市	和田	220	概成	大分市	秋ノ江	92	概成
大分市	道尻	77	概成	大分市	1号下浦	139	概成
大分市	塚野	150	概成	大分市	前田	140	概成
大分市	倉本	60	概成	大分市	奥道尻	122	概成
大分市	徳應寺	13	概成	大分市	五両	397	概成
大分市	白木	150	概成	大分市	2号下浦	46	概成
大分市	幸ノ浦	49	概成	大分市	室生	103	概成
大分市	木佐上北	50	概成	大分市	小黒二号	130	概成
大分市	辻	35	概成	大分市	南生石	45	一部概成
大分市	井出迫	64	概成	大分市	井ノ谷	343	概成
大分市	尾津留	255	概成	大分市	深河内	88	概成
大分市	牧	60	概成	大分市	二号尾津留	82	概成
大分市	田の浦	288	一部概成	大分市	畑	35	概成
大分市	玉井	80	概成	大分市	廻栖	184	概成
大分市	二号永興	53	概成	大分市	二号上浦	144	概成
大分市	広内	146	概成	大分市	幸ノ浦	76	概成
大分市	浄土寺	160	概成	大分市	百堂	63	概成
大分市	2号下白木	31	概成	大分市	辛幸	104	概成
大分市	幸の浦二号	67	概成	大分市	江子	200	概成
大分市	小黒	162	概成	大分市	吉野原	116	概成
大分市	天神原	250	概成	大分市	東河内	100	一部概成
大分市	徳平	115	概成	大分市	関鯨台	52	一部概成
大分市	雄城	59	概成	大分市	3号秋の江	77	概成
大分市	南太平寺	29	概成	大分市	雄城台	140	一部概成

大分市	東上野道尻	170	概成	大分市	大園D	15	施工中
大分市	永興狩野	18	概成	大分市	2号廻栖	196	施工中
大分市	東上野奥道尻	44	概成	大分市計	126区域	13,702	
大分市	鮮浜	17	概成	由布市	湯の平	264	概成
大分市	宮谷北側	212	概成	由布市	旭通	273	概成
大分市	馬場	43	概成	由布市	向の原	31	概成
大分市	平横瀬	129	概成	由布市	東長宝	98	概成
大分市	上高江	153	概成	由布市	西長宝	28	概成
大分市	角の前2	147	概成	由布市	間田	74	概成
大分市	守岡	35	概成	由布市	黒ヶ鶴	58	概成
大分市	下八幡	22	概成	由布市	向町	37	概成
大分市	北町	102	概成	由布市	花合野	81	概成
大分市	古宮	179	概成	由布市	前徳野	71	概成
大分市	田代	200	概成	由布市	棕木原	239	概成
大分市	田中	52	概成	由布市	猪野	136	概成
大分市	河原田	188	概成	由布市	光永	273	概成
大分市	東八幡	25	概成	由布市	多々良	175	概成
大分市	田原	120	概成	由布市	宮田	382	概成
大分市	4号秋ノ江	5	概成	由布市	下久保	80	概成
大分市	小浜	8	概成	由布市	石武	70	概成
大分市	岡	65	概成	由布市	上小原	353	施工中
大分市	5号秋ノ江	6	概成	由布市	蛇口	315	施工中
大分市	摺	66	概成	由布市	南田代	346	施工中
大分市	上浦	106	概成	由布市	前田	195	概成
大分市	国分新町	515	施工中	由布市計	21区域	3,579	
大分市	下迫南	470	施工中	計	147区域	17,281	

急傾斜地崩壊危険箇所 市町村別（整備率）一覧表

大分土木事務所

（令和3年3月31日 現在）

市町村名	旧) 市町村名	危険箇所数 A	要対策箇所数 B	整備箇所数 C	整備率 C/B (%)
大分市	大分市	487	330	53	16.1%
	野津原町	19	17	2	11.8%
	佐賀関町	104	87	27	31.0%
	小計	610	434	82	18.9%
由布市	挾間町	37	30	3	10.0%
	庄内町	34	32	6	18.8%
	湯布院町	46	32	3	9.4%
	小計	117	94	12	12.8%
合計		727	528	94	17.8%

※危険箇所：保全人家5戸以上の危険箇所

※要対策箇所：Aのうち人工斜面を除く箇所

### 3. 令和3年度の事業概要

#### イ 主要施策（重点事業）の執行状況

(1) 道路改築事業 **一般国道 442号（宗方拡幅）** 大分市大字上宗方～大字市

（事業の目的及び趣旨）

国道442号は、大分市を起点とし、豊後大野市、竹田市、熊本県、日田市を經由し、福岡県大川市に至る延長約167kmの幹線道路で、瀬戸内海と有明海を結ぶ、九州の東西を連結する主要な路線である。

本事業は、交通容量の拡大及び幅員狭小の解消等による走行環境の改善、並びに歩行者、自転車の通行空間の確保による交通安全性の向上を図るものである。

（事業の概要）

全体計画 L=約1.7km W=13.0(26.0)m、6.5(20.5)m 平成26年度～令和6年度  
 令和3年度事業概要 道路改良工事（電線共同溝含む） L=240m、用地補償費 1式、測量試験費 1式

（事業執行状況）

（単位：千円）

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
6,520,000	4,519,348	69%	450,000	76%	1,550,652

(2) 道路改築事業 **一般国道 197号（鶴崎拡幅）** 大分市庄境～乙津町

（事業の目的及び趣旨）

大分市東部地区は、慢性的な交通渋滞が発生しており、国道197号の志村～乙津間は自動車交通量が多いにもかかわらず、道路の幅が狭く、車線運用も変則の為、慢性的な渋滞が生じている。また、歩行者や自転車の交通量が多いわりに歩道の幅が狭く、歩行者や自転車が安心して通行しにくい状況となっている。本事業はこれらを解消する為、車道を4車線化し、歩道を広げることで、安全で円滑な交通の確保を図るものである。

（事業の概要）

全体計画 L=2.8km W=13.0(24.0、26.0)m 平成27年度～令和16年度  
 令和3年度事業概要 乙津橋 橋梁下部工 2基（P1、A2）、橋梁上部工製作 1式、用地補償費 1式

（事業執行状況）

（単位：千円）

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
19,100,000	3,687,000	19%	1,300,000	26%	14,113,000

(3) 街路事業 (都) 庄の原佐野線 (下郡工区) 大分市大字下郡

(事業の目的及び趣旨)

庄の原佐野線は、地域高規格道路「大分中央幹線道路」に指定されており、東九州自動車道等の高規格幹線道路と一体的に機能し、地域間連携と都市内構造の強化を目的とする大分市内の東西骨格軸道路である。

本事業は、市街地の再編、基盤施設の整備等を総合的に実施し、利便性が高い都心市街地の形成を目指すとともに、以下の機能を併せ持つ地域高規格道路を整備するものである。

- ① 東九州自動車道等の広域幹線道路とネットワークの強化を図ることで、地域連携を促し大分市の拠点性を高める。
- ② 大分市の中心市街地と東西方向のアクセス向上を図り、東西の都市内交流軸を形成する。
- ③ 大分市内中心部を取り囲む幹線道路の交差点や大分川渡河部における慢性的な交通渋滞の緩和。

(事業の概要)

全体計画 L=約0.9km W=14.0(27.5)m 平成29年度～令和8年度  
 令和3年度事業概要 用地補償費 1式、測量試験費 1式 (建物事前調査等)

(事業執行状況)

(単位：千円)

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
16,000,000	3,120,000	20%	1,920,000	32%	10,960,000

(4) 広域河川改修事業 一級河川大野川水系 大谷川 大分市大字宮河内

(事業の目的及び趣旨)

大谷川は河川断面の流下能力不足により、平成5年9月の出水等で、家屋や田畑に浸水被害が発生している。このため、地域住民の生命・財産を守る為、河川断面の拡大、橋梁等のネック構造物の改築及び遊水池の整備を行うことにより、家屋や田畑の浸水被害を防止・軽減し、民生の安定を図るものである。

(事業の概要)

全体計画 L=1,850m 平成6年度～令和4年度  
 令和3年度事業概要 遊水池越流堤工、遊水池舗装工、堤防保護工 1式

(事業執行状況)

(単位：千円)

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
4,470,000	4,210,700	94%	120,000	97%	139,300

(5) 重要港湾改修事業                      大分港坂ノ市地区 臨港道路 細馬場線                      大分市大字細～馬場

(事業の目的及び趣旨)

大分港では港湾貨物流通の大動脈として臨海産業道路が整備されているが、東端の坂ノ市地区において国道197号への接続が中断されている。これにより東側方面の物流に支障を来した状態であるため、臨海部を東西方向に流動する港湾関係交通の円滑な動線を確保するため、臨海産業道路を東方向へ延伸して国道197号へ接続する。

(事業の概要)

坂ノ市地区 臨港道路

全体計画      L = 1.2 km      W = 6.5 (8.0) m  
 令和3年度事業概要      道路改良      L = 90 m

平成22年度～令和6年度

(事業執行状況)

(単位：千円)

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
1,220,000	778,268	64%	140,000	75%	301,732

(6) 大分空港海上アクセス整備事業                      大分港西大分地区                      大分市大字駄原

(事業の目的及び趣旨)

大分空港の利用者は今後も増加する見込みだが、他空港より著しく時間を要する空港アクセスの改善が課題となっており、有識者等で構成する「大分空港海上アクセス検討会」の議論を経て、約2ヶ年にわたる検討の結果、「ホーバークラフトによる上下分離方式を採用した海上アクセス」を採用することとなった。そのため、大分市側の発着地の整備として、大分港西大分地区において駐車場や艇庫などの整備等を行う。

(事業の概要)

全体計画                      ホーバークラフト発着地整備      1式  
 令和3年度事業概要      用地補償費      1式、斜路工      1式

令和2年度～令和5年度

(事業執行状況)

(単位：千円)

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
3,226,059	198,024	6%	826,838	32%	2,201,197

(7) 砂防災害関連事業

花合野川

由布市湯布院町湯平

(事業の目的及び趣旨)

令和2年7月豪雨により、花合野川では、床上浸水3戸、床下浸水1戸(公民館)など、多くの浸水被害及び河川施設が被災し、並行する一般県道湯平温泉線や市道扇山線などが全面通行止めとなり集落が孤立するなどの甚大な被害が発生した。

被災箇所の復旧にあたり、下流部においては同様の洪水が発生しても再度災害を受けないように改良復旧事業(災害関連事業)を行い、施設機能の強化を図る。

(事業の概要)

全体計画 延長 L = 1.4 km 溪流保全工、床固工9基、堰1基、橋梁1橋

令和2年度～令和4年度

令和3年度事業概要 溪流保全工、堰下部工、橋梁下部工

(事業執行状況)

(単位：千円)

全体計画	令和2年度迄		令和3年度		令和4年度以降
	事業費	進捗	工事費	進捗	
2,368,089	880,129	37%	1,024,314	80%	463,646



ロ 令和 3 年度公共事業施工箇所調書

※注 1：令和 3 年 4 月 1 日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注 2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種 別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概 要 上段：全体事業費 中段：令和 3 年度 下段：4 年度以降	C = 金額(千円) L = 延長(換算) H = 高さ(＼) A = 面積(＼)	
					市町村	大字					
1	道路	補助事業	道路改良	一般国道 1 9 7 号 ( 鶴 崎 拡 幅 )	大分市	庄境～ 乙津	10,000 (10,000)	継続	C= 19,100,000 C= 1,300,000 C= 14,113,000	L= 2,800.0 L= 190.6 L= 2,068.9	
2	道路	防災・安全交付金	道路改良	一般国道 1 9 7 号 ( 鶴 崎 拡 幅 )	大分市	庄境～ 乙津	1,290,000 (616,521)	継続	上記に含む		
3	道路	補助事業	道路改良	一般国道 4 4 2 号 ( 宗 方 拡 幅 )	大分市	上宗方 ～市	350,000 (100,000)	継続	C= 6,520,000 C= 450,000 C= 1,550,652	L= 1,665.0 L= 114.9 L= 396.0	
4	道路	防災・安全交付金	道路改良	一般国道 4 4 2 号 ( 宗 方 拡 幅 )	大分市	上宗方 ～市	100,000 (87,000)	継続	上記に含む		
5	道路	防災・安全交付金	道路改良	一般国道 1 9 7 号 ( 大 志 生 木 拡 幅 )	大分市	志生木 ～大平	251,000 (0)	継続	C= 4,000,000 C= 300,000 C= 1,870,891	L= 1,650.0 L= 123.8 L= 771.7	
6	道路	防災・安全交付金	道路改良	一般国道 1 9 7 号 ( 大 志 生 木 拡 幅 )	大分市	志生木 ～大平	49,000 (0)	継続	上記に含む		
7	道路	社会資本 整備総合 交付金	道路改良	田 野 庄 内 線 ( 南 園 工 区 )	由布市	庄内町 南園	110,000 (0)	新規	C= 1,930,000 C= 110,000 C= 1,820,000	L= 830.0 L= 47.3 L= 782.7	
8	道路	防災・安全交付金	道路改良	庄 内 久 住 線 ( 大 龍 工 区 )	由布市	庄内町 大龍	85,000 (5,000)	継続	C= 900,000 C= 85,000 C= 75,000	L= 2,020.0 L= 190.8 L= 168.3	
	道路		小計	8 箇 所			2,245,000 818,521				

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(＃) A=面積(＃)
					市町村	大字				
9	道路	補助事業	電線 共同溝	国道210号	大分市	大道	10,000 (0)	継続	C= 280,000 C= 10,000 C= 198,972	L= 1,760.0 L= 62.9 L= 1,250.7
10	道路	防災・安全 交付金	交通安全	臼杵大南線 (佐柳橋工区)	大分市	中戸次	40,000 (0)	継続	C= 63,000 C= 40,000 C= 0	L= 30.0 L= 19.0 L= 0.0
11	道路	防災・安全 交付金	交通安全	別府湯布院線 (川上工区)	由布市	川上	36,000 (24,000)	継続	C= 450,000 C= 36,000 C= 47,000	L= 540.0 L= 43.2 L= 56.4
12	道路	防災・安全 交付金	交通安全	鳥越湯布院線 (由布見通り工区)	由布市	川上	110,000 (0)	継続	C= 280,000 C= 110,000 C= 170,000	L= 550.0 L= 216.1 L= 333.9
	道路		小計	4箇所			196,000 24,000			
13	道路	補助事業	橋梁補修	国道197号外 (茶屋本橋外)	大分市	細外	60,100 (0)		C= 60,100	
14	道路	補助事業	橋梁補修 (橋梁耐震)	国道197号外	大分市		378,500 (0)		C= 378,500	
15	道路	補助事業	橋梁補修	鶴崎大南線外 (別保橋外)	大分市	皆春外	250,000 (0)		C= 250,000	
	道路		小計	3箇所			688,600 (0)			

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)
					市町村	大字				
16	道路	補助事業	トンネル 点検	管内一円 (国道)	大分市 由布市	管内一円	1,400 (0)		C= 1,400	
17	道路	補助事業	トンネル 点検	管内一円 (県道)	大分市 由布市	管内一円	1,400 (0)		C= 1,400	
	道路		小計	2箇所			2,800 (0)			
18	道路	補助事業	付属物修 繕修繕 (歩道橋)	大在大分港線 (大商前(I)横断歩道橋外)	大分市	西浜外	9,999 (0)		C= 9,999	
	道路		小計	1箇所			9,999 (0)			
19	道路	防災・安全 交付金	橋梁補修	国道197号外 (鶴崎橋外)	大分市	鶴崎外	38,924 (0)		C= 38,924	
20	道路	防災・安全 交付金	橋梁補修	大在大分港線外 (下志村橋外)	大分市	青崎外	50,000 (0)		C= 50,000	
	道路		小計	2箇所			88,924 0			
21	道路	防災・安全 交付金	災害防除	別府湯布院線外 (県道)	大分市 由布市	湯布院 川上外	205,448 (0)		C= 205,448	
22	道路	防災・安全 交付金	災害防除	国道442号外 (国道)	大分市	野津原 外	73,000 (0)		C= 73,000	
	道路		小計	2箇所			278,448 (0)			

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種 別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(＃) A=面積(＃)
					市町村	大字				
23	道路	補助事業	附属物 点検	管 内 一 円 ( 国 道 )	大分市 由布市	管内 一円	20,006 (0)		C= 20,006	
24	道路	防災・安 全交付金	附属物 点検	管 内 一 円 ( 県 道 )	大分市 由布市	管内 一円	20,000 (0)		C= 20,000	
	道路		小計	2 箇 所			40,006 (0)			
25	道路	防災・安 全交付金	のり面 土工構造 物点検	管 内 一 円 ( 国 道 )	大分市 由布市	管内 一円	3,700 (0)		C= 3,700	
26	道路	防災・安 全交付金	のり面 土工構造 物点検	管 内 一 円 ( 県 道 )	大分市 由布市	管内 一円	3,700 (0)		C= 3,700	
	道路		小計	2 箇 所			7,400 (0)			
	道路		合計	2 8 箇 所			3,557,177 842,521			
27	河川	防災・安 全交付金	広域河川 改修	大 谷 川	大分市	宮河内	120,000 (0)	継続	C= 4,470,000 C= 120,000 C= 139,300	L= 1,850.0 L= 49.7 L= 57.7
	河川		小計	1 箇 所			120,000 (0)			

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種 別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概 要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C = 金額(千円) L = 延長(換算) H = 高さ(＃) A = 面積(＃)
					市町村	大字				
28	河川	防災・安全交付金	総合流域 防災	横 瀬 川	大分市	横瀬	10,000 (0)	継続	C= 604,000 C= 10,000 C= 253,000	L= 850.0 L= 14.1 L= 356.0
29	河川	防災・安全交付金	総合流域 防災	宮 谷 川	大分市	宮河内	40,000 (1,000)	継続	C= 849,500 C= 40,000 C= 190,500	L= 850.0 L= 40.0 L= 190.6
	河川		小計	2 箇所			50,000 (1,000)			
30	河川	補助事業	障害防止 対策	大 分 川	由布市	湯布院町 川西	100,369 (1,000)	継続	C= 4,846,881 C= 100,369 C= 1,079,243	L= 850.0 L= 17.6 L= 189.3
	河川		小計	1 箇所			100,369 (1,000)			
	河川		合計	4 箇所			270,369 (2,000)			
31	港湾	補助事業	重要港湾 改修	大 分 港 ( 坂 ノ 市 地 区 )	大分市	細～ 馬場	140,000 (56,000)	継続	C= 1,220,000 C= 140,000 C= 171,000	L= 1,200.0 L= 137.7 L= 168.2
32	港湾	補助事業	重要港湾 改修	大 分 港 ( 大 在 西 地 区 )	大分市	大在	100,000 (0)	新規	C= 700,000 C= 100,000 C= 100,000	L= 450.0 L= 64.3 L= 64.3
	港湾		小計	2 箇所			240,000 56,000			
	港湾		合計	2 箇所			240,000 (56,000)			

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)	
					市町村	大字					
33	砂防	補助事業	特定緊急 地すべり	柏野地区	由布市	狭間町 柏野	20,000 (1,000)	新規	C= 200,000 C= 20,000 C= 180,000	H= 9.0 H= 0.9 H= 8.1	
	砂防		小計	1箇所			20,000 (169,000)				
34	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	利光川	大分市	上戸次	28,500 (1,000)	継続	C= 600,000 C= 28,500 C= 500,100	H= 27.0 H= 1.3 H= 22.5	9.0m×3基
35	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	一尺屋川	大分市	一尺屋	19,000 (19,000)	継続	C= 4,620,000 C= 19,000 C= 886,642	L= 485.0 L= 2.0 L= 93.1	
36	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	花合野川	由布市	湯布院町 湯平	60,000 (5,000)	新規	C= 950,000 C= 60,000 C= 830,000	L= 21.0 L= 1.3 L= 18.3	
37	砂防	防災・安全 交付金	火山砂防	大分川	由布市	湯布院町 川上	1,000 (0)	継続	C= 955,537 C= 1,000 C= 0	L= 468.0 L= 0.5 L= 0.0	
38	砂防	防災・安全 交付金	火山砂防	東八幡③	大分市	八幡	2,000 (0)	継続	C= 197,000 C= 2,000 C= 125,640	H= 9.0 H= 0.1 H= 5.7	
	砂防		小計	5箇所			110,500 (25,000)				

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)		
					市町村	大字						
39	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	上小原地区	由布市	庄内町 庄内原	25,000 (1,000)	継続	C= 356,000 C= 25,000 C= 29,925	L= 548.7 L= 38.5 L= 46.1		
40	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	湛水地区	大分市	上詰	25,000 (1,000)	継続	C= 270,000 C= 25,000 C= 40,270	L= 459.8 L= 42.6 L= 68.6		
41	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	南田代地区	由布市 挾間町	挾間町 田代	25,000 (1,000)	継続	C= 300,000 C= 25,000 C= 105,097	L= 274.3 L= 22.9 L= 96.1		
42	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	2号廻栖地区	大分市	廻栖野	25,000 (1,000)	継続	C= 160,000 C= 25,000 C= 50,000	L= 222.1 L= 34.7 L= 69.4		
43	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	田原地区	大分市	端登	25,000 (1,000)	継続	C= 150,000 C= 25,000 C= 63,500	L= 157.5 L= 26.3 L= 66.7		
44	砂防	防災・安全交付金	急傾斜地崩壊対策	大園C地区	大分市	河原内	25,000 (1,000)	継続	C= 120,000 C= 25,000 C= 60,000	L= 130.0 L= 27.1 L= 65.0		
	砂防		小計	6箇所			150,000 6,000					
45	砂防	防災・安全交付金	緊急改築(砂防)	大野川圏域 (黒仁田川)	大分市	河原内	5,000 (0)	新規	C= 54,000 C= 5,000 C= 0	L= 1.0 L= 0.1 L= 0.0	堰堤補修1基	
46	砂防	防災・安全交付金	緊急改築(砂防)	大分川圏域 (福万川)	大分市 由布市	川北	20,000 (0)	新規	C= 40,000 C= 20,000 C= 20,000	L= 1.0 L= 0.5 L= 0.5	堰堤補修1基	
	砂防		小計	2箇所			25,000 (0)					

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)		
					市町村	大字						
47	砂防	防災・安全交付金	緊急改築 (急傾斜)	関地区	大分市	関	20,000 (0)	新規	C= 50,000 C= 20,000 C= 19,000	L= 55.0 L= 22.0 L= 20.9		
	砂防		小計	1箇所			20,000 (0)					
48	砂防	防災・安全交付金	緊急改築 (地すべり)	大分川圏域	管内一円	管内一円	5,000 (0)	新規	C= 15,000 C= 5,000 C= 10,000	L= 100.0 L= 33.3 L= 66.7	横ボーリング補修	
49	砂防	防災・安全交付金	緊急改築 (地すべり)	大野川圏域	管内一円	管内一円	5,000 (0)	新規	C= 50,000 C= 5,000 C= 19,000	L= 100.0 L= 10.0 L= 38.0	横ボーリング補修	
	砂防		小計	2箇所			10,000 (0)					
	砂防		合計	17箇所			335,500 (200,000)					
50	都市計画	補助事業	街路事業	庄の原佐野線 (下郡工区)	大分市	下郡	1,920,000 (1,870,000)	継続	C= 16,000,000 C= 1,920,000 C= 10,960,000	L= 900.0 L= 108.0 L= 616.5		
	都市計画		合計	1箇所			1,920,000 (1,870,000)					



※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種別	工種	路線・河川 港湾名	位置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)
					市町村	大字				
51	公園生活排水	防災・安全交付金	都市公園 長寿命化 対策	高尾山自然公園	大分市	横尾	25,000 (0)	継続	C= 25,000	広場・園路 舗装更新
52	公園生活排水	防災・安全交付金	都市公園 長寿命化 対策	大分スポーツ公園 (総合競技場) (サブ競技場)	大分市	横尾	75,000 (0)	継続	C= 75,000	テニスコート工事
	公園生活排水		合計	2箇所			100,000 (0)			
53	建築住宅	社会資本 整備総合 交付金	既設県営住宅改善事業	下郡住宅	大分市	下郡	57,000 (0)	継続	C= 57,000	給水管改修工事
54	建築住宅	社会資本 整備総合 交付金	既設県営住宅改善事業	寒田南住宅 外	大分市	寒田	48,000 (0)	継続	C= 48,000	高齢者向改善工事
55	建築住宅	社会資本 整備総合 交付金	既設県営住宅改善事業	寒田南住宅 外	大分市	寒田	15,000 (0)	継続	C= 15,000	高齢者向改善設計委託
56	建築住宅	防災・安全交付金	既設県営住宅改善事業	生石住宅	大分市	王子 山の手 町	23,000 (0)	継続	C= 23,000	外壁・屋上防水改修工事
57	建築住宅	社会資本 整備総合 交付金	県営住宅建設事業	八幡住宅	大分市	八幡	1,000 (0)	継続	C= 1,000	解体設計委託
58	建築住宅	防災・安全交付金	県有建築物防災対策推進事業	警察学校	大分市	福宗	3,283 (0)	継続	C= 3,283	アリーナ棟吊り天井改修実施設計
	建築住宅		合計	6箇所			147,283 (0)			

※注1：令和3年4月1日時点での交付申請予定額であり、執行額とは異なります。

※注2：事務費除きの工事費を記載しています。

図面 番号	区分	種 別	工 種	路線・河川 港 湾 名	位 置		工事費(千円) ( )は用地補償費	新規 継続 の別	概要 上段：全体事業費 中段：令和3年度 下段：4年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(〃) A=面積(〃)
					市町村	大字				
		補助事業	小計	15 箇所			3,371,774 (2,038,000)			
		社会資本 整備総合 交付金	小計	5 箇所			231,000 (0)			
		防災・安 全交付金	小計	38 箇所			2,967,555 (764,521)			
			合計	58 箇所			6,570,329 (2,970,521)			

令和3年4月1日現在

## ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています

事業名	工事費(百万円)	摘 要
交 通 安 全 事 業	81.651	
側 溝 整 備 事 業	13.615	
道 路 防 災 事 業	97.250	
身 近 な 道 改 善 事 業	106.003	
道 路 改 良 事 業	735.210	
橋 梁 整 備 事 業	0.000	
道 路 施 設 補 修 事 業	993.381	
道 路 計	2,027.110	
河 川 海 岸 改 良 事 業	109.300	
緊 急 河 床 掘 削 事 業	93.000	
河川施設災害防止緊急対策事業	165.000	
河 川 計	367.300	
港 湾 機 能 施 設 整 備 事 業	415.300	
港 湾 計	415.300	
砂 防 改 修 事 業	42.500	
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	94.500	
砂 防 施 設 再 生 事 業	22.000	
砂防施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業	337.000	
砂 防 調 査 費	0.000	
砂 防 計	496.000	

ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています

事業名	工事費(百万円)	摘 要
街 路 改 良 事 業	53.900	
都 市 計 画 計	53.900	
県 営 都 市 公 園 施 設 整 備 事 業	10.928	
公 園 計	10.928	
県 営 住 宅 等 管 理 対 策 事 業	66.000	
県 営 住 宅 ス ト ッ ク 活 用 推 進 事 業	155.000	
県 有 建 築 物 防 災 対 策 推 進 事 業		
建 築 計	221.000	
共 生 の ま ち 整 備 事 業	19.809	道路、県有施設、県警を含む
地 域 の 安 心 基 盤 づ くり サ ポ ー ト 事 業	14.411	
そ の 他 計	34.220	
合 計	3,625.758	

令和3年4月1日現在

ニ 災害復旧事業進捗状況調書

(建設災害)

年 災 別	査定決定工事費		実施（発注）工事費			令和2年度までの完了工事費			残工事費（B-C）		
	箇所数	金額A（千円）	箇所数	金額B（千円）	B/A%	箇所数	金額C（千円）	C/B%	箇所数	金額D（千円）	D/B%
30	3	42,690	3	40,042	93.8%	3	40,042	100.0%	0	0	0.0%
R元	1	14,829	1	15,067	101.6%	1	15,067	100.0%	0	0	0.0%
R2	105	4,950,215	105	4,466,458	90.2%	0	0	0.0%	105	4,466,458	100.0%
計	109	5,007,734	109	4,521,567	90.3%	4	55,109	1.2%	105	4,466,458	98.8%

(港湾災害)

年 災 別	査定決定工事費		実施（発注）工事費			令和元年度までの完了工事費			残工事費（B-C）		
	箇所数	金額A（千円）	箇所数	金額B（千円）	B/A%	箇所数	金額C（千円）	C/B%	箇所数	金額D（千円）	D/B%
30	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	—
R元	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	—
R2	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	—
計	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	—

ホ 検査箇所調書

年 度 別	30	R元	R2	摘 要
検 査 箇 所 数	294箇所	276箇所	269箇所	本庁検査分は含まない
請 負 金 額	8,895,793千円	6,688,349千円	8,262,789千円	

※上記の件数および金額は工事のみ（委託業務は含まない）

## 4. 用地登記事務処理状況

< 昭和38年度以降分 >

( 令和3年3月31日現在 )

区分 \ 年度	38-20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R元	R2	合計
取得筆数	29,487	225	157	199	311	200	205	262	248	217	84	162	192	31,949
R元年度までの処理筆数	29,210	225	157	199	311	200	205	262	248	217	84	148	0	31,466
R2年度中の処理筆数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	175	189
残筆数	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	294
登記率	99.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.15%	99.08%

## 5. 建築関係事務処理状況

イ 建築確認・建築工事届・建築許可件数

(令和3年3月31日現在)

区分 \ 年度	H30	R元	R2
建築確認件数	23	17	21
建築工事届件数	24	29	28
建築許可件数	0	5	4

ロ 建築基準法による道路位置指定件数

(令和3年3月31日現在)


区分 \ 年度	H30	R元	R2
件数 (延長)	2 (170.66m)	2 (122.61m)	6 (220.381m)

ハ 都市計画法第29条に基づく開発許可件数

(令和3年3月31日現在)

区分 \ 年度	H30	R元	R2
件数 (面積)	1 (3.77ha)	2 (6.97ha)	5 (5.80ha)

# 大分土木事務所管内図 令和3年度 公共事業施工箇所図



- 16 (通常)トンネル点検 管内一円(国道)
- 17 (通常)トンネル点検 管内一円(県道)
- 23 (通常)付属物点検 管内一円(国道)
- 24 (防災)付属物点検 管内一円(県道)
- 25 (防災)のり面土工構造物点検 管内一円(国道)
- 26 (防災)のり面土工構造物点検 管内一円(県道)

- 50 (通常)街路事業 (都)庄の原佐野線(下郡工区)
- 14 (通常)橋梁補修(耐震補強) 国道197号 外(日吉橋 外) 大分
- 1 (通常)道路改良 国道197号(鶴崎拡幅)
- 2 (防災)道路改良 国道197号(鶴崎拡幅)
- 32 (通常)重要港湾改修 大分港(大在西地区)
- 31 (通常)重要港湾改修 大分港(坂ノ市地区(細馬場線))
- 5,6 (社会)道路改良 国道197号(大志生木拡幅)

- 21 (防災)災害防除 (一)別府湯布院線 外(川上工区 外)
- 11 (防災)交通安全(一)別府湯布院線(川上工区)
- 12(防災)交通安全(一)鳥越湯布院線(由布見通り)
- 46(防災)緊急改築(砂防) 大分川圏域(福万川)
- 37(防災)火山砂防(大分川)
- 38 (防災)火山砂防(東八幡川③)
- 41 (防災)急傾斜地崩壊対策(南田代地区)
- 30(障害)障害防止対策(大分川)
- 33 (通常)特定緊急地すべり(柏野地区)
- 36 (防災)通常砂防(花合野川)
- 39 (防災)急傾斜地崩壊対策(上小原地区)
- 7(社会)道路改良(一) 田野庄内線(南園工区)
- 35 (防災)通常砂防(一尺屋川)
- 29(防災)統合流域防災(宮谷川)
- 51(防災)県営都市公園長寿命化対策事業(高尾山自然公園)
- 52(防災)県営都市公園長寿命化対策事業(大分スポーツ公園)
- 27(防災)広域河川改修(大谷川)
- 20(防災)橋梁補修(耐震補強)(主)大分港線 外(下志村橋 外)
- 19(防災)橋梁補修(耐震補強) 国道197号 外(鶴崎橋 外)
- 15(通常)橋梁補修 (一)鶴崎大滝線 外(別保橋 外)
- 47 (防災)緊急改築(急傾斜) (関地区)
- 22(防災)災害防除 国道442号 外(野津原・外)
- 9(防災)電線共同溝 国道210号(太道工区)
- 10 (防災)交通安全(一) 臼杵大南線(佐柳橋工区)
- 34 (防災)通常砂防(利光川)
- 45 (防災)緊急改築(砂防) 大野川圏域(黒仁田川)
- 42(防災)急傾斜地崩壊対策(2号廻橋地区)
- 28(防災)統合流域防災(横瀬川)
- 44(防災)急傾斜地崩壊対策(大園C地区)
- 43(防災)急傾斜地崩壊対策(田原地区)
- 40 (防災)急傾斜地崩壊対策(湛水地区)
- 8 (防災)道路改良(主)庄内久住線(大龍工区)
- 48(防災)緊急改築(地すべり) 大分川圏域
- 49(防災)緊急改築(地すべり) 大野川圏域

- ### 凡例
- 道路事業
  - 河川事業
  - 砂防事業
  - 公園事業
  - 港湾事業
  - ▲ 街路事業
  - 建築住宅事業

道路表	河川表	砂防指定河川表
1. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	1. 大分川(上流) 1,500,000	1. 大分川(上流) 1,500,000
2. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	2. 大分川(中流) 1,500,000	2. 大分川(中流) 1,500,000
3. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	3. 大分川(下流) 1,500,000	3. 大分川(下流) 1,500,000
4. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	4. 大分川(河口) 1,500,000	4. 大分川(河口) 1,500,000
5. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	5. 大分川(河口) 1,500,000	5. 大分川(河口) 1,500,000
6. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	6. 大分川(河口) 1,500,000	6. 大分川(河口) 1,500,000
7. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	7. 大分川(河口) 1,500,000	7. 大分川(河口) 1,500,000
8. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	8. 大分川(河口) 1,500,000	8. 大分川(河口) 1,500,000
9. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	9. 大分川(河口) 1,500,000	9. 大分川(河口) 1,500,000
10. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	10. 大分川(河口) 1,500,000	10. 大分川(河口) 1,500,000

トンネル表	海岸保全区域	地すべり防止区域
1. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	1. 大分川(上流) 1,500,000	1. 大分川(上流) 1,500,000
2. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	2. 大分川(中流) 1,500,000	2. 大分川(中流) 1,500,000
3. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	3. 大分川(下流) 1,500,000	3. 大分川(下流) 1,500,000
4. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	4. 大分川(河口) 1,500,000	4. 大分川(河口) 1,500,000
5. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	5. 大分川(河口) 1,500,000	5. 大分川(河口) 1,500,000
6. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	6. 大分川(河口) 1,500,000	6. 大分川(河口) 1,500,000
7. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	7. 大分川(河口) 1,500,000	7. 大分川(河口) 1,500,000
8. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	8. 大分川(河口) 1,500,000	8. 大分川(河口) 1,500,000
9. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	9. 大分川(河口) 1,500,000	9. 大分川(河口) 1,500,000
10. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	10. 大分川(河口) 1,500,000	10. 大分川(河口) 1,500,000

急傾斜地崩壊危険箇所
1. 大分川(上流) 1,500,000
2. 大分川(中流) 1,500,000
3. 大分川(下流) 1,500,000
4. 大分川(河口) 1,500,000
5. 大分川(河口) 1,500,000
6. 大分川(河口) 1,500,000
7. 大分川(河口) 1,500,000
8. 大分川(河口) 1,500,000
9. 大分川(河口) 1,500,000
10. 大分川(河口) 1,500,000

- ### 建築住宅事業
- 53 (社会) 既設県営住宅改善事業(下郡住宅)
  - 54,55 (社会) 既設県営住宅改善事業(寒田南住宅 外)
  - 56 (防災) 既設県営住宅改善事業(生石住宅 外)
  - 57 (社会) 県営住宅建設事業(八幡住宅)
  - 58 (防災) 県有建築物防災対策推進事業(警察学校)

一般国道	橋梁	主要地方道	一般県道
1. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	1. 大分川(上流) 1,500,000	1. 大分川(上流) 1,500,000	1. 大分川(上流) 1,500,000
2. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	2. 大分川(中流) 1,500,000	2. 大分川(中流) 1,500,000	2. 大分川(中流) 1,500,000
3. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	3. 大分川(下流) 1,500,000	3. 大分川(下流) 1,500,000	3. 大分川(下流) 1,500,000
4. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	4. 大分川(河口) 1,500,000	4. 大分川(河口) 1,500,000	4. 大分川(河口) 1,500,000
5. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	5. 大分川(河口) 1,500,000	5. 大分川(河口) 1,500,000	5. 大分川(河口) 1,500,000
6. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	6. 大分川(河口) 1,500,000	6. 大分川(河口) 1,500,000	6. 大分川(河口) 1,500,000
7. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	7. 大分川(河口) 1,500,000	7. 大分川(河口) 1,500,000	7. 大分川(河口) 1,500,000
8. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	8. 大分川(河口) 1,500,000	8. 大分川(河口) 1,500,000	8. 大分川(河口) 1,500,000
9. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	9. 大分川(河口) 1,500,000	9. 大分川(河口) 1,500,000	9. 大分川(河口) 1,500,000
10. 国道197号(鶴崎拡幅) 1,200,000	10. 大分川(河口) 1,500,000	10. 大分川(河口) 1,500,000	10. 大分川(河口) 1,500,000