

スケジュール

流域治水プロジェクト ロードマップ

令和3年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●二級水系												
事前準備												資料作成 (フォローアップ)
幹事会		幹事会(第1回)										
協議会			協議会(第1回)									
プロジェクト公表					公表							